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ABSTRAK 
Dua jenis kontrak yang secara garis besar digunakan dalam proyek adalah Kontrak 
Harga Tetap (Lump Sum) dan Kontrak Harga Satuan (Unit Price). Masing-masing tipe 
kontrak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh 
kontraktor untuk menentukan tindakan dalam mengatasi resiko. 
Penelitian ini mengambil sampel yaitu proyek dengan sistem kontrak lump sum adalah 
Proyek Gedung Indosat Semarang, Proyek Jalan dan Jembatan Cakung Township Tahap II dan 
Dock 21 Nusantara, Jakarta  . Sedangkan sampel untuk proyek dengan system kontrak unit price 
adalah Penambahan lajur ruas Sentul Selatan–Interchange Bogor jalur A dan B Tol Jagorawi, 
Proyek RSUD Pekalongan dan Proyek Dock kapal Marina 
Analisis resiko dilakukan dengan mestrukturisasi resiko menggunakan metode RBS (Risk 
Breakdown Structure) dan mengalikan nilai dampak dan frekuensi untuk mendapatkan nilai tingkat 
resiko pada tiap faktor resiko. Hasil analisis yang didapat dari RBS, dianalisa lebih lanjut 
berdasarkan pengalaman empiris manajer proyek untuk mengetahui tindakannya dalam mengatasi 
resiko, kemudian dianalisa dan dibahas lagi menggunakan diagram alir untuk mengetahui 
hubungan antar faktor resiko, tabel perbandingan jumlah resiko, perbandingan tingkat kepentingan 
resiko (importance level), perbandingan tingkat resiko berdasarkan pemilik proyek dan tingkat 
resiko berdasarkan sistem pembayaran 
Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu,  jenis resiko dan tingkat resiko pada tiap 
tahapan proyek untuk proyek dengan sistem kontrak lump sum maupun unit price juga tergantung 
pada jenis proyek, lokasi proyek, kompleksitas pekerjaan dan tingkat kemampuan (pengalaman) 
kontraktor, bukan hanya pada tipe kontrak yang digunakan, selain itu berdasarkan tingkat 
kepentingan (importance level) tiap jenis proyek, membuktikan bahwa belum tentu proyek dengan 
sistem kontrak unit price memiliki resiko lebih rendah daripada proyek dengan sistem kontrak 
lumpsum. Sedangkan dari analisa berdasarkan tingkat resiko pada faktor resiko pemilik proyek 
pemerintah atau BUMN dan swasta, resiko pemilik proyek pemerintah atau BUMN jauh lebih kecil 
daripada swasta. Sedangkan berdasarkan sistem pembayaran termin, ada dua type sistem 
pembayaran termin, yaitu monthly payment dan progress payment, secara umum sistem 
pembayaran progress payment lebih beresiko dibandingkan dengan sistem pembayaran monthly 
payment. Sedangkan hal yang membedakan penanganan resiko pada proyek lump sum dan unit 
price, adalah antisipasinya terhadap harga pasar 
 
Kata kunci: kontrak lump sum, kontrak unit price, tingkat resiko  
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ABSTRACT 
Two types of contracts that are used in the project outline is a Fixed Price Contract 
(Lump Sum) and Contract Unit Price (Unit Price). Each contract type has advantages and 
disadvantages that need to be considered by the contractor to determine the measures to 
cope with risk. 
This research took samples for project with a lump-sum contracts are Indosat 
Semarang Building Project, Project Cakung Township Road and Bridge Phase II and Dock 
21 Nusantara, Jakarta. While the samples for the project with a unit price contract system 
are the extension of the South-lane segment Sentul Bogor Interchange point A and B Toll 
Jagorawi, Pekalongan District Hospital Project and Project Marina Dock  
Risk analysis was done by restructured the risk using RBS (Risk Breakdown 
Structure) then, risk analysis in the table is done by multiplying the value of the impact and 
frequency to obtain the value of the risk level of each risk factor.  The results obtained 
from RBS analysis were analyzed further based on empirical experience of the project 
managers to identify actions to overcome the risk, then analyzed and discussed again using 
flow charts to determine the relationship between risk factors, the number of risk 
comparison table, comparison of interest rate risk (importance level), comparing the level 
of risk based on the project owner and the level of risk based payment system  
The conclusions of this study are as follows, the kinds of risk and the level of risk 
at each stage of the project for the project of lump sum or unit price contracts are also 
dependent on the type of project, project location, complexity of job and skill level 
(experience) of the contractor, not only the type of contract used. Based on the level of 
importance (importance level) for each of these types of projects, proves that the project 
with a unit price contract does not always have a lower risk than a lump sum contract 
project  
The conclusion obtained based on the level of risk on the risk factors of the project 
owner, project owners and the state project owner and BUMN owner have smaller risks 
than owners of private projects. While based on the term of payment systems, there are two 
types of the term payment systems, monthly payment and progress payment; progress 
payment systems are generally more risky than monthly payment. While the things that 
distinguish the handling of risks to the project lump sum and unit price, is the anticipation 
of market price  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Saat ini dengan membaiknya perekonomian Indonesia, bisnis property dalam 
bentuk apartemen, real estate dan masih banyak macam lainnya, semakin cepat tumbuh. 
Dalam kondisi yang semacam ini banyak kontraktor besar maupun kecil yang terlibat, baik 
itu proyek bangunan gedung maupun infrastruktur.  
Pada tahap lelang biasanya pemilik proyek sudah menyebutkan jenis kontrak apa 
yang akan dipakai dalam kontrak kerja. Dua jenis kontrak yang secara garis besar 
digunakan adalah Kontrak Harga Tetap (Lump Sum) dan Kontrak Harga Satuan (Unit 
Price).  
Dalam proyek yang menggunakan kontrak lump sum yang menjadi acuan dalam 
pengajuan penawaran adalah gambar desain sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi 
dalam membaca gambar dan menghitung BOQ dan RAB. Permasalahan yang umumnya 
terjadi dalam proyek dengan kontrak lump sum salah satunya adalah penghitungan volume 
yang tidak akurat akibat kekurangtelitian dalam membaca gambar. Hal ini dapat 
disebabkan karena waktu penawaran yang relatif singkat antara pengambilan dokumen 
lelang dengan waktu pemasukan penawaran sehingga perhitungan BOQ dan RAB yang 
kurang teliti. Hal-hal kecil namun penting yang bisa terlewatkan misalnya pada pekerjaan 
besi siku yang dihitung hanya besinya saja padahal pihak owner meminta dengan finishing 
galvanis yang harganya cukup mahal. Ketidaktelitian ini juga bisa dilakukan akibat 
pembaca gambar yang belum berpengalaman.  
Resiko lain yang dihadapi dalam proyek dengan sistem kontrak lumpsum adalah 
kesalahan dalam memprediksi harga material. Untuk proyek dengan sistem kontrak lump 
sum, harga yang telah disepakati merupakan harga yang mengikat artinya meskipun ada 
perubahan volume maupun perubahan harga material pihak owner tidak mau tahu dan 
semua itu menjadi resiko kontraktor. Ketika proyek berjalan harga material turun dari yang 
telah diprediksi dalam kontrak maka hal itu menjadi keuntungan kontraktor namun 
sebaliknya jika harga material naik dari yang telah diprediksi dalam kontrak maka hal 
tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut 
sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.  Jika kesalahan ini tidak ditangani dan dikelola 
dengan baik dari sejak semula maka kerugian yang ditanggung oleh kontraktor dapat 
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menjadi semakin besar dan ada kemungkinan kesalahan ini dapat terus berulang dalam 
proyek selanjutnya. 
Lain halnya dengan proyek yang menggunakan kontrak unit price dimana yang 
menjadi acuan adalah Bill of Quantity (BQ) yang dikeluarkan oleh owner. Disini resiko 
yang ditanggung oleh kontraktor relatif lebih kecil karena yang dibayarkan adalah jumlah 
volume pekerjaan riil yang dilakukan. Namun dalam proyek yang menggunakan kontrak 
jenis unit price bukan berarti tanpa resiko. Salah satu resiko yang dihadapi pada proyek 
dengan jenis kontrak ini selain keuntungan yang biasanya lebih kecil dari proyek lump sum 
adalah jadwal pembayaran yang mundur akibat penghitungan volume pekerjaan di 
lapangan oleh pihak owner belum selesai. Biasanya untuk menghitung volume pekerjaan 
riil di lapangan memang memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini dapat disebabkan 
adanya pekerjaan tambah kurang di lapangan maupun hal lainnya. Tentunya bagi 
kontraktor bila semakin lama pembayaran mundur maka hal tersebut dapat mengakibatkan 
modal yang dimiliki semakin menipis karena pihak kontraktor harus membayar dahulu 
biaya material dan tenaga dengan modal yang dia miliki. Apabila kontraktor tersebut 
merupakan kontraktor besar yang memiliki modal besar tentunya hal ini mungkin tidak 
menjadi masalah. Namun lain halnya dengan kontraktor dengan modal yang tidak terlalu 
besar, hal ini tentunya dapat mengancam kelangsungan perusahaannya.  
Dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas tampak bahwa masing-masing tipe kontrak 
memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh 
kontraktor untuk menentukan tindakan dalam mengatasi resiko. Sistem yang digunakan 
untuk mengelola resiko agar dampaknya tidak berpengaruh terlalu besar pada tujuan 
proyek dinamakan sistem manajemen resiko. 
Tujuan dari manajemen resiko adalah mengurangi resiko yang berpotensi 
mengakibatkan kerugian, sehingga dengan berkurangnya resiko diharapkan dapat 
meningkatkan keuntungan. Jika pemilik proyek dan kontraktor tidak memahami kelebihan 
dan kekurangan dari masing-masing kontrak diatas secara komprehensif serta tidak 
memahami cara untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul pada jenis kontrak yang 
dipakai, maka hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak. Pemilik proyek dapat 
dirugikan jika proyeknya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, bagi kontraktor 
dapat merugikan karena tidak dapat melanjutkan pekerjaanya, selain itu juga mendapat 
nama yang jelek untuk proyek yang lain.  
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1.2 Identifikasi Masalah 
Adapun masalah umum secara garis besar yang dihadapi kontraktor pada saat 
menggunakan kontrak lump sum dan kontrak unit price. adalah: 
a. waktu yang relative singkat untuk proses penghitungan  
b. harga material yang naik turun sehingga tidak dapat memprediksi harga material 
saat pelaksanaan 
c. Surat Perintah Kerja yang tidak kunjung turun dapat menghambat dimulainya 
proyek padahal pada dokumen kontrak disyaratkan waktu pelaksanaan yang 
terbatas sehingga memungkinkan kontraktor terkena denda. 
d. kondisi di lapangan yang berbeda dengan gambaran yang ada di dalam kontrak 
e. kesempatan untuk mendapat keuntungan yang besar kurang. 
f. proses penagihan memakan waktu lebih lama karena harus di cek kuantitas 
pekerjaan dahulu oleh pemilik proyek 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari identifikasi dan pembatasan masalah seperti yang telah 
disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
a. Apakah memang bahwa kontrak lumpsum lebih beresiko dibandingkan kontrak 
unit price? 
b. Resiko apa yang paling berpengaruh pada tiap tahap proyek jalan, gedung dan 
bangunan air (dock) yang menggunakan kontrak lump sum dan kontrak unit price? 
dan apakah terdapat perbedaan tingkat resiko pada proyek jalan, gedung dan 
bangunan air (dock) yang menggunakan kontrak lump sum dan kontrak unit price? 
c. Apakah terdapat perbedaan tingkat resiko pada proyek jalan, gedung dan bangunan 
air (dock) berdasarkan pemilik proyek?  
d. Apakah terdapat perbedaan tingkat resiko pada proyek jalan, gedung dan bangunan 
air (dock) berdasarkan sistem pembayaran? 
e. Apakah ada perbedaan dalam memanajemen atau menanggulangi resiko pada 
proyek jalan, gedung dan bangunan air (dock) yang menggunakan kontrak lump 
sum dan kontrak unit price? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aplikasi manajemen risiko pada proyek yang 
menggunakan tipe kontrak lump sum dan unit price dalam tiap tahapan konstruksi mulai 
dari tahapan lelang, sampai pasca konstruksi untuk : 
a. Memperoleh informasi tentang resiko pada proyek dengan kontrak lumpsum dan 
unit price, faktor-faktor resiko yang berpengaruh dalam proyek-proyek tersebut dan 
manakah yang lebih beresiko diantara kedua kontrak tersebut berdasarkan hasil 
analisis tingkat resikonya. 
b. Memperoleh informasi tentang resiko pada berbagai proyek konstruksi (jalan, 
gedung dan dock) serta faktor resiko apa yang paling berpengaruh pada tiap jenis 
proyek dalam tiap tahapnya 
c. Memperoleh informasi tentang resiko pada berbagai proyek konstruksi (jalan, 
gedung dan dock) berdasarkan pemilik proyek (swasta dan pemerintah) dan yang 
lebih beresiko diantara pemilik proyek swasta atau pemerintah berdasarkan hasil 
analisis tingkat resikonya. 
d. Memperoleh informasi tentang resiko pada berbagai proyek konstruksi (jalan, 
gedung dan dock) berdasarkan sistem pembayaran termin serta tipe-tipe 
pembayaran termin yang umum digunakan dalam proyek dan manakah yang lebih 
beresiko diantara tipe-tipe pembayaran tersebut berdasarkan hasil analisis tingkat 
resikonya. 
e. Memperoleh informasi apakah memang ada perbedaan cara penanganan resiko 
untuk proyek dengan type lump sum dan unit price berdasarkan data empiris yang 
didapat dari responden 
Informasi tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan oleh kontraktor baru 
maupun kontraktor yang sudah berpengalaman sebagai referensi ketika mengerjakan 
proyek dengan sistem kontrak unit price atau lump sum 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada kontraktor maupun 
pelaksana proyek untuk mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian dari masing-
masing jenis kontrak sebelum mengikuti proses tender maupun sebelum penanda tanganan 
kontrak sehingga diharapkan nantinya ketika proyek tersebut berlangsung dan kemudian 
timbul masalah seperti yang muncul dalam penelitian ini kontraktor dapat memanajemen 
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resiko sehingga dapat meminimalisir dampak yang timbul agar tidak menimbulkan 
kerugian yang semakin besar. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat juga 
digunakan sebagai salah satu referensi bagi penulis lain untuk melakukan penelitian dan 
penulisan ilmiah.  
 
1.6 Lingkup Materi Penelitian 
Lingkup materi penelitian merupakan bahasan pokok yang secara langsung 
berperan untuk mencapai tujuan penelitian, yang akan mencakup aspek-aspek sebagai 
berikut: 
a. Tahapan proyek yang diambil adalah dari sudut pandang kontraktor yaitu tahap 
perencanaan, lelang, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi 
b. Manajemen resiko ditinjau dari kontrak lumpsum dan unit price 
c. Studi kasus dalam penelitian ini meliputi proyek gedung, jalan dan bangunan air 
(dock) 
 6 
 
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini penulis akan menjelaskan manajemen, proyek, resiko, 
manajemen resiko, kontrak kerja serta penelitian-penelitian yang terkait dengan 
manajemen resiko serta kontrak kerja berdasarkan teori-teori dan rujukan pustaka yang 
relevan. 
2.1 Manajemen 
 Pengertian Manajemen menurut para ahli dalam Komunitas & Perpustakaan Online 
Indonesia (2006) adalah sebagai berikut (1) manajemen adalah suatu proses perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta 
penggunaan sumua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. (2) manajemen adalah suatu seni, karena 
untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus. (3) 
manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang 
lain.   
      Jadi secara umum manajemen memiliki pengertian sebagai suatu metode/teknik 
atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif, melalui 
tindakan-tindakan perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan 
(Actuating) dan pengawasan (Controlling) dengan menggunakan sumber daya yang ada 
secara efisien. Selain manajemen hal yang perlu dibahas disini berkaitan dengan topik 
penelitian adalah proyek. 
 
2.2 Proyek 
Dalam kegiatan sehari hari kita sering kali menyebutkan proyek sebagai suatu 
pengerjaan suatu kegiatan namun dalam buku A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK)  disebutkan bahwa proyek adalah pekerjaan temporer yang 
dikerjakan  untuk menciptakan suatu produk atau pelayanan yang memiliki keunikan. 
Proyek disebut unik karena produk atau layanan yang dihasilkan nantinya memiliki 
kekhususan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Jadi proyek pada dasarnya adalah 
suatu kegiatan melaksanakan pekerjaan yang sifatnya temporer untuk menghasilkan 
produk yang khas. 
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   2.2.1 Siklus Kegiatan Proyek (Project Life Cycle) 
Karena sifat pekerjaan yang temporer, setiap proyek selalu memiliki siklus yang 
disebut sebagai siklus kegiatan proyek (Project life cycle). Siklus ini berlangsung mulai 
dari pra proyek hingga pasca proyek. Secara umum siklus ini memiliki fase yang tipikal 
untuk segala macam proyek yaitu fase awal, fase tengah dan fase akhir. Yang 
membedakan siklus proyek satu dengan yang lain adalah detail pelaksanaan proyek itu 
sendiri. 
Siklus kegiatan proyek (Project life cycle) ini digunakan untuk menjabarkan tahap 
mulainya proyek hingga tahap selesainya proyek. Project life cycle ini secara umum 
menjabarkan tentang pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan pada tiap fase dan siapa 
yang seharusnya terlibat pada tiap fase 
Deskripsi kegiatan dalam fase-fase proyek bisa sangat sederhana sampai sangat 
detil. Namun karakteristik umum yang biasanya ada dalam deskripsi kegiatan pada tiap 
fase proyek adalah (a) biaya dan jumlah pekerja umumnya sedikit pada awal kegiatan 
dan terus meningkat hingga akhir kegiatan, dan kemudian menukik tajam seiring 
selesainya proyek tersebut; (b) pada awalnya persentase kemungkinan menyelesaikan 
proyek berada pada titik terendah karena pada tahap awal ini segala kemungkinan yang 
dapat menghambat berjalannya proyek banyak dan mungkin terjadi. Sedangkan tingkat 
resiko dan ketidakpastian berada pada titik yang paling tinggi pada awal proyek karena 
pada resiko dan ketidakpastian akan terus bermunculan seiring berjalannya proyek. 
Kemungkinan keberhasilan proyek meningkat seiring dengan progress pelaksanaan 
proyek; (c) Kemampuan pemegang saham untuk mempengaruhi hasil akhir dari proyek 
sangat tinggi pada awal proyek dan kemudian menurun seiring berjalannya proyek. 
Penyebab hal ini biasanya adalah biaya terhadap perubahan dan koreksi terhadap 
kesalahan yang berkembang seiring berjalannya proyek.  
      Mengutip pendapat Morris dalam buku PMBOK, siklus hidup proyek 
konstruksi adalah seperti yang digambarkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Fase Proyek Secara Umum (PMBOK, 2000)  
Tahap I adalah tahap Feasibility dimana suatu proyek direncanakan kemudian 
diadakan studi kelayakan serta mematangkan strategi desain dan mendapatkan 
persetujuan dari yang berwenang. Layak tidaknya suatu proyek akan ditentukan pada 
tahap ini. 
 Tahap II adalah tahap desain dan perencanaan dimana desain dasar, biaya dan 
penjadwalan, dokumen kontrak kerja dan perencanaan yang lebih mendetail dibuat. 
Tahap III adalah tahap konstruksi dimana pada tahap ini bahan-bahan untuk proyek 
dibuat, diantarkan ke lokasi, dikerjakan oleh kontraktor, instalasi jaringan dan 
pengetesan. Pada akhir tahap ini fasilitas yang dikerjakan sudah harus selesai dan dapat 
dipergunakan dengan baik. 
 Tahap IV adalah tahap serah terima dan pengoperasian dimana pada tahap ini 
dilakukan tes akhir dan pemeliharaan. Pada tahap ini fasilitas yang dibangun sudah 
dioperasikan secara penuh. 
 Smith (1999) meggambarkan fase-fase proyek yang terjadi dalam proyek tidak 
hanya dari proyek konstruksi namun juga pada proyek-proyek yang lain yang dipandang 
dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proyek, fase proyek juga meliputi proyek 
konstruksi, IT, Organisasi dan Keuangan dari berbagai sudut pandang misalnya dari 
sudut pandang kontraktor maupun klien 
Dibawah ini akan dijelaskan fase-fase dalam siklus kegiatan proyek konstruksi 
yaitu fase feasibility study dan desain, fase lelang, fase konstruksi dan fase serah terima. 
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   2.2.2 Fase Feasibility Study dan Desain 
Pada tahap ini proyek direncanakan dan dikaji secara mendalam apakah proyek ini 
layak untuk dilaksanakan atau tidak, seberapa besar pengaruh, manfaat dan keuntungan 
yang dapat diambil jika proyek ini dilaksanakan. Pada tahap ini juga terjadi proses 
perijinan dari pihak owner kepada instansi yang terkait misalnya pengecekan status 
lokasi lahan proyek di dinas perencanaan tata kota, pengecekan dan pengurusan status 
tanah di BPN dan masih banyak lainnya. Adapun tahapannya kurang lebih adalah 
sebagai berikut: 
 
 
   Tidak ok 
 
      
         
    
  
       
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
Gambar 2.2 Fase Feasibility Study 
Pada gambar diatas langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut, owner 
melakukan proses perijinan seperti pengecekan status lahan, pengecekan penggunaan 
lahan. Apabila lahan tersebut memungkinkan untuk dibangun, maka proses tersebut 
berlanjut ke pengukuran topografi, penyelidikan tanah dan sebagainya, namun apabila 
dari proses perijinan tersebut tidak memungkinkan pelaksanaan proyek misalnya karena 
status tanah masih sengketa, maka proyek akan ditunda atau batal.  
Proyek
Proses 
perijinan 
Proses desain
Proses pengukuran topografi, 
mekanika tanah, dll 
Proyek dibatalkan, 
ditinjau kembali, 
ditunda atau 
disesuaikan dengan 
kondisi 
Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, HPS, 
scheduling owner, dll 
Proses Perijinan 
Proses lelang 
Survey lokasi, pasar
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Dari proses pengukuran topografi dan mekanika tanah, jika kondisi tanah 
memungkinkan untuk suatu proyek maka prosesnya dilanjutkan ke proses desain. Tetapi 
jika kondisi tanah tidak memungkinkan misalnya karena daya dukung tanah sangat 
rendah yang dapat mengakibatkan pondasi pancang selalu ambles, adanya sungai purba 
di bawah lokasi proyek yang nantinya dapat membahayakan konstruksi yang sudah 
terbangun, maka hal ini dapat mengakibatkan batalnya proyek.   
Pada proses desain, output yang dihasilkan berupa desain struktur, desain 
arsitektur, gambar kerja, HPS, scheduling owner, dan sebagainya. Setelah desain ini 
selesai, maka dilakukan kembali proses perijinan pada instansi terkait salah satunya 
Dinas Tata Kota, Badan Pertanahan Nasional. Apabila desain sesuai dengan tata ruang 
kota dan persyaratan dari instansi terkait sudah dipenuhi maka dapat langsung 
dilanjutkan ke proses lelang.  
 
   2.2.3 Fase Lelang 
  Pada proyek konstruksi, terjadi proses lelang yang tahapannya akan 
dijelaskan pada bagan dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Fase Pemasukan Penawaran Lelang 
Konsultan Perencana 
Spesifikasi Teknis dan 
Metode pelaksanaan 
Gambar Desain
Kontraktor (Pembaca 
Gambar)
Penghitungan BOQ 
Penghitungan RAB 
Harga material untuk 
menghitung harga 
satuan 
Perkiraan waktu 
pelaksanaan untuk 
menghitung upah pekerja 
RAB fix dan syarat administrasi 
Pemasukan 
Penawaran Lelang
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 Pada gambar diatas dijelaskan bahwa konsultan perencana memberikan gambar 
desain, spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pada kotraktor sebagai bahan acuan 
dalam menghitung RAB. Oleh kontraktor bahan tersebut diserahkan pada staf pembaca 
gambar untuk menghitung BOQ dan RAB. Dalam menghitung RAB selain bahan yang 
diberikan oleh konsultan perencana, kontraktor juga memperkirakan harga material dan 
perkiraan waktu pelaksanaan untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Setelah RAB 
sudah dianggap akurat maka kontraktor menggunakan RAB tersebut beserta syarat-syarat 
administratif lainnya untuk melakukan penawaran pekerjaan. Sesudah itu, dilakukan 
pembukaan penawaran dan pemeriksaan syarat-syarat administratf untuk menentukan 
pemenang lelang. Sesudah penentuan pemenang lelang, maka tahap selanjutnya dilakukan 
klarifikasi terhadap syarat-syarat administratif yang disertakan seperti kepemilikan alat, 
dukungan bahan material, serta syarat lainnya. Jika kontraktor pemenang lelang mampu 
melalui tahap ini maka kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang dimana 
selanjutnya terdapat proses legal yang termasuk di dalamnya adalah kontrak kerja. 
 
2.2.4 Fase Konstruksi 
 Setelah fase lelang selesai dan ditetapkan pemenang lelang maka tahap selanjutnya 
adalah fase konstruksi dimana tahapannya akan dijelaskan pada bagan dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Tahapan Fase Konstruksi secara umum 
Mobilisasi alat dan 
pekerja 
Pembersihan Lahan 
Proses instalasi dan 
konstruksi 
Perbaikan Lahan 
Demobilisasi alat dan 
pekerja 
Mobilisasi material 
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 Pada tahap awal proses ini, hal yang dilakukan adalah mobilisasi alat dan pekerja 
yaitu mendatangkan alat berat, peralatan serta pekerja yang diperlukan dalam proyek ini. 
Pada proses mobilisasi ini tidak semua peralatan dan pekerja didatangkan ke lokasi proyek 
pada fase awal konstruksi namun dilakukan bertahap sesuai kebutuhan proyek. Biasanya 
kebutuhan pekerja pada fase awal hanya sedikit kemudian meningkat seiring proses 
konstruksi dan kemudian menurun lagi pada fase akhir proyek. Jadi sebenarnya mobilisasi 
alat dan pekerja berlangsung terus menerus selama proyek tersebut berjalan.  
Fase selanjutnya dalam proses konstruksi ini adalah pembersihan lahan. Pada fase 
ini lokasi proyek dibersihkan dari tanaman, sampah, batu yang dapat mengganggu proses 
konstuksi. Jika tidak dilakukan pembersihan lahan maka hal tersebut akan menyulitkan 
proses kontruksi dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. 
Setelah lahan dibersihkan dari kotoran dan sampah serta dianggap sudah dapat 
digunakan untuk menumpuk dan menyimpan material yang dibutuhkan, maka proses 
mobilisasi material dapat dilakukan. Proses ini dilakukan bertahap sampai proyek selesai, 
karena tidak mungkin mendatangkan seluruh material ke lokasi pada tahap awal proyek 
karena keterbatasan tempat.  
Setelah material yang dibutuhkan sampai ke lokasi proyek maka tahap selanjtnya 
adalah tahap instalasi dan konstruksi. Dimana pada tahap ini material yang tersedia 
dibangun dan dirakit membentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
 Ketika proses konstruksi sudah selesai dikerjakan, maka selanjutnya adalah 
perbaikan lahan. Hal ini dimaksudkan supaya bangunan atau sarana dan prasarana yang 
selesai dibangun bersih dari segala sampah sisa konstruksi sehingga owner bisa langsung 
menggunakannya.  
 Fase selanjutnya setelah perbaikan lahan selesai dilakukan adalah demobilisasi alat 
berat dan peralatan proyek dari lokasi proyek. Pada tahap ini semua alat berat dan alat-alat 
yang digunakan dalam proses konstruksi dikeluarkan dari lokasi proyek. 
 
2.2.5 Fase Serah Terima (Turn Over) 
 Fase serah terima dilakukan ketika fase konstruksi sudah selesai dilakukan. 
Biasanya fase ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Serah terima I dilakukan setelah fase 
konstruksi selesai dilakukan, serah terima II dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. 
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   2.2.6 Lingkup Manajemen Proyek 
Buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
menyebutkan bahwa yang termasuk dalam  lingkup manajemen proyek adalah (a) 
manajemen integrasi proyek, yang termasuk didalamnya adalah semua proses yang 
diperlukan untuk memastikan bermacam macam elemen di dalam proyek berintregasi 
atau berpadu dengan baik. (b) manajemen lingkup proyek, yang termasuk dalam sistem 
manajemen ini adalah semua proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa di dalam 
proyek sudah terdapat semua bagian pekerjaan yang di perlukan untuk menyelesaikan 
proyek tersebut. Gambar dibawah ini menggambarkan proses manajemen integrasi 
proyek. (c) manajemen waktu proyek, yang termasuk didalam sistem manajemen waktu 
ini adalah semua proses yang memastikan waktu penyelesaian proyek selesai tepat 
waktu. (d) manajemen biaya proyek, yang termasuk didalam sistem manajemen biaya ini 
adalah semua proses yang memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai anggaran yang 
disetujui. (e) manajemen kualitas proyek, yang termasuk dalam sistem manajemen 
kualitas ini adalah semua proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek 
tersebut dapat memuaskan kebutuhan penggunanya. (f) manajemen sumber daya 
manusia, yang termasuk dalam sistem manajemen ini adalah semua proses yang 
diperluka untuk memastikan bahwa proyek tersebut ditangani oleh orang yang tepat. (g) 
manajemen komunikasi proyek, yang termasuk didalamnya adalah  semua proses 
mengenai pengelompokan, pengumpulan, penyimpanan, serta pengaturan data proyek 
secara tepat. (h) manajemen resiko Proyek, sistem manajemen ini adalah suatu proses 
yang sistematik dari identifikasi, analisa dan merespon resiko proyek. Yang termasuk 
didalamnya adalah memaksimalkan kemungkinan yang menguntungkan serta 
meminimalkan kemungkinan yang mengakibatkan kerugian. (i) manajemen pengadaan 
barang, Alat, Material Proyek adalah kumpulan dari proses yang bertanggung jawab untuk 
menyediakan kebutuhan proyek baik dalam bentuk barang ataupun jasa sehingga proyek dapat 
berjalan dengan lancar. 
 
2.3 Manajemen Resiko 
Penerapan manajemen resiko tidak hanya untuk proyek-proyek bangunan saja 
namun juga pada hal-hal lain seperti keuangan perusahaan, perbankan, proses industri dan 
masih banyak hal lainnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi manajemen 
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resiko, tujuan manajemen risiko, perencanaan manajemen resiko, identifikasi resiko, 
perencanaan pengendalian resiko dan analisa resiko 
   2.3.1 Resiko 
Bagi kebanyakan orang Indonesia, membicarakan resiko hampir selalu mengartikan 
sebagai kerugian, padahal sebenarnya belum tentu demikian, karena resiko bila 
dipandang dari sisi positif merupakan suatu kesempatan yang dapat mendatangkan 
keuntungan, namun dari sisi negatifnya resiko adalah suatu tantangan yang harus 
dihadapi dan ditanggulangi. 
     Menurut Loosemore dkk (1993), Resiko merupakan fenomena yang kompleks 
yang meliputi dimensi fisik, keuangan, budaya dan sosial dan bagi kebanyakan manager 
menganggap resiko lebih pada suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi yang mungkin 
terjadi dikemudian hari dan hasilnya dapat berpengaruh pada keuntungan dan tujuan 
awal. Namun Raftery (1994) mengatakan , “Risk and uncertainty characterize situations 
where the actual outcome for a particular event or activity is likely to deviate from the 
estimate or forecast value. Risk can travel in two directions: the outcome may be better 
or worse than originally expected.”. Dari pernyataan diatas dapat diasumsikan bahwa 
resiko merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat diprediksi namun tidak 
selalu merupakan kerugian tetapi juga mengandung kesempatan yang lebih baik. 
Ada 4 hal utama dalam mengkategorikan sebuah resiko, yaitu adanya (a) 
ketidakpastian (uncertainty) ketiadaan informasi yang diperlukan yang membuat sebuah 
resiko tidak dapat diprediksi (b) peristiwa (events): jika mengkategorikan penambahan 
biaya atau keterlambatan sebagai resiko adalah keliru karena hal tersebut bukan peristiwa 
melainkan dampak atau konsekuensi dari resiko peristiwa (c) masa depan (future) 
kejadian masa lampau bukanlah sebuah resiko tetapi problem actual dan krisis yang perlu 
penyelesaian kembali adalah resiko. Ciri manajemen resiko adalah proaktif dan selalu 
melihat ke depan, berbeda dengan manajemen krisis yang berciri reaktif dan melihat ke 
belakang. (d) keuntungan dan tujuan (interest and objectives). Jika peristiwa yang 
potensial terjadi di masa depan tidak mempengaruhi tujuan suatu organisasi, maka 
peristiwa yang berpotensi terjadi tersebut bukanlah sebuah resiko bagi organisasi tersebut 
Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Asiyanto (2005) menyimpulkan 
bahwa peristiwa risiko yang sering muncul dalam berbagai proyek adalah sebagai 
berikut: (a) perbedaan kondisi site lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak.; (b) 
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pengadaan pekerjaan tambah kurang (change order).; (c). Lingkup kerja yang tidak 
lengkap,tidak sesuai dengan gambar danspesifikasi, misalnya batas-batas lingkup kerja 
yang kurang jelas dalam hal material.; (d) Sifat proyek dalam lingkup kerja yang masih 
baru atau belum pernah dilaksanakan sebelumnya, dengan tingkat kesulitan konstruksi 
tertentu.; (e) Perubahan, penundaan schedule pekerjaan atas permintaan atau interupsi 
owner.; (f) Kelemahan dalam pengendalian penerimaan pembayaran, misalnya 
pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya 
 
   2.3.2 Definisi Manajemen Risiko 
Manajemen risiko menurut Noshworthy (2000), adalah identifikasi dari ancaman dan 
implementasi dari pengukuran yang ditujukan pada mengurangi kejadian ancaman tersebut dan 
menimalisasi setiap kerusakan”. ”Analisa risiko dan pengontrolan risiko membentuk dasar 
manajemen risiko dimana pengontrolan risiko adalah aplikasi dari pengelolaan yang cocok untuk 
memperoleh keseimbangan antara keamanan, penggunaan dan biaya 
Sejalan dengan Noshworthy, National Institute of Standards and Technology 
(Stoneburner et al.,2001) mengatakan manajemen risiko adalah proses dari ”mengidentifikasi, 
mengontrol dan mendistribusikan informasi yang terkait risiko melalui suatu sistem” dan 
melingkupi pengkajian risiko, analisa manfaat biaya, dan pemilihan, implementasi, pengetesan 
dan evaluasi keamanan dari usaha perlindungan”. Kajian sistem ini harus memperhatikan ” 
efektifitas dan efisiensi keduanya, baik dampak pada misi dan batasan terkait dengan kebijakan, 
peraturan dan hukum 
Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), risk management (manajemen resiko) dapat diartikan sebagai ‘a 
process,effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, 
applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events 
that may affect the entity,manage risk to be within its risk appetite, and provide 
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives   
Jadi Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengawasan risiko. Dan 
perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan usaha atau 
perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut 
Dalam Manajemen Resiko diperlukan beberapa type pengambilan keputusan. 
Gambar dibawah ini membandingkan antara probabilitas suatu peristiwa dengan 
dampaknya. 
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Gambar 2.5 Klasifikasi Tingkat Resiko (Smith, 1999) 
Dampak rendah/ kemungkinan rendah – Resiko yang berada pada pojok kiri atas 
merupakan resiko yang tingkat resikonya rendah, sehingga dapat diabaikan 
Dampak rendah/ kemungkinan tinggi – Resiko yang berada pada pojok kanan atas 
memiliki tingkat resiko sedang. Jika resiko ini terjadi, anda dapat dengan mudah 
mengatasinya dan meneruskan proyek. Tetapi, bagaimanapun harus mencari cara agar 
kemungkinan terjadinya resiko ini dapat ditekan. 
Dampak tinggi/ kemungkinan rendah – Resiko yang berada pada pojok kiri bawah 
memiliki dampak yang besar jika terjadi, namun resiko ini jarang terjadi. Untuk 
mengantisipasi hal ini anda harus melakukan hal-hal yang dapat mengurangi dampak 
yang diakibatkan jika resiko ini terjadi serta memiliki rencana cadangan jika resiko ini 
tidak dapat diatasi.   
Dampak tinggi/kemungkinan tinggi – Resiko yang berada pada pojok kanan bawah 
ini merupakan resiko yang harus paling diwaspadai. Resiko ini merupakan prioritas 
utama yang harus ditangani. Biasanya untuk menanggulangi resiko ini digunakan sistem 
manajemen resiko dimana didalamnya terdapat proses mengidentifikasi, menganalisis 
dan mengendalikan peristiwa yang memiliki dampak yang besar dan kemungkinan untuk 
terjadi sering. 
 
   2.3.3 Tujuan Manajemen Risiko 
Dalam setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian pula dengan 
manajemen resiko. Beberapa ahli seperti Suh & Han (2003) memiliki pendapat bahwa 
tujuan manajemen risiko adalah meminimalisir kerugian. Sedangkan menurut Jacobson 
(2002) tujuan akhir manajemen risiko adalah ”memilih pengukuran peringanan risiko, 
pemindahan risiko dan pemulihan risiko untuk mengoptimalkan kinerja organisasi”. 
Menurut Darmawi (2006) manajemen resiko dilaksanakan untuk mengurangi, 
D
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menghindari, mengakomodasi suatu resiko melalui sejumlah kegiatan yang berurutan 
yaitu (a) identifikasi resiko, mengidentifikasi resiko apa saja yang mungkin terjadi, 
menerapkan initial screening terhadap risk events dan potential risk status dan 
mengembangkannya menjadi preliminary risk status, (b)analisa resiko, menganalisa atau 
mengukur resiko yang mungkin terjadi untuk menentukan prioritas resiko mana yang 
harus diselesaikan terlebih dahulu dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan atau 
menguranginya, (c)pengendalian resiko, setelah dua langkah diatas dilaksanakan, 
langkah selanjutnya adalah mengendalikan resiko tersebut dimana ada dua pendekatan 
dasar dalam pengendalian resiko yaitu pengendalian resiko (risk control) dengan cara 
menghindari resiko, mengendalikan kerugian, memisahkan kegiatan yang beresiko dan 
kombinasi dari ketiga cara diatas serta pembiayaan resiko (risk financing). Dari pendapat 
para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen resiko adalah untuk 
memperkecil kemungkinan terjadinya resiko. 
Menurut The Australian and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS 
4360:2004 proses manajemen resiko terdiri lebih dari 5 tahap sebagaimana dijelaskan 
dalam gambar berikut ini. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 Proses Manajemen Resiko menurut AS/NZS (AS/NZS, 2004) 
Demikian halnya dalam A Guide to The Project Management Body of Knowledge 
3rd edition, disitu digambarkan secara lebih jelas proses manajemen resiko terdiri lebih 
dari lima tahap yang akan dijelaskan dalam bentuk diagram alir seperti yang terdapat 
pada gambar di bawah ini. Dalam diagram alir berikut ini diperlihatkan bahwa proses 
manajemen resiko terdiri atas enam tahap yaitu perencanaan manajemen resiko, 
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identifikasi resiko, analisis yang dibagi menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan 
analisis kualitatif, perencanaan tindakan penanggulangan resiko serta pengawasan dan 
kontrol.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7 Proses Manajemen Resiko menurut PMBOK (PMBOK 3rd edition, 2004)    
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Dari kedua gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen resiko 
memiliki tiga tahapan pokok yaitu identifikasi resiko, analisa resiko dan penanganan 
resiko. Ketiga langkah pokok tersebut harus ditunjang oleh data-data yang valid serta 
komunikasi yang baik antara pimpinan tertinggi sampai pekerja di level terendah dalam 
struktur organisasi agar system manajemen resiko dapat berjalan dengan baik sehingga 
resiko yang dianggap merugikan dapat dikurangi. Penjelasan proses manajemen resiko 
menurut PMBOK diatas akan dijelaskan pada subbab dibawah ini. 
 
   2.3.4 Perencanaan Manajemen Resiko 
Perencanaan yang hati-hati dan jelas akan menentukan kesuksesan lima proses 
manajemen resiko lainnya. Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-
langkah dalam menyelesaikan resiko yang timbul dalam suatu proyek. Proses 
perencanaan ini penting dalam menentukan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen 
resiko apakah setara dengan resiko serta pentingnya proyek terhadap organisasi, untuk 
menyediakan sumber daya yang cukup, serta waktu untuk aktivitas manajemen resiko 
serta untuk menguatkan dasar pada persetujuan untuk mengevaluasi resiko. Input dalam 
proses ini antara lain adalah faktor lingkungan perusahaan, asset dalam proses organisasi, 
lingkup kerja proyek serta rencana manajemen proyek. Adapun teknik yang digunakan 
dalam merencanakan menajemen resiko adalah dengan rapat perencanaan dan analisis. 
Pada rapat ini nantinya dibahas rencana dasar untuk menghadapi resiko. Biaya untuk 
mengatasi resiko, serta jadwal aktivitas akan dikembangkan untuk dijadikan jadwal dan 
anggaran proyek. Tanggung jawab resiko akan disepakati pada tahap ini.  
Perencanaan manajemen resiko menjabarkan bagaimana manajemen resiko akan 
disusun dan diterapkan dalam proyek dimana didalamnya terdapat metode manajemen 
resiko, peraturan dan tanggung jawab masing masing personel, anggaran manajemen 
resiko, format laporan serta pemilihan waktu yang mendefinisikan kapan dan seberapa 
sering proses manajemen resiko akan dilakukan seiring siklus proyek.  
Risk Breakdown Structure (RBS) juga termasuk dalam perencanaan ini dimana RBS 
ini nantinya akan ditinjau kembali pada tahap indentifikasi resiko. Definisi kemungkinan 
terjadinya resiko dan dampaknya pada tahap awal juga dijabarkan pada tahap ini, dalam 
hal iniuntuk mendefinisikan kualitas dan kredibilitas analisis resiko secara kualitatif akan 
membutuhkan tingkat kemungkinan serta dampak resiko. Skala relatif yang 
menggambarkan nilai probabilitas dari “sangat disukai “ sampai “hampir dipastikan” 
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dapat dipakai. Sebagai alternatif dapat digunakan angka probabilitas pada skala umum 
(misal 0.1, 0.2, 0.3, dst). Matrix probabilitas dan dampak juga dapat dihasilkan pada 
proses ini dalam tabel ini digambarkan contoh dampak resiko pada empat sasaran 
proyek. Tabel ini juga dapat dikembangkan sebagai tabel definisi Kesempatan 
(opportunity) dengan cara yang sama. Tracking nantinya digunakan untuk semua 
aktivitas yang dianggap beresiko untuk digunakan demi kepentingan proyek saat ini 
maupun proyek lain selain itu juga sebagai bahan pembelajaran. Dokumen ini sangat 
diperlukan dalam proses audit. 
 
   2.3.5 Identifikasi Resiko 
Identifikasi resiko berguna untuk mengetahui resiko mana saja yang mungkin 
mempengaruhi proyek serta mendokumentasikan karakteristiknya. Identifikasi resiko 
merupakan proses yang berlangsung terus menerus, karena kemungkinan ada resiko yang 
baru akan diketahui sepanjang proyek tersebut berlangsung. Secara garis besar ada dua 
kategori resiko yaitu resiko internal dan eksternal. Risiko internal adalah resiko yang 
berasal dari perusahaan atau proyek itu sendiri. Contoh: biaya, produktivitas, kontrak, 
waktu penyelesaian, dll. Sedangkan risiko external adalah resiko yang berasal bukan dari 
perusahaan atau proyek itu  Contoh: kondisi politik, inflasi dll. 
     Menurut Smith (1999) Resiko dapat juga diidentifikasi dari sumber dan dampak 
kerugiannya. Berdasarkan sumbernya resiko dapat diidentifikasi dan digolongkan dalam 
kategori sebagai (a) resiko finansial, yaitu resiko yang berhubungan dengan masalah 
perekonomian dan keuangan baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian 
Negara. Mantapnya perekonomian perusahaan maupun negara dapat menjamin 
keberlangsungan suatu proyek, contoh: eskalasi/ inflasi, jadwal pembayaran termin. (b) 
resiko hukum yaitu resiko yang menyangkut hukum dan perundang undangan yang 
berhubungan dengan proyek, contoh: proses perijinan. (c) resiko politik, dimana 
mantapnya suasana politik di suatu negara menjamin keberlangsungan proyek. Jika 
suasana politik tidak mendukung maka investor dapat menarik dana investasi yang telah 
ditanamkan. (d) resiko sosial yaitu resiko yang menyangkut sosial masyarakat, contoh: 
penerimaan masyarakat terhadap proyek yang sedang dijalankan. 
Selain resiko diatas, ada resiko lain yang dihadapi yaitu (e) resiko lingkungan yaitu 
resiko yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar proyek, contoh: perubahan 
lingkungan yang terjadi akibat proyek yang sedang berlangsung, polusi, dll. (f) resiko 
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komunikasi yaitu resiko yang berhubungan dengan komunikasi baik dengan masyarakat 
yang berada dekat proyek maupun komunikasi antar personal dan institusi yang terkait 
dengan proyek yang sedang berlangsung. (g) resiko geografis dan gesiko geoteknik yaitu 
resiko yang timbul akibat kondisi geografis lokasi proyek serta teknik yang digunakan 
untuk mengatasi kondisi geografis suatu proyek. (h) resiko konstruksi yaitu resiko yang 
berhubungan dengan proses konstruksi, contoh: produktivitas, cuaca, scheduling sumber 
daya material, manusia dan alat. (i) resiko teknis yaitu resiko yang berhubungan dengan 
masalah teknis, contoh : ketersediaan data awal, ketersediaan material dan komponennya. 
(j) resiko logistik yaitu resiko yang menyangkut logistik proyek, ctontoh : ketersediaan 
sumber daya manusia, material dan alat. 
     Menurut Trieschmann dan Gustavson (1995) resiko dapat di buat sebagai 
sebuah skema seperti di bawah ini dimana secara garis besar resiko terdiri atas resiko 
murni dan spekulatif.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.8 Skema Jenis Resiko Menurut Trieschmann dan Gustavson (Trieschmann dan 
Gustavson, 1995)  
Resiko Murni (pure risk) adalah resiko yang akibatnya hanya terdiri atas dua 
pilihan saja yaitu rugi (loss) atau tidak rugi (no loss), contoh: resiko kebakaran, resiko 
kecelakaan. Resiko Spekulatif adalah resiko yang akibatnya hanya terdiri atas tiga 
pilihan saja yaitu rugi (loss) atau tidak rugi (no loss) dan menguntungkan (gain), contoh: 
Resiko Moneter.  
Kedua cabang resiko tersebut masing masing dibagi lagi menjadi resiko statik dan 
resiko dinamik dimana Resiko Statik adalah resiko yang berasal dari keadaan masyarakat 
yang tidak mengalami perubahan atau stabil. Resiko Dinamik adalah resiko yang timbul 
akibat perubahan dalam masyarakat, contoh: Resiko akibat adanya perubahan pemimpin, 
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resiko akibat kerusuhan. Masing masing dari resiko statik dan dinamik tersebut dibagi 
lagi menjadi resiko subyektif dan resiko obyektif.  
Resiko Subyektif adalah resiko yang timbul akibat ketidakpastian sikap mental 
individu yang menyebabkan individu tersebut mengalami keraguan akan akibat yang 
akan diterima, contoh: Resiko Bangkrut. Resiko obyektif  adalah resiko yang mungkin 
terjadi dari pengalaman terdahulu, contoh: Resiko Investasi.  
Lorman dalam seminar Risk Allocation in Construction Project-July 2002 memiliki 
pendapat yang menurutnya secara garis besar resiko dapat digolongkan menjadi 4 
kelompok yaitu:1. kesalahan perencanaan (Design Errors).;2. kondisi environment site 
proyek yang tidak terprediksi (Unexpected site condition); 3. kesalahan dalam penerapan 
pelaksanaan konstruksi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pekerjaan lainnya 
(Construction Error and delays); 4. kekeliruan dalam memahami persyaratan 
pembayaran termin (Risk Based on Progress Payment). Han dan Diekmann (2001) 
mengatakan bahwa resiko terbagi atas 4 bagian utama yaitu Natural Risk, Political and 
social Risk, Economic and Legal Risk dan Behaviours Risk. Keempat hal tersebut 
dijabarkan dalam gambar seperti dibawah ini.  
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 Kondisi Geologis Kekacauan sipil Keterbatasan material Kontraktor 
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  Vandalisme Perubahan Peraturan Pihak ketiga 
Gambar 2.9 Skema Jenis Resiko menurut Han dan Diekmann (Han dan Diekmann, 2001)  
      
Untuk melakukan identifikasi resiko biasanya alat dan teknik identifikasi resiko 
yang digunakan adalah pemeriksaan dokumentasi proyek, Teknik pengumpulan 
informasi yang termasuk didalamnya adalah menggali ide (brainstorming), wawancara, 
identifikasi akar permasalahan, analisis SWOT selain itu juga teknik Delphi yang 
merupakan cara untuk mendapatkan persetujuan bersama oleh para ahli. Tehnik ini 
berguna untuk mengurangi bias pada data dan menghindari pengaruh seseorang terhadap 
hasil. Analisis Cheklist, dimana checklist ini dapat dikembangkan berdasarkan informasi 
Project Risk 
Resiko alam  Politik & Sosial Economi & 
Hukum
Perilaku 
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terdahulu dan pengetahuan yang terkumpul dari proyek-proyek yang terdahulu dan dari 
informasi lain yang didapat dari lapangan. Analisis asumsi, merupakan alat untuk 
mengeksplorasi keakuratan asumsi yang akan diterapkan pada proyek, yaitu berupa 
teknik pendiagraman yang didalamnya termasuk diagram sebab-akibat, sistem diagram 
alir dan diagram pengaruh 
     Dari identifikasi resiko yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang berupa 
daftar resiko, yang termasuk didalamnya adalah penyebab resiko serta asumsi ketidak 
pastian pada proyek, daftar cara penanggulangan yang mungkin dilakukan, akar 
permasalahan resiko yang mungkin terjadi pada proyek tersebut, kategori resiko yang 
terbaru. 
   2.3.6 Analisa Resiko 
Analisis merupakan perkiraan dari apa yang akan terjadi jika suatu keputusan 
diambil. Faktor utama dalam memilih teknik analisis resiko adalah tergantung pada tipe 
dan besar kecilnya proyek, informasi yang tersedia, biaya analisis, waktu yang tersedia 
untuk menganalisis, serta pengalaman dan keahlian analis.(Smith 1999). Secara garis 
besar ada dua macam cara untuk melakukan analisis resiko, yaitu secara kuantitatif dan 
kualitatif. Analisis secara kuantitatif digunakan pada hal-hal yang dapat dihitung secara 
matematis misalnya kerugian materi yang disebabkan adanya proyek, sedangkan analisis 
secara kualitatif digunakan kepada hal-hal yang tidak dapat dihitung secara materi 
contohnya adalah gangguan kenyamanan pada masyarakat disekitar proyek analisis 
resiko dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, analisis secara kualitatif dan kuantitatif.  
• Analisis Resiko Qualitatif, Analisis ini biasanya dapat dilakukan dengan cepat dan 
murah, berguna untuk menyusun prioritas dalam perencanaan penaggulangan resiko, 
serta menjadi dasar untuk analisis secara kuantitatif jika diperlukan  
Adapun yang menjadi dasar untuk menganalisis secara kualitatif  antara lain 
adalah (a) data proyek terdahulu dimana dari data tersebut dapat dipelajari apa saja 
yang menjadi resiko dari proyek tersebut; (b) lingkup pekerjaan yang jelas akan 
membantu mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut sehingga resiko yang dihadapi juga jelas; (c) rencana manajemen resiko 
dimana didalamnya terdapat peraturan serta tanggung jawab masing-masing personel 
yang terlibat dalam proyek; (d) daftar resiko yang telah dibuat pada tahap identifikasi 
resiko  
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Menurut buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
dalam sistem analisis ini terdapat metode-metode yang sering digunakan antara lain 
Soft System Methodology (SSM), SSM pada umumnya memiliki 7 langkah dalam 
prosesnya. Dua langkah pertama dipakai untuk mengetahui situasi  yang mungkin 
mengakibatkan resiko. Langkah ketiga ialah dengan menjabarkan pekerjaan yang 
dilakukan di dalam proyek sehingga dari penjabaran tersebut dapat disusun daftar 
alternatif penanggulangan resiko. Langkah keempat membuat konsep model sistem 
penaggulangan resiko. Langkah ke lima adalah membandingkan konsep model yang 
telah dibuat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Langkah ke enam adalah 
mendefinisikan perubahan yang dilakukan dalam konsep model sehingga konsep 
tersebut bisa digunakan dalam kenyataan dan menguntungkan. Langkah ke tujuh 
adalah melaksanakan konsep model yang telah diperbaiki untuk menaggulangi 
resiko.    
Metode lain yang biasa dipakai adalah Risk Probabillity and Impact assessment, 
Perkiraan kemungkinan resiko menyelidiki tentang kemungkinan terjadinya beberapa 
resiko yang spesifik, sedangkan perkiraan dampak resiko menyelidiki tentang efek 
yang potensial terjadi dalam sebuah proyek yang dapat mempengaruhi tujuan akhir 
proyek seperti waktu, mutu, harga, lingkup pekerjaan dimana termasuk didalamnya 
adalah dampak negatif sekaligus dampak positif. Skala dampak ini nantinya dapat 
merefleksikan tingkat pengaruh dampak terhadap proyek baik itu pengaruh positif 
atau negatif 
Dalam metode ini dapat digunakan skala relatif yang dapat digunakan untuk 
mempresentasikan nilai probabilitas dari mulai “sangat tidak disukai” sampai 
“hampir dipastikan” atau sebagai alternatif menggunakan nilai probabilitas secara 
numerik sebagai skala umum baik dalam bentuk linier maupun nonlinier. Skala 
nonlinear menggambarkan keinginan organisasi untuk menghindari kerugian yang 
besar atau digunakan untuk mengeksploitasi kesempatan yang ada sehingga dapat 
menghasilkan keuntungan yang besar. Gambar dibawah ini adalah contoh skala 
numerik untuk dampak negatif yang mungkin terjadi di dalam proyek dan 
mempengaruhi empat tujuan akhir proyek yaitu harga, mutu waktu serta lingkup 
pekerjaan. Gambar ini disajikan dalam bentuk pendekatan skala relatif dan skala 
numerik nonlinear. Gambar ini tidak ditujukan untuk meyatakan secara tidak 
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langsung bahwa skala relatif sama dengan skala numerik tetapi untuk menunjukkan 
kedua alternatif tersebut dalam satu gambar.  
 
Tabel 2.1 Tabel Skala Dampak untuk Tujuan Proyek (PMBOK 3rd edition, 2004) 
 Relative or numerical scale are shown 
 Very low/0,05 Low/ 0,1 Moderate/ 0,2 High/0,4 Very high/0,8 
Cost 
Insignificant 
cost increase 
<10% cost 
increase 
10-20% cost 
increase 
20-40% cost 
increase 
>40% cost 
increase 
Time 
Insignificant 
time increase 
<5% time 
increase 
5-10% time 
increase 
10-20% time 
increase 
>20% time 
increase 
Scope 
Scope decrease 
barely 
noticeable 
Minor areas of 
scope affected 
Major areas of 
scope affected 
Scope reduction 
unacceptable to 
sponsor 
Project end item 
is effectively 
useless 
Quality 
Quality 
degradation 
barely 
noticeable 
Only very 
demanding 
applications are 
affected 
Quality 
reduction 
requires 
sponsor 
approval 
Quality 
reduction 
unacceptable to 
sponsor 
Project end item 
is effectively 
useless 
Selain kedua metode diatas, terdapat metode analisis yang juga biasa dipakai yaitu 
Probability and Impact Matrix, dimana resiko dapat disusun dalam skala prioritas 
untuk langkah selanjutnya yaitu analisis kuantitatif serta penanggulangan resiko. 
Evaluasi mengenai tingkat pentingnya masing-masing resiko, serta prioritas perhatian 
terhadap resiko secara tipikal dapat menggunakan tabel seperti dibawah ini.  
Dalam table ini organisasi dapat menentukan mana saja dari kombinasi 
probabilitas terjadinya dampak dan akibat dari dampak tersebut dalam klasifikasi 
resiko tinggi (merah), resiko sedang (kuning) dan resiko rendah (hijau). Organisasi 
pengelola resiko proyek dapat melakukan penilaian suatu resiko secara terpisah dari 
masing-masing objective biaya, waktu, dan lingkup pekerjaan proyek. Pada akhirnya, 
peluang keuntungan dan kerugian (threat) dapat dilakukan analisa perankingan 
didalam satu matrix yang sama, dengan melalui pendefinisian yang baik dari masing-
masing resiko dari tingkatan/ level yang berbeda. Dampak suatu resiko terhadap 
objective proyek juga dapat terukur dengan tepat oleh probability & impact matrix. 
 
 
 
 
 
 
Project 
Objective 
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Tabel  2.2 Matriks Probabilitas dan Dampak (PMBOK) 3rd edition, 2004) 
Probability           
0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 
0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 
0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 
0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 
 0,005 0,10 0,20 0,40 0,80 0,8 0,40 0,2 0,1 0,05 
  
 
 
 
Metode keempat yang biasa dipakai dalam metode analisis resiko adalah Risk 
Data Quality Assesment. Dalam melakukan analisis resiko secara kualitatif 
diperlukan data yang akurat, tidak janggal, harus valid, ataupun harus logis sehingga 
dapat dikatakan bahwa analisis tersebut memiliki kredibilitas yang baik. Jika data 
yang dipakai memiliki kualitas yang rendah maka nantinya hasil dari analisis 
kualitatif kurang dapat dipakai dalam proyek. 
Metode kelima yang biasa dipakai dalam metode analisis resiko adalah Risk 
Categorization. Dalam metode ini, resiko proyek dapat dikategorisasikan 
berdasarkan sumbernya, area yang terkena dampak, maupun kategori lain. 
Mengelompokkan resiko berdasarkan akar permasalahannya ataupun berdasarkan 
kategori yang dianggap penting dapat membantu meningkatkan efektivitas 
penaggulangan resiko. Metode untuk mengkategorikan resiko yang dipakai penulis 
dalam penelitian ini adalah metode Risk Breakdown Structure (RBS).   
Sebuah artikel Hillson (2002) yang berjudul Use a Risk Breakdown Structure (RBS) 
toUnderstand Your Risks menyebutkan bahwa RBS merupakan struktur hirarki 
sumber resiko, yaitu metode pengelompokan resiko proyek berdasarkan sumbernya 
Impact (ratio scale) on an objective of cost, time, scope or quality
Each  risk  is  rated on  its  probability of occurring  and  impact on  an objective  if  it  does  occur.  The organization’s 
thresholds for low, moderate or high risks are shown in the matrix & determine whether the risk is scored as high, 
moderate or low for objective.  
Threats (objective missing) Oportunities (improving profitability) 
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yang dapat mengorganisir dan mendefinisikan keseluruhan resiko yang dihadapi 
suatu proyek. 
Dalam RBS, umumnya resiko dibagi atas 4 tingkat mulai dari level 0 yaitu 
program yang beresiko, kemudian pada level 1 dibagi lagi menjadi sub resiko yang 
lebih spesifik seperti resiko dari  manajemen, pelaksanaan proyek dan resiko 
external. Pada level 2 resiko yang ada pada level 1 dibagi lagi menjadi resiko yang 
lebih spesifik. Misalnya pelaksanaan proyek pada level 1 dibagi lagi dalam tahap 
perencanaan, kontrak kerja dan pelaksanaan konstruksi. Pada level 3, resiko yang ada 
pada level 2 diperinci lagi menjadi resiko yang lebih spesifik seperti pada level 2 
perencanaan diperinci resikonya yaitu tanggapan public, tujuan dan manfaat proyek 
tersebut, perijinan proyek dan banyak lainnya. Dibawah ini terdapat contoh table 
RBS untuk proyek konstruksi 
Tabel 2.3 Contoh Risk Breakdown Structure (RBS) Proyek Konstruksi (Zacharias 
dkk, 2008) 
Level 
0 
Level 1 Level 2 Level 3 
Pr
og
ra
m
 Y
an
g 
B
er
es
ik
o 
A Pelaksanaan 
Proyek 
I Perencanaan RF1 Tanggapan Publik 
RF2 Tujuan dan Manfaat 
RF3 Kematangan perencanaan 
RF4 Perijinan proyek 
RF5 Pelaksanaan Operasional 
RF6 Tipe proyek 
RF7 Komplesitas Pekerjaan Proyek 
RF8 Teknologi yang digunakan 
RF 9 Dampak terhadap lingkungan 
RF 10 Lisensi yang nantinya dipakai dalam 
proyek baik produk maupun teknologi 
RF 11 Lokasi Proyek 
RF 12 Pemilik Proyek 
RF 13 Sub Proyek 
RF 14 Hubungan proyek ini dengan proyek yang 
lain 
RF 15 Konsistensi Proyek 
II Kontrak Kerja RF 1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen 
tender 
RF 2 Prosedur Tender 
RF 3 Jadwal Pelaksanaan 
RF 4 Nilai Proyek 
RF 5 Tipe kontrak 
RF 6 Penalti bila terjadi keterlambatan 
RF 7 Sistem Kontrak yang digunakan 
RF 8 Jaminan Pelaksanaan 
RF 9 Kelengkapan dokumen penawaran 
III Pelaksanaan 
Konstruksi  
RF 1 Alokasi Pekerja  
RF 2 Perilaku Pekerja 
RF 3 Tingkat kemampuan pekerja 
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RF 4 Ketersediaan logistik alat dan material 
RF 5 Sub kontraktor 
RF 6 Asuransi bagi pekerja/Jamsostek 
RF 7 Keamanan proyek 
RF 8 Perlengkapan K3 
IV Operasional RF 1 Maintenace 
RF 2 Konsistensi proyek 
B External  I Kejadian tak 
terduga 
RF 1 Bencana alam 
RF 2 Terorisme  
RF 3 Kerusuhan Sosial 
II Kondisi Politik RF 1 Kebijakan Hukum dan Regulasi 
RF 2 Pergantian pemerintahan 
RF 3 Hubungan Internasional 
RF 4 Sistem administrasi pada kantor  
pemerintahan 
III Sosial RF 1 Kondisi pasar 
RF 2 Pola kebiasaan masyarakat 
C Perencanaan 
pelaksanaan 
operasional 
I Tujuan  RF 1 Tujuan yang ingin dicapai 
RF 2 Evaluasi tujuan apakah sudah sesuai 
dengan tujuan awal 
RF 3 Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan 
II Biaya RF 1 Sumber pembiayaan 
RF 2 Bunga pinjaman 
RF 3 Pembengkakan biaya 
III Mutu RF 1 Spesifikasi mutu dari pemilik 
RF 2 Kesesuaian mutu dengan spesifikasi yang 
ditentukan 
IV Waktu RF 1 Jadwal pelaksanaan 
RF 2 Pembengkakan waktu pelaksanaan  
 
 
Apabila tabel diatas dijelaskan dengan menggunakan decision tree, maka akan 
menjadi seperti gambar dibawah ini: 
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Zacharias dkk, (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Large Scale Program Risk 
Analysis Using a Risk Breakdown Structure menyimpulkan bahwa RBS sangat 
berguna untuk menyusun informasi mengenai resiko yang mungkin terjadi dan 
membantu memahami resiko yang dihadapi lebih jauh, menyediakan dasar yang baik 
dalam proses kerja awal tim manajemen resiko, memenuhi syarat tiga garis besar 
tema manajemen yang merupakan kunci sukses suatu program yaitu keuntungan 
manajemen, program manajemen pemegang saham dan program pemerintahan. 
Selain itu RBS juga dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai proyek yang 
memiliki struktur organisasi dan struktur administrasi. 
Metode keenam yang biasa dipakai dalam metode analisis resiko adalah Risk 
Urgency Assesment. Menurut PMBOK 3rd edition (2004) adalah analisis resiko 
berdasarkan tingkat kepentingannya atau urgensinya. Pada analisis ini resiko yang 
memerlukan penanganan yang cepat harus lebih cepat ditangani. Indikatornya bisa 
dari tingkat resiko, symptom, serta tanda bahaya. 
Setelah analisis secara kuantitatif dilakukan maka hasil yang diperoleh dari analisis 
tersebut adalah berupa daftar prioritas resiko proyek, pengkategarian resiko, daftar 
resiko jangka pendek,  daftar tambahan resiko dan penanggulangannya. 
• Analisis Resiko Kuantitatif, Metode analisis ini biasanya dilakukan berdasarkan 
prioritas resiko yang dihasilkan dari analisis kualitatif. Analisis kuantitatif biasanya 
harus diulang kembali setelah perencanaan penanggulangan resiko sebagai bagian dari 
monitoring dan kontrol terhadap resiko. Sebelum dilakukan analisis secara kuantitatif 
biasanya dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode interview, 
distribusi probabilitas serta penilaian para ahli. Adapun metode yang sering dipakai 
dalam analisis ini antara lain adalah: Analisis Sensitifitas (Sensitivity Analysis), 
Analisis ini digunakan untuk menentukan resiko mana saja yang memiliki dampak 
paling potensial mempengaruhi keberhasilan proyek. Menurut Marshall (1995), 
analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur pengaruh hasil sebuah proyek  karena 
perubahan satu nilai kunci atau lebih tentang dimana terdapat ketidakpastian. 
Misalnya, nilai pesimistik, harapan dan optimistik yang mungkin dipilih untuk 
variable tak tentu. Kemudian sebuah analisis dapat dilakukan untuk melihat 
bagaimana hasilnya mengalami perubahan kalau ketiga nilai yang dipilih 
dipertimbangkan secara bergantian dengan hal-hal lain yg diperlakukan sama. 
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Dalam Handbook for The Economic Analysis of Water Supply Projects disebutkan 
bahwa analisa sensitifitas adalah teknik untuk melihat dampak perubahan dalam 
variable proyek untuk masalah dasar (skenario hasil yang paling memungkinkan). 
Tujuan analisis sensitivitas adalah (1) untuk membantu mengidentifikasi variable 
kunci yang mempengaruhi aliran keuntungan dan biaya proyek.; (2) menyelidiki 
konsekuensi kemungkinan perubahan dalam variable kunci.; (3) untuk menilai apakah 
keputusan proyek yang diambil dipengaruhi oleh perubahan varibel kunci.; (4) untuk 
mengidentifikasi tindakan yang dapat berpengaruh negatif pada proyek. 
Analisis sensitifitas perlu dilaksanakan dengan cara yang sistematis. Untuk 
mencapai tujuannya, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. (1) 
mengidentifikasi variabel-variabel kunci dimana keputusan proyek mungkin menjadi 
sensitif. (2) mengkalkulasi pengaruh kemungkinan dalam variable berdasarkan IRR 
atau NPV dan menghitung indikator sensitivitas dan nilai yang diubah kembali.; (3) 
mempertimbangkan kemungkinan kombinasi dari variabel-variabel yang mungkin 
berubah secara simultan dalam arah yang berbeda.; (4) menganalisis arah dan skala 
yang kemungkinan akan mengalami perubahan karena variable-variabel kunci yang 
teridentifikasi, termasuk identifikasi sumber perubahan 
Adapun metode lain yang juga sering dipakai adalah Expected Monetary Value 
(EMV). Menurut PMBOK 3rd edition (2004) metode ini merupakan konsep statistic 
untuk menghitung hasil rata-rata ketika kejadian di masa depan yang termasuk dalam 
skenario maupun yang tidak termasuk terjadi. Biasanya analisis tipe ini digunakan 
dalam decision tree analysis. 
Metode lain dalam analisis kuantitatif adalah Decision Tree Analysis. PMBOK 3rd 
edition (2004)  menyebutkan analisis ini digunakan untuk meggambarkan situasi yang 
terjadi. serta memberikan alternatif tindakan yang dapat diambil serta menggambarkan 
akibat atas semua tindakan yang mungkin diambil untuk mengatasi resiko. Decision 
Tree merupakan salah satu perangkat utama dalam melakukan pengambilan 
keputusan. Melalui decision tree, dapat dilakukan proses pengambilan keputusan 
secara terstruktur, dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif keputusan dan hasil 
yang ada, dan mengkalkulasikan risiko dari tiap alternatif keputusan yang diambil. 
 Decision tree digambar dari kiri ke kanan, semakin ke kanan hanya 
memiliki cabang yang menyebar dan tidak memiliki cabang yang bertemu pada satu 
titik. Dalam sebuah tulisan YuzarLi  (2009) yang berjudul Model Pengambilan 
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Keputusan, langkah-langkah yang sekiranya perlu dilakukan untuk menyusun decision 
tree secara berturut-turut sebagai berikut: (1) Mengadakan identifikasi jaringan 
hubungan komponen-komponen yang ada yang secara bersama-sama membentuk 
masalah tertentu yang nantinya harus dipecahkan melalui diagram keputusan. Masalah 
tertentu itulah yang merupakan masalah utama. (2) Masalah utama itu kemudian 
dirinci kedalam masalah yang lebih kecil. (3) Masalah yang sudah mulai terinci itu 
kemudian dirinci lagi kedalam masalah yang lebih kecil lagi. Begitu seterusnya, 
sehingga merupakan diagram pohon yang bercabang-cabang. 
 
 
Gambar 2.11 Contoh Decision Tree (Ajjan Associates, 2007) 
Metode lain yang juga sering dipakai dalam analisis kualitatif adalah Simulasi dan 
Permodelan. Simulasi dilakukan menggunakan model yang dapat menterjemahkan 
hal-hal yang tidak pasti yang telah disebutkan dalam tiap level proyek ke dalam 
dampak potensial yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Simulasi yang sering 
dipakai untuk analisis secara kuatitatif ini adalah simulasi Monte Carlo. 
Dalam penelitian ini metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif 
dan kuantitatif. Pada tahap pertama resiko akan dianalisis menggunakan metode 
analisis kualitatif dimana dalam metode ini resiko akan dikategorikan berdasarkan 
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sumbernya, area yang terkena dampak, maupun kategori lain.  Pengkategorian awal 
terhadap resiko yang timbul dalam proyek mengacu pada pendapat Han dan 
Diekmann (2001)  yang mengatakan bahwa resiko terbagi atas 4 bagian utama yaitu 
Natural Risk, Political and social Risk, Economic and Legal Risk dan Behaviours Risk 
namun nantinya juga akan ditambah aspek-aspek lain yang muncul pada kesioner 
indentifikasi resiko. Mengelompokkan resiko berdasarkan akar permasalahannya 
ataupun berdasarkan kategori yang dianggap penting dapat membantu meningkatkan 
efektivitas penaggulangan resiko.  
Setelah hasil dari kuesioner didapatkan maka tahap selanjutnya dengan 
menngunakan metode analisis kuantitatif yaitu dengan menyusun tingkat kepentingan 
resiko untuk mengetahui resiko mana yang paling berpotensi untuk mengganggu 
jalannya proyek. 
Untuk mengetahui tingkat kepentingan resiko (importance level) dapat 
menggunakan persamaan seperti dibawah ini (Zhi, 1995): 
 
  .........................(1) 
 Dimana: 
 Frekuensi adalah probabilitas seringnya resiko tersebut terjadi 
 Dampak adalah seberapa besar pengaruh suatu  resiko terhadap biaya, mutu, waktu 
proyek 
Mengurutkan resiko berdasarkan tingkat resiko 
Untuk mengurutkan resiko hasil perkalian antara skala frekuensi dan dampak, 
disusun dari yang terbesar hingga yang terkecil. 
  
 
 ...........(2) 
 
 
Tingkat kepentingan resiko = frekuensi x dampak 
Jumlah Faktor Resiko: z  
 Nilai pada frekuensi = a (1-5) 
  Nilai pada dampak = b (1-5) 
 Nilai tingkat kepentingan resiko = a x b = c 
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2.3.7 Perencanaan Pengendalian Resiko 
     Perencanaan pengendalian resiko merupakan proses dari pengembangan pilihan 
serta penentuan tindakan yang paling efektif sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
kesempatan dan mengurangi resiko yang dipandang dari sisi negatif yaitu tantangan.  
Secara umum ada tiga type pengendalian resiko yaitu pengabaian/pengurangan resiko (risk 
avoidance/reduction), transfer resiko (risk transfer) dan mitigasi resiko, sedangkan untuk 
resiko yang dipandang dari sisi positif dalam hal ini adalah kesempatan, maka strategi yang 
diterapkan adalah dengan mengexploitasi,  share dan meningkatkannya (enhance). Ada 
kalanya strategi penerimaan dijalankan terhadap resiko yang disadari nantinya akan timbul 
ketika proyek berjalan. Hal ini dilakukan karena memang tidak semua resiko dapat 
dikurangi ataupun dihindari. 
 
 2.3.8 Pengawasan dan Kontrol Resiko 
    Pengawasan dan control resiko merupakan proses dari pengidentifikasian, analisis 
dan perencanaan terhadap resiko yang baru timbul, mengawasi terjadi atau tidaknya resiko 
yang ada dalam daftar, menganalisa kembali resiko yang sudah ada dalam daftar, 
memonitor kondisi yang tiba-tiba terjadi serta membuat rencana penyelesaiannya, 
memonitor resiko yang tersisa, dan mereview pelaksanaan rencana penanggulangan resiko 
serta mengevaluasi keefektifannya. Adapun metode yang umum dipakai dalam tahap ini 
adalah risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance 
measurement, reserve analysis dan status meetings 
 
2.4 Kontrak 
Untuk memahami kontrak secara lebih jelas berikut ini disampaikan mengenai 
definisi kontrak, kontrak kerja konstruksi dan jenis-jenis kontrak kerja konstruksi 
2.4.1 Definisi Kontrak (umum) 
Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di 
antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau 
menghilangkan hubungan hukum. Gifis (2008) memberikan pengertian mengenai 
kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum 
memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap 
pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Menurut KUH 
Perdata, pengertian kontrak (dalam hal ini disebut perjanjian) adalah sebagai suatu 
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perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih, vide Pasal 1313 KUH Perdata. 
2.4.2 Kontrak Kerja Konstruksi 
Dalam Undang undang tentang jasa konstruksi No. 18/1999 yang menyatakan 
bahwa kontrak kerja konstruksi adalah “ Keseluruhan dokumen yang mengatur  
hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi”. Pendapat lain, Rachim (2008) menyimpulkan secara bebas 
bahwa pengertian kontrak kerja konstruksi adalah suatu perbuatan hukum antara pihak 
pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan 
jasa konstruksi dimana dalam hubungan hukum tersebut diatur mengenai hak dan 
kewajiban semua pihak baik pihak pengguna jasa juga pihak penyedia jasa konstruksi. 
 
2.4.3 Jenis-jenis Kontrak Kerja Konstruksi 
Dalam tulisan Isnanto (2009) yang berjudul Jenis-jenis Kontrak Kerja Konstruksi 
pengertian dan type kontrak terdiri atas tiga macam yaitu berdasarkan bentuk imbalan, 
jangka waktu pelaksanaan dan jumlah pengguna barang/Jasa. Adapun masing masing 
kontrak dibagi lagi menjadi beberapa kategori.  
Kontrak yang berdasarkan bentuk imbalan terdiri atas : 
• Kontrak Lumpsum.  yaitu kontrak pengadaan barang / jasa untuk penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti 
dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan 
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana;  
• Kontrak Unit Price / Harga Satuan.  Adalah  kontrak  pengadaan  barang / jasa 
atas  penyelesaian seluruh  pekerjaan  dalam batas waktu  tertentu  berdasarkan harga 
satuan yang pasti & tetap untuk setiap satuan  pekerjaan dengan spesifikasi teknis 
tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran  
kepada penyedia jasa / kontraktor  pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama 
terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan;  
• Kontrak Gabungan / Lumpsum dan Unit Price. yaitu kontrak yang merupakan 
gabungan lumpsum & harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan;  
• Kontrak Terima Jadi / Turn Key. yaitu kontrak pengadaan barang / jasa 
pemborongan atas EPC (Engineering Proquirement & Consctruction) penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti & tetap 
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sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan & jaringan utama maupun 
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yg telah 
ditetapkan;  
• Kontrak Persentase. adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidang 
konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan 
menerima imbalan jasa berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan fisik 
konstruksi/pemborongan tersebut;  
• Kontrak Cost & Fee.  Adalah kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa 
pemborongan dimana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yg 
nilainya tetap disepakati oleh kedua belah pihak;  
• Kontrak Design & Built.  Adalah kontrak pelaksanaan jasa pemborongan mulai 
dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilaksanakan 
oleh Penyedia Jasa satu kontrak yang sama.  
Masih menurut Isnanto (2009), kontrak yang dibagi berdasarkan jangka waktu 
pelaksanaan terdiri atas : 
• Kontrak Tahun Tunggal.  adalah  kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat  
dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran;  
• Kontrak Tahun Jamak. adalah  kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat 
dana anggaran  untuk  masa  lebih dari 1 ( satu )  tahun  anggaran yang dilakukan atas 
persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur 
untuk  pengadaan yg dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan 
yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota.  
Sedangkan untuk sistem kontrak berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa 
terbagi atas : 
• Kontrak Pengadaan Tunggal  yaitu kontrak antara satu unit kerja atau satu 
proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu 
dalam waktu tertentu;  
• Kontrak Pengadaan Bersama  yaitu kontrak antara beberapa unit kerja atau 
beberapa proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan 
tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-
masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan 
bersama. 
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Muhaemin (2008) menyebutkan tentang definisi kontrak lump sum dan unit 
price dimana dalam kontrak lump sum terdapat poin-poin penting yang membedakan 
sistem kontrak tersebut dari yang lain. Disebutkan bahwa dalam kontrak dengan sistem 
lump sum memuat penyelesaian seluruh pekerjaan dengan batas waktu tertentu dan 
harganya pasti dan tetap serta semua resiko ditanggung Penyedia Barang/Jasa.  
Definisi lain Kontrak Harga Pasti (Fixed Lump Sum Price Contract): suatu 
kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur 
ulang. 
Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, tertulis “Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, dalam hal terjadi 
pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik 
maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan dan semua resiko akibat 
adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, 
selanjutnya harga penawaran menjadi harga kontrak/harga pekerjaan”. 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem kontrak lump sum 
memiliki sifat yang mengikat terhadap harga total dan volume pekerjaan. Dan harga 
yang dibayarkan adalah harga yang tertera dalam kontrak meskipun di lapangan 
volume pekerjaan yang dikerjakan kurang dari harga kontrak.  
 Muhaemin (2008) juga menyebutkan dalam kontrak harga satuan juga terdapat 
poin-poin penting antara lain dalam sistem kontrak ini kontraktor dituntut dalam 
penyelesaian seluruh pekerjaan dengan batas waktu tertentu dan harga satuan pasti dan 
tetap sedangkan volume pekerjaan hanyalah perkiraan sementara, pembayaran 
didasarkan hasil pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan 
 Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, tertulis “Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal 
terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya 
kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat diubah, tetapi harga satuan tidak 
boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume 
dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik 
menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang 
berdasarkan harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga 
kontrak/harga pekerjaan. Harga satuan juga menganut prinsip lump sum. 
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Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa dalam sistem kontrak unit price 
yang mengikat adalah harga satuannya. Sedangkan volume pekerjaan dapat berubah 
sesuai kondisi di lapangan. Sedangkan pekerjaan yang dibayar adalah volume 
pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. 
 
2.5 Penelitian Mengenai Manajemen Risiko dan Analisa Resiko 
Kristiawan (2006) dalam tulisannya yang berjudul Akomodasi Resiko dalam 
Proposal Tender   membahas tentang pola kerja dan strategi kontraktor dalam menyusun 
proposal tender, terutama dalam mengantisipasi resiko pekerjaan. Hal ini disebabkan 
karena menyusun penawaran tender adalah bagian pekerjaan yang penting dan juga kritis bagi 
kontraktor. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, mereka harus me-review banyak hal dan 
mengambil berbagai keputusan beresiko untuk menentukan besarnya penawaran tender. 
Penawaran ini, bila menang, akan mengikat kontraktor untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan 
sebagaimana dijabarkan dalam kontrak. Dari tulisan ini nantinya dapat dibandingkan apakah 
antisipasi yang dilakukan kontraktor dalam tulisan Kristiawan juga dilakukan oleh kontraktor 
pada penelitian ini. 
Arie dan Artama (2008) dalam tulisannya yang berjudul Analisa Resiko terhadap 
Waktu Penyelesaian Proyek Pada Pembangunan Perumahan di Surabaya, mengidentifikasi 
dan menilai indeks resiko secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap waktu penyelesaian proyek pembangunan perumahan. Dari hasil penelitian 
tersebut diketahui faktor yang beresiko paling besar menyebabkan keterlambatan waktu 
penyelesaian proyek perumahan adalah “Adanya Pekerjaan Tambah”. Faktor-faktor resiko 
yang menjadi tanggung jawab pengembang adalah hal-hal yang berkaitan dengan intern 
pengembang, sedangkan faktor-faktor resiko yang jika terjadi menjadi tanggung jawab 
kontraktor adalah hal-hal yang berkaitan dengan kinerja konstruksi, baik dalam kegiatan 
penyediaan sumber daya, maupun dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi. Faktor-faktor 
resiko yang ditanggung 50-50 oleh pengembang dan kontraktor adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan ketidakpastian kondisi alam, serta kebijakan pemerintah yang berubah-
ubah dalam hal sosial, politik, dan ekonomi secara makro. Dari tulisan Arie dan Artama 
nantinya dapat dibandingkan apakah faktor resiko pekerjaan tambah juga sangat berpengaruh 
terhadap tujuan proyek pada penelitian ini. 
Menurut Santoso (2004) dalam thesisnya yang berjudul tingkat kepentingan dan 
alokasi resiko pada proyek konstruksi, pada proyek-proyek konstruksi terdapat sangat 
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banyak resiko dimana resiko-resiko tersebut sangat bervariatif. Lebih jauh, penelitian ini 
membahas pandangan mengenai tingkat kepentingan dan alokasi resiko pada proyek 
konstruksi, baik itu oleh pemilik proyek maupun kontraktor sebagai pelaksana proyek. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa resiko change order merupakan resiko yang terpenting 
menurut pandangan pemilik dan kontraktor. Selain itu ada kecenderungan dari masing-
masing pihak untuk mengalokasikan resiko kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Ternyata 
semua alokasi yang terjadi menurut kedua partisipan pada umumnya 
sama dengan alokasi resiko menurut FIDIC. Dari tulisan Santoso, penulis dapat 
membandingkan tingkat alokasi resiko pada penelitiannya.  
Dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata mulai dari tahap tender 
system manajemen resiko sudah harus dilakukan supaya memperkecil kesalahan dalam 
menawar harga pekerjaan. Hal ini penting dilakukan karena nantinya akan mempengaruhi 
proses selanjutnya jika kontraktor tersebut memenangkan tender. Selain itu, ternyata 
adanya pekerjaan tambah dan change order dianggap sebagai resiko yang paling 
berpengaruh terhadap tujuan akhir proyek. 
Manajemen resiko sangat penting tidak hanya dalam proyek konstruksi namun juga 
dalam aspek–aspek lain seperti keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan 
organisasi. Dalam proyek kontruksi system manajemen resiko diterapkan mulai dari tahap 
tender hingga pasca konstruksi.  
 
2.6 Penelitian Mengenai Kontrak Kerja 
Isnandar (2008) dalam tulisannya yang berjudul Administrasi Proyek, Prosedur & 
Proses Pelelangan berpendapat bahwa pada kontrak pembangunan proyek yang lengkap, 
akan mengandung hal-hal sebagai berikut: 1. adanya pasal yang melindungi kepentingan 
pemilik; 2. adanya pasal yang memperhatikan hak-hak kontraktor.; 3. memberikan 
keleluasaan kepada pemilik untuk dapat meyakini tercapainya sasaran-sasaran proyek 
tanpa mencampuri tanggung jawab kontraktor.; 4. penjabaran yang jelas akan segala 
sesuatu yang diinginkan pemilik. Misalnya yang mencakup definisi lingkup kerja, 
spesifikasi material, peralatan, syarat-syarat dan kondisi aspek komersial, dll. Lebih jauh, 
tulisan ini juga membahas aspek perhitungan biaya, aspek perhitungan jasa, aspek cara 
pembayaran dan aspek pembagian tugas yang harus diperhitungkan dalam suatu kontrak 
kerja. 
 39 
 
 Dari tulisan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah seiring berjalannya 
waktu jenis kontrak kerja yang ditawarkan menjadi semakin variatif tidak hanya kontrak 
kerja lump sum dan unit price walaupun pada dasarnya variasi kontrak kerja tersebut 
merupakan pengembangan dari kontrak kerja lump sum dan unit price. Selain itu juga 
dapat disimpulkan bahwa  di dalam kontrak kerja harus seimbang dalam melindungi hak 
kedua belah pihak serta mengandung sanksi bagi pihak yang mengingkari kewajibannya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
Metode penelitian berisi uraian tentang desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan 
sampel, kerangka berpikir, alat, cara penelitian, dan data yang akan dikumpulkan untuk 
kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini penulis akan menentukan tingkat kepentingan 
resiko dalam proyek yang menggunakan kontrak lump sum dan unit price. Kemudian dari 
hal tersebut nantinya akan didapatkan resiko yang paling berpengaruh dalam masing-
masing type kontrak. Langkah selanjutnya kemudian membandingkan resiko-resiko yang 
paling berpengaruh dalam kontrak lunp sum dan unit price mulai dari tahap lelang hingga 
pasca konstruksi. Dan dari resiko-resiko tersebut akan dikaji cara penanggulangan 
resikonya melalui sistem manajemen resiko 
 
3.1 Desain Penelitian 
Ada beberapa jenis metode penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian antara 
lain adalah metode research and development, eksperimen, kuantitatif, kualitatif, 
deskriptif, history.  Adapun metode yang kami gunakan dalam membahas permasalahan 
dalam  penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode analisis deskriptif kualitatif 
untuk mengetahui resiko yang paling mempengaruhi tujuan proyek pada masing-masing 
kontrak dan pembahasan penanganan resiko. Metode ini dalam penelitian ini disebut 
deskriptif  kualitatif karena: (a) penelitian ini meneliti kondisi dan situasi yg ada sekarang, 
berupa gambaran /keterkaitan antar hal tanpa pengontrolan terhadap hal-hal lainnya ; (b) 
berpijak pada konsep naturalistik.; (c) kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka 
berubah.; (d) peneliti obyek berinteraksi, peneliti dari luar dan dlm peneliti sebagai 
instrumen, subyektif, judgement.; (e) setting penelitian alamiah,terkait tempat dan waktu.; 
(f) analisis subyektif, intuitif-rasional.; (g) hasil penelitian berupa deskripsi, interprestasi, 
tentatif-situasional 
 
3.2 Variabel Penelitian 
Variabel adalah kondisi atau karakteristik yang dimanipulasi, dikontrol, atau 
diobervasi oleh peneliti. Ada dua macam variable yaitu variable bebas (independent) dan 
variable terikat(dependent). Independent variable adalah variabel bebas yaitu variabel yang 
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mempengaruhi dependent variable.  Sedangkan dependent variable adalah variabel terikat, 
yaitu variabel yang dipengaruhi independent variable. Dalam penelitian ini terdapat 
variabel independent adalah tingkat resiko pada tiap faktor resiko. Sedangkan variabel 
dependentnya adalah  tindakan yang diambil terhadap resiko tersebut. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah proyek yang menggunakan dokumen kontrak 
lump sum dan unit price. Dalam wawancara pendahuluan didapat informasi bahwa untuk 
proyek gedung pada umumnya menggunakan sistem kontrak lump sum sehingga untuk 
proyek gedung dengan sistem kontrak unit price memang jarang ditemui karena item 
pekerjaan pada proyek gedung sangat banyak detailnya terutama untuk pekerjaan 
mekanikal elektrikal sehingga apabila menggunakan sistem kontrak unit price akan 
menimbulkan kesulitan bagi pemilik proyek untuk menghitung volume pelaksanaan di 
lapangan. Untuk proyek dock berdasarkan hasil wawancara pada umumnya menggunakan 
sistem kontrak unit price dikarenakan pekerjaan dock pada umumnya adalah galian selain 
struktur, sehingga bagi pemilik proyek tidak ada masalah untuk menggunakan sistem 
kontrak unit price karena penghitungan volume terpasang relatif mudah. Sedangkan untuk 
proyek jalan pada umumnya menggunakan system kontrak unit price dan lump sum 
tergantung pada pemilik proyeknya dan banyaknya item pekerjaan yang harus ditangani. 
Berdasarkan tolok ukur jenis proyek, volume pekerjaan, dan nilai proyek, penelitian ini 
mengambil sampel sebagai berikut, 
Tabel 3.1 Sampel Penelitian Proyek dengan Sistem Kontrak Lump Sum dan Unit Price  
Unit Price Nilai 
Proyek 
Pemilik 
Proyek 
Kontraktor Lump Sum Nilai 
Proyek 
Pemilik 
Proyek 
Kontraktor 
Proyek RSUD 
Pekalongan 
(2008) 
55 M Pemerintah 
Kota 
Pekalongan 
PT. 
Pembangu
nan 
Perumahan 
Proyek 
Gedung 
Indosat 
Semarang 
(2009) 
34 M PT. 
Indosat 
PT. 
Pembangun
an 
Perumahan 
Penambahan 
lajur ruas 
sentul selatan 
–interchange 
bogor jalur A 
dan B tol 
Jagorawi 
(2009) 
56 M PT. Jasa 
Marga, Tbk 
PT. Subur 
Brothers 
Proyek 
Jalan dan 
Jembatan 
Cakung 
Township 
Tahap II 
(2007) 
31 M Keppelan
d Realty 
PT. Subur 
Brothers 
Proyek Dock 
kapal Marina 
(2008) 
30 M PT. Jasa 
Marina 
Indah 
PT. 
Modern 
Dock 21 
Nusantara, 
Jakarta 
(2004)  
9 M PT. Dock 
Dua Satu 
Nusantar
a 
PT. 
Modern 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukannya dalam tahapan-tahapan seperti 
yang tergambar dalam diagram alir penelitian dibawah ini.   
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Perumusan Masalah & Penetapan Tujuan 
Penelitian 
Study Pustaka 
Pengumpulan Data 
Data Primer: 
Wawancara dengan pihak kontraktor 
Survey lapangan 
Data Sekunder: 
Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak, 
Gambar tender, Gambar Pelaksanaan, 
dokumen kecelakaan kerja, addendum, 
claim,kegagalan kostruksi,dll 
Identifikasi Resiko; Alat: kuesioner, wawancara 
Klasifikasi Resiko menggunakan Risk Breakdown Structure 
Analisa Resiko; Alat: Risk Breakdown Structure (dipakai untuk mengukur tingkat 
resiko), Decission tree/diagram alir (dipakai untuk menganalisa alur proyek dari 
fase awal sampai akhir serta resiko yang mempengaruhi pada tiap tahap), 
pembobotan resiko = dampak x probabilitas 
Pembahasan Penanganan Resiko berdasarkan  pengalaman empiris para Project Manager yang diwawancarai,  
diagram alir, tabel perbandingan jumlah resiko, perbandingan tingkat kepentingan resiko (importance level) 
tingkat resiko berdasarkan pemilik proyek dan tingkat resiko berdasarkan sistem pembayaran 
Kesimpulan dan Saran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.4.1 Pengumpulan Data 
Data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 
macam yaitu data primer dan sekunder 
Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber 
utama di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah :Hasil 
wawancara dengan kontraktor, survey lapangan atau lokasi. Data sekunder adalah data 
yang didapat dari dokumen yang sudah ada. Pada penelitian ini data sekunder yang 
dimaksud adalah Dokumen Tender atau lelang, Dokumen Kontrak, Gambar Tender 
Adapun sumber data atau responden dalam penelitian ini adalah Project Manager 
dan Site Manager dari proyek jalan dan jembatan cakung township, penambahan lajur 
Sentul Selatan, gedung Indosat, RSUD Kota Pekalongan, Dock 21 Jakarta dan Dock 
Marina Semarang, dimana mereka memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam 
mengelola jenis proyek jalan, gedung dan bangunan air (dock). Dari kualifikasi tersebut 
diharapkan data yang didapatkan bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.   
Metode Pembobotan Kuesioner  
Data yang didapat untuk di analisis,  pengumpulan datanya  menggunakan alat 
berupa kuesioner , dimana  hasil dari kuesioner tersebut akan diolah dengan metode 
pembobotan skala linkert.  
Ada dua teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer adalah a. 
Likert’s Summated Rating (LSR); b. Semantic Differential (SD). 
Likert’s Summated Rating (LSR) atau Skala linkert pertama kali dikembangkan 
oleh Rensis Linkert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Dalam skala ini 
hanya menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk. Item yang pasti 
disenangi, disukai, yang baik, diberi tanda negatif (-). Total skor merupakan penjumlahan 
skor responsi dari responden yang hasilnya ditafsirkan sebagai posisi responden. Skala ini 
menggunakan ukuran ordinal sehingga dapat membuat ranking walaupun tidak diketahui 
berapa kali satu responden lebih baik atau lebih buruk dari responden lainnya. 
Prosedur dalam membuat skala linkert adalah sebagai berikut : 
(a) Pengumpulan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan masalah yang sedang 
diteliti, berupa item yang cukup terang disukai dan yang cukup terang tidak disukai. 
(b) Item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari 
populasi yang ingin diteliti. 
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(c) Pengumpulan responsi dari responden untuk kemudian diberikan skor, untuk jawaban 
yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi.  
(d) Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing 
item dari individu tersebut. 
(e) Responsi dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara 
skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Untuk mempertahankan konsistensi 
internal dari pertanyaan maka item yang tidak menunjukkan korelasi dengan total skor 
atau tidak menunjukkan beda yang nyata apakah masuk kedalam skor tinggi atau rendah 
dibuang. 
Kelebihan skala linkert adalah 1. dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas 
korelasinya masih dapat dimasukkan dalam skala.; 2. Lebih mudah membuatnya.; 3. 
Mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi.; 4. Dapat memberikan keterangan yang lebih 
nyata tentang pendapatan atau sikap responden. 
Sedangkan kelemahan skala linkert adalah 1. Hanya dapat mengurutkan individu 
dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan berapakali individu lebih baik dari 
individu lainya.; 2. Kadang kala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas, 
banyak pola response terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Dalam 
skala Likert, biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: 1. Sangat tidak 
setuju; 2. Tidak setuju; 3. Netral; 4. Setuju; 5. Sangat setuju 
Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas, kadang digunakan juga 
skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa 
karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata 
sangat mirip.Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang 
memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia. 
Semantic Differential (SD) adalah metode dimana responden menyatakan pilihan 
di antara dua kutub kata sifat atau frasa. Dapat dibentuk dalam suatu garis nilai yang 
kontinyu, dan dapat diukur dalam satuan jarak atau dalam bentuk pilihan seperti LSR 
Selain untuk memberikan nilai probabilita,  Kuisioner ini digunakan dalam proses 
klasifikasi dan pembobotan tingkat resiko. Dalam Kuisioner ini akan ditanyakan mengenai 
frekuensi dan dampak resiko dengan skala seperti berikut ini: 
Pada penelitian ini seperti pada penelitian Santoso (2004) dampak dari tiap resiko 
ditanyakan pada tiap responden sesuai pengalaman mereka masing-masing dengan skala 
seperti berikut ini.  
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Frekuensi: 
- 1 = tidak pernah   
- 2 = jarang    
- 3 = kadang-kadang  
- 4 = sering   
- 5 = selalu  
Dampak: 
- 1 = Sangat Kecil (SK) 
- 2 = Kecil (K)  
- 3 = Sedang (S) 
- 4 = Besar (B)  
- 5 = Sangat Besar (SB)  
 
Perpaduan antara frekuensi dan dampak pada sebuah resiko menghasilkan nilai 
tingkat kepentingan resiko. 
 
3.4.2 Identifikasi Resiko 
Dari data yang diperoleh pada tahapan sebelumnya, penulis melakukan identifikasi 
resiko awal yang dapat terjadi dalam proyek ini seperti yangtelah dijelaskan pada bab II. 
Selain itu penulis juga menggunakan metode kuesioner untuk mendapatkan masukan 
tentang aspek-aspek resiko yang mungkin belum disebutkan. Setelah mendapatkan 
masukan tentang aspek-aspek resiko yang lain, seluruh aspek-aspek tersebut akan 
digunakan dalam membuat kuesioner mengenai dampak resiko. 
Untuk mempermudah proses strukturisasi resiko pada tahap ini penulis akan 
mengelompokkan resiko dengan menggunakan metode RBS (Risk Breakdown Structure) 
yang akan dijabarkan sebagai berikut 
Setelah selesai melakukan pengkategorian resiko tahap selanjutnya adalah 
melakukan pengambilan data kuesioner dan kemudian dilanjutkan dengan mengurutkan 
resiko berdasarkan tingkat kepentingan.   
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3.4.3 Analisis Resiko 
Pada tahap pertama resiko akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif 
dimana dalam metode ini resiko akan dikategorikan berdasarkan sumbernya menggunakan 
metode Risk Breakdown Structure. Mengelompokkan resiko berdasarkan akar 
permasalahannya ataupun berdasarkan kategori yang dianggap penting dapat membantu 
meningkatkan efektivitas penaggulangan resiko.  
Setelah hasil dari kuesioner didapatkan maka tahap selanjutnya adalah 
menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menyusun tingkat kepentingan resiko 
(importance level) untuk mengetahui resiko mana yang paling berpotensi untuk 
mengganggu jalannya proyek. 
Untuk mengetahui tingkat kepentingan resiko (importance level) penulis menggunakan 
persamaan (1) pada halaman 33 dalam laporan penelitian ini. Langkah berikutnya adalah 
mengurutkan resiko hasil perkalian antara skala frekuensi dan dampak, disusun dari yang 
terbesar hingga yang terkecil dengan menggunakan persamaan (2) pada halaman 33 dalam 
laporan penelitian ini. 
 
3.4.4 Pembahasan Penanganan Resiko 
Pada tahap ini berdasarkan hasil analisis RBS, dianalisa lebih lanjut berdasarkan 
pengalaman empiris dari manajer proyek untuk mengetahui tindakan apa yang diambil 
untuk mengatasi resiko, kemudian dibahas lagi dengan menggunakan diagram alir untuk 
mengetahui hubungan antar faktor resiko, tabel perbandingan jumlah resiko untuk 
mengetahui jumlah faktor resiko yang memiliki tingkat resiko tinggi, perbandingan tingkat 
kepentingan resiko (importance level) dengan menggunakan rumus 2 untuk 
membandingkan proyek mana yang memiliki tingkat resiko paling tinggi dan paling 
rendah untuk masing-masing jenis proyek, perbandingan tingkat resiko berdasarkan 
pemilik proyek untuk mengetahui apakah perbedaan pemilik proyek sangat berpengaruh 
dalam suatu proyek dengan membandingkan nilai tingkat resiko pada faktor resiko pemilik 
proyek dan perbandingan tingkat resiko berdasarkan sistem pembayaran untuk mengetahui 
apakah dengan adanya perbedaan sistem pembayaran termin akan mempengaruhi tingkat 
resikonya dengan membandingkan nilai tingkat resiko pada faktor resiko sistem 
pembayaran.  
 
 
 48 
 
3.5 Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian penulis menggunakan instrumen  kuisioner, wawancara (Interview) 
dimana metode kuesionernya telah dibahas sebelumnya. 
  
3.5.1 Wawancara 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
terpimpin dimana materi pertanyaan tentang penanganan resiko yang diberikan pada 
responden untuk proyek dengan kontrak lum sum dan unit price adalah sama. Hal ini 
dilakukan supaya nantinya proyek yang menggunakan kedua jenis kontrak ini dapat 
dibandingkan  
 
3.5.2 Kuesioner 
 Kuesioner menggunakan metode RBS yang dapat dilihat dalam lampiran tesis ini. 
Adapun respondennya adalah para project manager proyek yang proyeknya diteliti oleh 
penulis dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun dalam bidangnya. 
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BAB IV 
DATA 
 
4.1. Data Identifikasi Resiko 
 Dibawah ini adalah faktor resiko yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 
responden mengenai identifikasi resiko ditambah dengan ide awal penulis mengenai resiko 
yang mungkin terjadi, disertai penjelasan tiap faktor resiko supaya tidak terjadi 
kesalahpahaman asumsi antara responden, penulis dan pembaca,. Dari seluruh hasil 
wawancara mengenai identifikasi resiko hasilnya akan dibuat kuesioner untuk mengukur 
tingkat kepentingan resiko. Dari hasil kuesioner ini nantinya dapat diperoleh tingkat 
kepentingan resiko 
Tabel 4.1. Definisi Operasional Resiko dalam Risk Breakdown Stucture  
L
e
v
el 
0 
Level 1 Level 2 Level 3* Level 4 Definisi Operasional 
Pr
og
ra
m
 Y
an
g 
B
er
es
ik
o 
A Pelaksa
naan 
Proyek 
 
I Peren
canaa
n 
Proses 
perijinan 
 
RF
1 
 
Tanggapan Publik Tanggapan masyarakat terhadap 
rencana proyek 
RF
2 
Kematangan 
perencanaan 
Kematangan desain perencanaan 
untuk IMB 
RF
3 
Perijinan proyek Proses perijinan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan proyek 
Proses 
pengukuran 
topografi, 
mekanika 
tanah, dll 
RF
1 
Perijinan 
pengukuran* 
Perijinan di kantor pemerintah untuk 
melakukan pengukuran topografi 
tanah, mekanika tanah 
RF
2 
Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan* 
Pelaksanaan pengukuran di lapangan 
maupun di laboratorium 
Proses desain 
Desain 
struktur, desain 
arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner, dll 
 
RF
1 
Tipe proyek Tipe pekerjaan proyek jalan, gedung 
ataupun bangunan air 
RF
2 
Kompleksitas 
Pekerjaan Proyek 
Keberagaman pekerjaan yang 
dilakukan 
RF
3 
Teknologi yang 
digunakan 
Teknologi baru yang diterapkan 
dalam proyek tersebut 
RF
4 
Dampak terhadap 
lingkungan 
Dampak negative yang diprediksikan 
akan timbul akibat proyek ini 
terhadap lingkungan di sekitar proyek 
RF
5 
Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi 
Lisensi atau hak paten yang dipakai 
sehubungan teknologi yang 
diterapkan pada proyek  
RF
6 
Lokasi Proyek Lokasi pelaksanaan proyek 
RF
7 
Pemilik Proyek Pemilik proyek yang dikerjakan 
RF
8 
Sub Proyek Sub pekerjaan proyek yang 
dikerjakan sub kontraktor 
RF 
9 
Redesain* Desain ulang pada saat lelang 
maupun saat pelaksanaan 
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RF 
10 
Tipe Topografi * Tipe topografi tanah apakah itu 
lembah curam atau datar dan daya 
dukungnya terhadap bangunan. 
I
I 
Prose
s 
Lelan
g & 
Kont
rak 
Kerja 
Pengambilan 
Dokumen 
Lelang 
RF
1 
 
Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender* 
Kelengkapan dokumen saat diambil. 
RF
2 
Prosedur Tender* Prosedur yang dilalui apakah melalui 
lelang normal atau ada kesepakatan 
dengan kontraktor tertentu 
Penghitungan 
BOQ 
RF
1 
 
Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)* 
Kejelasan keterangan yang ada di 
dokumen supaya tidak ada perbedaan 
asumsi. 
 
RF
2 
Pengalaman 
pembaca Gambar* 
Pengalaman untuk membaca dan 
mengasumsikan gambar kerja 
Penghitungan 
RAB 
 
RF
1 
 
Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner* 
Menghitung apakah HPS dari owner 
masuk akal untuk dikerjakan atau 
tidak 
RF
2 
Nilai Proyek Menilai apakah nilai proyek cukup 
signifikan bagi keuntungan 
perusahaan 
RF
3 
Jadwal 
Pelaksanaan 
Melihat jadwal pelaksanaan dan 
mengukur kemampuan kontraktor 
untuk memenuhi jadwal tersebut serta 
memperkirakan metode yang akan 
dipakai pada proyek tersebut 
berdasarkan jadwal yang diberikan 
RF
4 
Sistem Kontrak 
yang digunakan 
Sistem kontrak lumpsum atau unit 
price 
RF
5 
Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain 
Apakah dengan mengerjakan proyek 
ini dapat memberikan keuntungan 
bagi perusahaan untuk mendapatkan 
proyek lainnya 
RF
6 
Estimasi Harga 
Pasar 
Perkiraan harga material di pasaran 
RF
7 
Pengalaman dalam 
membuat RAB* 
Pengalaman pembuat RAB dalam 
memperkirakan harga, membuat 
harga penawaran yang optimal 
sehingga bisa memenangkan tender 
dan menguntungkan perusahaan 
RF 
8 
Sistem 
Pembayaran  
System yang dipakai apakah itu 
progress payment atau monthly 
payment  
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang 
 
RF
1 
Kelengkapan 
dokumen 
penawaran* 
Kelengkapan dan ketepatan dokumen 
yang diminta panitia lelang 
RF
2 
Keamanan 
pemasukan 
penawaran* 
Keamanan pada saat memasukkan 
penawaran karena dibeberapa tempat 
ada upaya salah satu kontraktor untuk 
mencegah peserta lelang lainnya 
memasukkan penawaran, bahkan ada 
yang menggunakan jasa preman 
untuk melakukan hal tersebut 
I
I
I 
Pelak
sanaa
n 
Kons
truksi  
Pelaksanaan 
Konstruksi 
gedung 
(stuktur, 
arsitektur, 
ME), Jalan 
(jalan, 
RF
1 
Alokasi Pekerja  Alokasi pekerja sesuai dengan 
keahliannya 
RF
2 
Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja yang terjadi di 
lokasi proyek 
RF
3 
Perilaku Pekerja Perilaku pekerja yang menjurus ke 
kecerobohan, kelalaian, 
ketidakpatuhan 
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jembatan, 
drainase), 
Dock (struktur, 
ME) 
RF
4 
Tingkat 
kemampuan 
pekerja 
Tingkat kemampuan pekerja dalam 
melakukan pekerjaannya 
RF
5 
Ketersediaan 
logistik alat dan 
material 
Kelancaran penyediaan alat, material 
yang digunakan dalam proyek 
RF
6 
Sub kontraktor Kemampuan dan kredibilitas 
kontraktor dalam proyek 
RF
7 
Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek 
ada atau tidak asuransi yang diberikan 
kontraktor pada pekerja  
RF
8 
Keamanan proyek Keamanan lokasi proyek dari 
gangguan termasuk pencurian 
RF
9 
Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek 
Pengaturan keluar masuknya 
kendaraan proyek baik yang 
mengangkut material alat maupun 
pekerja ke lokasi proyek 
RF
10 
Perlengkapan K3 kelengkapan peralatan K3 
RF
11 
Dampak terhadap 
lingkungan 
Dampak yang terjadi pada saat 
pelaksanaan baik yang telah 
diprediksi akan muncul pada saat 
perencanaan maupun yang tidak 
diprediksi sebelumnya 
RF
12 
Lokasi Proyek Lokasi tempat berjalannya proyek 
RF
13 
Tanggapan 
Publik* 
Tanggapan masyarakat yang terkena 
dampak proyek baik secara langsung 
maupun tidak langsung 
RF
14 
 
Metode 
pelaksanaan* 
Metode yang digunakan dalam 
pelaksanaan proyek misalnya metode 
cast in situ, crash program atau 
lainnya 
I
V 
Oper
asion
al 
Kesel
uruha
n 
Proy
ek 
 RF
1 
 
Maintenace pasca 
proyek 
Perawatan bangunan yang sudah jadi 
sebelum serah terima akhir apakah 
ada yang harus diperbaiki secara 
signifikan 
RF
2 
Pembayaran 
termin * 
Cara pembayaran termin apakah 
lancar atau tersendat 
RF
3 
Konsistensi proyek Apakah proyek tersebut berlangsung 
lancar  dari awla hingga akhir karena 
ada beberapa proyek yang terhenti di 
tengah jalan akibat keterbatasan dana 
pemilik proyek 
B Externa
l  
 
 
 
I Keja
dian 
tak 
terdu
ga 
 
 RF
1 
Bencana alam Bencana alam yang terjadi pada saat 
pelaksanaan proyek 
RF
2 
Terorisme  Aksi teror yang terjadi pada saat 
pelaksanaan proyek 
RF
3 
Kerusuhan Sosial Kerusuhan massa yang terjadi pada 
saat pelaksanaan proyek 
I
I 
Kond
isi 
Politi
k 
 
 RF
1 
Kebijakan Hukum 
dan 
Regulasi 
Kebijakan, peraturan yang 
dikeluarkan pemerintah yang dapat 
mempengaruhi harga material 
RF
2 
Pergantian 
pemerintahan 
Proses pergantian pemimpin seperti 
pemilu yang sekiranya nanti dapat 
mengubah kebijakan pemerintahan di 
bidang perekonomian perdagangan 
RF
3
Hubungan 
Internasional
Hubungan dengan negara pemasok 
material impor 
RF
4 
Sistem 
administrasi pada 
kantor  
pemerintahan 
System administrasi dan birokrasi 
pada kantor pemerintahan pada saat 
pengurusan ijin pelaksanaan 
I
I
I 
Sosia
l 
 RF
1 
Kondisi pasar 
domestic/lokal 
Kondisi pasar saat pelaksanaan 
proyek, apakah harga-harga material 
di pasaran naik turun atau relatif 
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stabil
RF
2 
Pola kebiasaan 
masyarakat 
Pola kebiasaan masyarakat di sekitar 
proyek yang dapat mengganggu 
berjalannya proyek misalnya 
membuat onar, mencuri, dsb  
RF 
3 
Kondisi pasar 
dunia 
Kondisi pasar dan perekonomian 
dunia yang dapat mempengaruhi 
harga material misalnya kenaikan 
harga minyak mentah dunia memicu 
kenaikan harga solar industri dan 
aspal 
I
V 
Kond
isi 
Alam 
 RF
1 
Cuaca* Cuaca yang dapat mengganggu 
berjalannya proyek 
RF
2 
Geologi Tanah* Kondisi tanah pada saat pelaksanaan 
apakah sesuai dengan hasil 
laboratorium atau ada perbedaan yang 
signifikan sehingga dapat 
mempengaruhi berjalannya proyek 
C Penyim
pangan  
dalam  
pelaksa
naanda
noperas
ional 
terhada
p 
Perenca
naan 
I Biay
a 
 RF
1 
Sumber 
pembiayaan 
Sumber pembiayaan yang diperoleh 
pemilik proyek yang nantinya dapat 
mempengaruhi berjalannya proyek 
seperti dari APBD atau pinjaman 
bank 
RF
2 
Bunga dan 
pinjaman 
Kesanggupan kontraktor untuk 
membayar bunga dan cicilan 
pinjaman apabila sumber pembiayaan 
yang dipakai oleh kontraktor adalah 
pinjaman bank 
RF
3 
Pembengkakan 
biaya 
Pembengkaan biaya yang terjadi 
selama proyek berlangsung 
I
I 
 
Mutu 
 
 RF
1 
Spesifikasi mutu 
dari pemilik 
Spesifikasi material yang dimnta 
pemilik proyek apakah ada di pasaran 
atau tidak 
RF
2 
Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan 
Kesesuaian mutu pekerjaan dengan 
spesifikasi yang ditentukan pemilik 
I
I
I 
Wakt
u 
 RF
1 
Pembengkakan 
waktu pelaksanaan  
Pembengkaan waktu pelaksanaan 
akibat gangguan dari hal yang tidak 
diharapkan selama berjalannya 
proyek 
RF
2 
Jadwal 
pelaksanaan yang 
terbatas 
Jadwal pelaksanaan yang diberikan 
pemilik proyek apakah sangat 
terbatas atau cukup panjang yang 
dapat mempengaruhi mutu pekerjaan 
* pengembangan dari RBS awal di bab 3 berdasarkan wawancara awal mengenai identifikasi 
Resiko 
4.2. Hasil Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 
Adapun sistem penilaian yang dipakai dalam kuisioner dalam penelitian ini adalah: 
Frekuensi (Intensitas): 
- 1 = tidak pernah   
- 2 = jarang    
- 3 = kadang-kadang  
- 4 = sering   
- 5 = selalu   
 53 
 
Dampak: 
- 1 = Sangat Kecil (SK) 
- 2 = Kecil (K)  
- 3 = Sedang (S) 
- 4 = Besar (B)  
- 5 = Sangat Besar (SB)  
 
4.2.1 Proyek Jalan dan Jembatan Cakung Township  
Data Proyek 
Nama Proyek  : Jalan, jembatan dan drainase Cakung Township tahap 2 
Lokasi   : Perumahan Jakarta Garden City, Jakarta 
Nilai Proyek  : 31 Milyar 
Jenis Kontrak  : Lump Sum 
Pemilik Proyek : Keppeland Realty 
Proyek Jalan, jembatan dan drainase Cakung Township tahap 2 ini terletak di 
kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sekarang proyek ini bernama Jakarta Garden City. 
Pemilik proyek adalah investor dari Singapura yaitu Keppeland. Karena pemilik proyek 
dari Singapura maka dokumen lelang dibuat dalam bahasa Inggris. Hal ini menimbulkan 
kesulitan tersendiri bagi pembuat RAB sebab tidak semua staff mahir menggunakan 
bahasa Inggris. Akibat dari hal tersebut terjadi beberapa ketidaktelitian dalam pembacaan 
dokumen lelang, apalagi waktu untuk membuat penawaran sangat terbatas. 
Proyek ini adalah proyek lumpsum pertama dengan skala yang cukup besar yang 
pernah ditangani kontraktor ini. Bagi kontraktor ini kesempatan mengerjakan proyek 
dengan nilai sebesar ini harus diraih supaya nantinya kontraktor bisa mendapatkan 
Kemampuan Dasar (KD) yang lebih besar sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang 
proyek pemerintah yang nilainya lebih besar dari proyek yang dikerjakan saat ini. 
Satu hal yang tidak diketahui oleh kontraktor diawal lelang yaitu, lokasi ini 
merupakan wilayah kekuasaan dua kelompok masyarakat sehingga kontraktor harus 
menyediakan uang tambahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu 
proyek ini melintasi pemukiman padat penduduk sehingga harus berhati-hati dalam 
pengerjaan struktur terutama pada saat pemancangan pondasi. 
Pada proyek ini ada 4 bagian utama pekerjaan yaitu pekerjaan pendahuluan, 
pekerjaan jalan, jembatan dan drainase. Untuk pekerjaan jalan dan drainase kontraktor ini 
 54 
 
sudah sangat berpengalaman, namun untuk lain halnya untuk pekerjaan jembatan. 
Pekerjaan jembatan pada proyek ini sepenuhnya diserahkan pada subkontraktor yang 
berpengalaman dalam pekerjaan jembatan.   
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai proyek cakung township dapat 
dilihat dari peta lokasi dibawah ini 
 
jl.Raya cakung-cilincing
SPBU Kantor
Subur Brother
Pintu Gerbang
Perumahan Cakung Township
(Jakarta Garden City)
Perumahan Cakung Township
(Jakarta Garden City)
LOKASI
Proyek Jalan, Jembatan & 
Drainase Cakung Township
Permukiman
penduduk
Permukiman
penduduk
LOKASI:
Jl.Cakung-Cilincing
Jakarta Utara
 
Gambar 4.1 Peta Lokasi Proyek Cakung Township 
 
Dari hasil wawancara dan kuisioner dengan manajer proyek jalan dan jembatan Cakung 
Township didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Risk Breakdown Structure (RBS) Jalan dan Jembatan Cakung Township
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Kematangan 
perencanaan
3 2 6 Perencanaan sudah dipegang oleh konsultan
berpengalaman
-
RF3 Perijinan proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berat tetapi ada
beberapa oknum pemerintah yang meminta dana
siluman
Sudah diperhitungkan pada item pekerjaan lain-
lain
RF1 Perijinan 
pengukuran
3 1 3 Secara umum tidak ada masalah -
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah karena lokasi proyek
berada di kawasan sendiri
-
RF1 Tipe proyek 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah karena sudah terbiasa
mengerjakan proyek jalan
-
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah namun karena nilai
proyek yang cukup tinggi maka skope pekerjaan lebih
luas, memerlukan koordinasi yang baik 
Lebih sering berkoordinasi dengan subkontraktor
yang ada sehingga target pekerjaan dan mutu
yang diinginkan dapat tercapai
RF3 Teknologi yang 
digunakan
2 2 4 Tidak ada teknologi baru yang digunakan dalan proyek
ini.
-
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah hanya mungkin sedikit
kotor akibat keluar masuk kendaraan proyek 
-
Tidak ada -
Proses 
pengukuran 
topografi, 
mekanika tanah, 
dll
RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
1 1 1
Penanganan Resiko
Proses perijinan RF1 Tanggapan Publik 2 1 2 Hampir tidak ada masalah -
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Proses desain
Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, scheduling 
owner
Perencanaa
n
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena berada dalam
suatu kawasan sendiri milik owner namun mejadi agak
rawan karena berada di daerah perebutan wilayah FBR
Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan,
menyiapkan dana ekstra untuk lembaga tersebut.
RF7 Pemilik Proyek 4 3 12 dalam hal ini kontraktor mempertimbangkan siapa
pemilik proyek karena berhubungan dengan
pembayaran. Jika diketahui pemilik proyek adalah orang
yang kurang bonafid dalam hal pembayaran, maka
kontraktor akan mempertimbangkan kembali
keikutsertaannya dalam tender proyek ini.
Mencari tahu track record pemilik proyek
apakah sudah berpengalaman dengan proyek
tersebut
RF8 Sub Proyek 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
RF 
9
Redesain 4 4 16 Perlu mewaspadai redesain yang dilakukan konsultan
perencana pada saat lelang dan setelah pengumuman
pemenang proyek karena akan mempengaruhi harga
penawaran dan harga pelaksanaan
Koordinasi intensif dengan konsultan dan
melakukan perhitungan tambah kurang terhadap
gambar yang baru berdasar gambar yang lama
RF 
10
Tipe Topografi dan 
mekanika tanah
3 3 9 Perlu mengetahui tipe topografi dan mekanika tanah
agar tidak melakukan kesalahan dalam desain terutama
pondasi
Koordinasi intensif dengan konsultan
Pelaksana
an Proyek
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Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Proses desain
Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, scheduling 
owner
Perencanaa
n
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko yang paling besar adalah  redesain karena pada saat pelelangan pekerjaan, terjadi perubahan gambar 
sebanyak 2 kali dan setelah pengumuman pemenang lelang dan memasuki tahap pelaksanaan juga masih terjadi perubahan desain sebanyak 2 
kali             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3 3 12 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil karena
dikuasakan kepada orang yang sudah biasa mengambil
dokumen lelang
Pengecekan kembali dokumen yang diberikan
sebelun meninggalkan lokasi tender
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah -
Lebih teliti dalam membaca gambar
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
4 3 12 Proyek ini adalah proyek lumpsum dengan skala yang
cukup besar yang pernah ditangani kontraktor ini,
namun karena pembaca gambar personelnya terbatas,
waktu terbatas dan ada yang masih yunior maka ada
beberapa hal yang terlewatkan
Karena ini adalah proyek lumpsum dengan skala
yang cukup besar maka perlu pembaca gambar
yang berpengalaman, teliti
RF2 Nilai Proyek 5 4 20 Pada kasus ini nilai proyek sangat besar pengaruhnya
karena apabila bisa mendapatkan proyek dengan nilai
kontrak sebesar ini maka Kemampuan dasar (KD)
kontraktor dapat meningkat yang bisa dipakai untuk
mendapatkan proyek pemerintah yang lebih besar
Menekan persentase keuntungan hingga beberapa
persen. (tidak setinggi biasanya), pada beberapa
item pekerjaan harga penawaran ditekan namun
beberapa lainnya dinaikkan
RF3 Jadwal Pelaksanaan 1 1 1 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF4 Sistem Kontrak yang 
digunakan
4 4 16 Karena proyek ini merupakan proyek lumpsump maka
harus lebih berhati-hati dalam membaca gambar dan
menaksir harga penawaran
Pembaca gambar harus lebih teliti. Pembuat
harga penawaran harus lebih cermat dalam
memprediksi kenaikan harga
RF5 Hubungan proyek ini 
dengan proyek yang 
lain
5 3 15 Pada kasus ini nilai proyek sangat besar pengaruhnya
karena apabila bisa mendapatkan proyek ini maka
Kemampuan dasar (KD) kontraktor dapat meningkat
yang bisa dipakai untuk mendapatkan proyek
pemerintah yang nilainya lebih besar
Menekan persentase keuntungan hingga beberapa
persen. (tidak setinggi biasanya
16
2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
-
Dokumen sudah cukup lengkap namun tulisan
spesifikasi teknis kurang jelas
3
Penghitungan 
BOQ
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)
4
RF1 Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
4
Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan ResikoLevel 
0
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Estimasi Harga Pasar 4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk bahan
aspal, besi dan semen karena bahan tersebut merupakan
bahan utama pembuatan jalan dan perlengkapannya dan
paling rentan terhadap kenaikan harga di pasaran dan
nilai tukar rupiah
Menaikkan harga ketiga bahan tersebut
berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dan tren
yang terjadi di pasaran selama beberapa waktu
yang lalu dan memberikan spare harga yang lebih
tinggi untuk antisipsain apabila ada kenaikan
harga lagi
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
4 4 16 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk dan
tidak mengakibatkan kerugian
Pembaca Gambar dan pembuat RAB harus lebih
teliti.
RF 
8
Sistem Pembayaran 4 4 16 Pada proyek ini system yang digunakan adalah progress 
payment sehingga perlu diwaspadai ketika nanti
pekerjaan mendekati 100% owner akan mencari-cari
kekurangan dalam pekerjaan sehingga waktu
pembayaran termin terakhir menjadi molor
Harus diprediksi sejak awal dalam harga
penawaran supaya sisa termin terakhir yang
mungkin akan terlambat dibayarkan tidak terlalu
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan
diusahakan supaya sebelum 100% pun sudah ada
keuntungan yang bias diambil dari termin
sebelumnya
RF1 Kelengkapan 
dokumen penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
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A
Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan ResikoLevel 
0
Level 1 Level 2 Level 3
Pelaksanaa
n Proyek
II Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
Penghitungan 
RAB
 
Pada tahap ini yang memiliki faktor resiko yang berpengaruh paling besar adalah  nilai proyek karena pada saat itu kontraktor memerlukan 
nilai proyek yang besar untuk meningkatkan Kemampuan Dasar (KD) yang sering menjadi persyaratan proyek pemerintah   
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja 4 3 12 jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak
kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek dengan
nilai sekian
Menyewa tenaga ahli dari luar
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF3 Perilaku Pekerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF4 Tingkat kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif untuk
mendapat standar pekerjaan yang diinginkan
RF5 Ketersediaan logistik 
alat dan material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
-
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (dijamin
asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 3 12 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
perebutan wilayah FBR, selain itu benda-benda logam
rentan terhadap pencurian
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
2
Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan
wilayah FBR,
koordinasi dengan aparat keamanan
RF1
3
Tanggapan Publik 3 4 12 Perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan
wilayah FBR 
koordinasi dengan aparat keamanan
2 2 4 Tidak terlalu beresiko karena sudah terbiasa -
Pekerjaan Jalan
RF1
4
Metode pelaksanaan
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
III
Penanganan ResikoLevel 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja 4 4 16 Alokasi pekerja untuk pekerjaan ini secara internal
perusahaan bisa dikatakan sangat minim
Mengesubkan pekerjaan tersebut pada kontraktor
spesialis jembatan
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Sudah diasuransikan
RF3 Perilaku Pekerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Karena menjadi tanggung jawab sub kontraktor
jembatan tersebut
RF4 Tingkat kemampuan 
pekerja
3 4 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya
lebih waspada karena baru pertama kali bekerja sama
dengan kontraktor jembatan tersebut sehingga kualitas
pekerjaanya belum mengetahui secara pasti
Harus sering berkoordinasi dengan subkontraktor
jembatan tersebut agar standar yang diminta
owner dapat dicapai
RF5 Ketersediaan logistik 
alat dan material
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
RF6 Sub kontraktor 4 4 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya
lebih waspada karena baru pertama kali bekerja sama
dengan kontraktor jembatan tersebut
Harus sering berkoordinasi dengan subkontraktor
jembatan tersebut agar standar yang diminta
owner dapat dicapai
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti, sudah
diatur dalam kontrak
-
RF8 Keamanan proyek 4 3 12 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
perebutan wilayah FBR, selain itu benda-benda logam
rentan terhadap pencurian
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
Pekerjaan 
Jembatan
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
III
Level 
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Level 1 Level 2 Level 3 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
tetap harus berhati-hati pada saat pemancangan supaya
tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan penduduk
-
RF1
2
Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
koordinasi dengan aparat keamanan
RF1
4
Metode pelaksanaan 3 3 9 Agak beresiko karena tidak biasa mengerjakan jembatan
sehingga harus di sub kan
Memilih sub kontraktor yang berpengalaman,
koordinasi yang kuat dengan sub kon
RF1 Alokasi Pekerja 4 4 16 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak
kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek dengan
nilai sekian
Menyewa tenaga ahli dari luar
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF3 Perilaku Pekerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF4 Tingkat kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif untuk
mendapat standar pekerjaan yang diinginkan
RF5 Ketersediaan logistik 
alat dan material
4 3 12 Ada spesifikasi teknis untuk khusus untuk pipa dengan
diameter 1000mm yang ternyata tidak ada di pasaran
Indonesia
Negosiasi dengan owner supaya dapat
menggunakan pipa yang ada di pasaran dengan
spesifikasi yang disepakati bersama
RF6 Sub kontraktor 4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan. 
harus tetap diawasi 
RF1
3
Tanggapan Publik 4 5 20
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
A
Perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan
wilayah FBR selain itu pada saat pemancangan pondasi
walaupun menggunakan hydraulic hammer tetap harus
berhati-hati karena banyak bangunan penduduk disekitar
proyek 
Pekerjaan 
Drainase
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (dijamin
asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 3 12 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
perebutan wilayah FBR, selain itu benda-benda logam
rentan terhadap pencurian
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti -
RF1
2
Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan
wilayah FBR,
koordinasi dengan aparat keamanan
koordinasi dengan aparat keamanan
4 Tidak terlalu beresiko karena sudah terbiasa
6 Perlu diwaspadai karena berada di daerah perebutan
wilayah FBR 
-
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
Pekerjaan 
Drainase
2
RF1
3
3 2Tanggapan Publik
RF1
4
Metode pelaksanaan 2
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Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko tanggapan publik pada saat pekerjaan jembatan dikarenakan proyek ini 
berada di daerah perebutan wilayah FBR, sehingga harus sangat berhati-hati dalam bertindak dan memutuskan sesuatu dalam proyek supaya 
tidak memancing terjadinya keributan dengan ormas tersebut selain itu pada saat pemancangan pondasi walaupun menggunakan hydraulic 
hammer tetap harus berhati-hati karena banyak bangunan penduduk disekitar proyek         
     
 63 
 
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin 4 4 16 Menggunakan sistem pembayaran Progress Payment,
pembayaran termin terakhir untuk pekerjaan 100%
masih kurang beberapa milyar disebabkan karena owner
masih meminta perbaikan-perbaikan kecil
Penagihan berulang
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah -
Secara umum tidak ada masalah yang berarti -2Maintenace pasca 
proyek
2 1IV Operasiona
l 
Keseluruha
n Proyek
RF1
Penanganan ResikoLevel 
0
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pada tahap ini yang memiliki resiko yang paling besar adalah pembayaran termin karena sistem pembayarannya Progress Payment, 
pembayaran termin terakhir untuk pekerjaan 100% masih kurang beberapa milyar disebabkan karena owner masih meminta perbaikan-
perbaikan kecil dan pada proyek ini terbukti setelah serah terima proyek, masih ada sisa termin yang belum dibayarkan    
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana alam -
RF2 Terorisme 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme -
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme -
RF2 Pergantian 
pemerintahan
3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada -
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar 
domestic/lokal
4 4 16 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga penawaran
terutama material besi dan aspal yang harganya
tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan.
RF 
3
Kondisi pasar dunia 4 3 12 Kondisi pasar dunia ikut mempengaruhi harga di pasar
domestic terutama material yang diimpor dan material
yang berbahan dasar minyak dan besi 
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
RF1 Cuaca 4 3 12 Menjelang akhir proyek memasuki periode musim
penghujan sehingga agak menghambat pekerjaan
Bisa diatasi dengan crash program
RF2 Geologi Tanah 4 2 8 Hampir tidak ada masalah -
RF1 Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi 
dan tren yang terjadi
Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
B
20Kondisi 
Politik
I Kejadian 
tak terduga
External 
III Sosial
4
IV Kondisi 
Alam
II 5Kebijakan Hukum 
dan Regulasi
Kebijakan hukum dan regulasi sangat mempengaruhi 
harga pasar
Level 4Level 3
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Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko Kebijakan Hukum dan Regulasi karena pada saat proyek ini berlangsung 
muncul kebijakan pengurangan subsidi BBM baik untuk industri maupun non industri dikarenakan melonjaknya harga minyak mentah dunia. 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber pembiayaan 3 1 3 Tidak ada kesulitan -
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan -
RF3 Pembengkakan biaya 4 3 12 Ada sedikit pembengkakan biaya yang disebabkan
spesifikasi pipa yang tinggi
Negosiasi harga dengan supplier dan owner
RF1 Spesifikasi mutu dari 
pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan -
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti hanya untuk pipa diameter
1000mm perlu dilakukan negosiasi
Negosiasi dengan owner
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 3 12 Ada sedikit pembengkakan waktu yang dikarenakan
adanya beberapa redesain
Surat menyurat didokumentasikan dengan jelas
sehingga bisa terhindar dari ketentuan penalti
RF2 Jadwal pelaksanaan 
terbatas
2 2 4 Tidak ada kesulitan -
Penyimpan
gan  dalam  
pelaksanaa
ndanoperas
ional 
terhadap 
Perencanaa
n
III Waktu
Biaya
II Mutu
C I
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Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko pembengkakan waktu pelaksanaan karena waktu pelaksanaan menjadi 
lebih lama daripada jadwal yang direncanakan akibat dari birokrasi dan beberapa kali redesain.       
      
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V            
 66 
 
4.2.2 Proyek Penambahan lajur ruas Sentul Selatan – Interchange Bogor jalur A dan 
B tol Jagorawi  
Data Proyek 
Nama Proyek : Penambahan lajur ruas Sentul Selatan – Interchange Bogor jalur A 
dan B tol Jagorawi  
Lokasi   : Sentul Selatan tol Jagorawi  
Nilai Proyek  : 56 milyar 
Jenis Kontrak  : Unit Price 
Pemilik Proyek : PT Jasa Marga, Tbk 
Proyek Penambahan lajur ruas Sentul Selatan–interchange Bogor jalur A dan B tol 
Jagorawi meliputi panjang jalan 3,6 km dengan lebar lajur 3,5 meter dan 4 buah jembatan 
sepanjang 125 meter dan 20 meter. Proyek ini berada tepat di sisi jalan Tol yang aktif 
dimana kecepatan kendaraan yang melintas minimal 60 km/jam. Yang menjadi kesulitan 
terbesar dalam pelaksanaan proyek ini adalah pengaturan lalu lintas kendaraan proyek hal 
ini karena PT Jasa Marga selaku pemilik proyek tidak mengijinkan kontraktor untuk 
menutup sebagian ruas jalan demi kelancaran proyek. Selain itu karena lokasi proyek yang 
berada pada area terbuka maka meskipun sudah dilakukan pengamanan tetap tterjadi 
pencurian terutama untuk material besi. Nilai proyek pada proyek ini juga dianggap hal 
yang penting karena jika berhasil mendapatkan proyek ini maka Kemampuan Dasar (KD) 
perusahaan sebagai syarat untuk mendapatkan proyek dengan nilai yang lebih tinggi 
bertambah  
Dari hasil wawancara dan kuisioner dengan manajer proyek Penambahan lajur ruas 
Sentul Selatan – Interchange Bogor jalur A dan B tol Jagorawi didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Risk Breakdown Structure (RBS) Penambahan lajur ruas Sentul Selatan – Interchange Bogor jalur A dan B tol Jagorawi
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Kematangan 
perencanaan
3 1 3 Perencanaan sudah dipegang oleh konsultan
berpengalaman
‐
RF3 Perijinan proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Perijinan 
pengukuran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
3 3 9 Harus lebih berhati‐hati karena letaknya yang
berada tepat di samping jalan tol aktif
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR 
RF1 Tipe proyek 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena sudah
terbiasa mengerjakan proyek jalan
‐
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah namun karena nilai
proyek yang cukup tinggi maka skope pekerjaan
lebih luas, memerlukan koordinasi yang baik 
Lebih sering berkoordinasi dengan
subkontraktor yang ada sehingga target
pekerjaan dan mutu yang diinginkan dapat
tercapai
RF3 Teknologi yang 
digunakan
3 1 3 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
4 2 8 Secara umum tidak ada masalah hanya mungkin
sedikit menggangu lalu lintas akibat keluar masuk
kendaraan proyek, 
‐
RF6 Lokasi Proyek 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah karena berada
dalam suatu kawasan sendiri milik owner 
‐
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Masalah
Proses perijinan RF1 Tanggapan Publik 4 Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
Proses 
pengukuran 
topografi, 
mekanika tanah, 
dll
RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
2 6 ‐
A Pelaksana
an Proyek
I Perencana
an
Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner
Tidak ada
3 12 Dikhawatirkan menggangu lalu lintas Tol karena
keluar masuk kendaraan proyek
3
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m
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF8 Sub Proyek 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF 
9
Redesain 4 2 8 Perlu mewaspadai redesain yang dilakukan
konsultan perencana karena akan mempengaruhi
harga penawaran dan harga pelaksanaan
Koordinasi intensif dengan konsultan dan
melakukan perhitungan tambah kurang
terhadap gambar yang baru berdasar gambar
yang lama
RF 
10
Tipe Topografi dan 
Mekanika Tanah
3 3 9 Tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun
mekanika tanah pada lokasi proyek hanya saja
pengerjaannya harus lebih hati‐hati supaya tidak
mengganngu stabilitas jalan yag sudah ada
‐
Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner
RF7 Pemilik Proyek 4 1 4 Kontraktor mempertimbangkan siapa pemilik
proyek karena berhubungan dengan pembayaran.
Namun karena dalam hal ini ownernya adalah PT.
Jasa Marga yang merupakan BUMN bonafid maka
tidak ada masalah.
‐
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan MasalahLevel 3
P
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m
 
Y
a
n
g
 
B
e
r
e
s
i
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o
Perencana
an
IPelaksana
an Proyek
A
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko yang paling besar adalah  tanggapan publik karena lokasi proyek yang berada di sisi jalan tol aktif 
dikhawatirkan pengguna tol dapat menggangu lalu lintas Tol yang diakibatkan arus keluar masuk kendaraan proyek     
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3 2 6 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil
karena dikuasakan kepada orang yang sudah biasa
mengambil dokumen lelang
Pengecekan kembali dokumen yang diberikan
sebelun meninggalkan lokasi tender
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF1 Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
‐
RF2 Nilai Proyek 5 4 20 Pada kasus ini nilai proyek sangat besar
pengaruhnya karena apabila bisa mendapatkan
proyek dengan nilai kontrak sebesar ini maka
Kemampuan dasar (KD) kontraktor dapat meningkat
yang bisa dipakai untuk mendapatkan proyek
pemerintah yang lebih besar
Menekan persentase keuntungan hingga
beberapa persen. (tidak setinggi biasanya),
pada beberapa item pekerjaan harga
penawaran ditekan namun beberapa lainnya
dinaikkan
RF3 Jadwal Pelaksanaan 1 1 1 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF4 Sistem Kontrak 
yang digunakan
2 2 4 Karena proyek ini merupakan proyek unit Price
sehingga resiko terhadap keuntungan dan kerugian
relatif kecil
‐
RF5 Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain
4 4 16 Pada kasus ini selain karena nilai proyek sangat
besar pengaruhnya karena apabila bisa
mendapatkan proyek ini maka Kemampuan dasar
(KD) kontraktor dapat meningkat, selain itu jika bisa
mendapatkan proyek ini maka akan masuk dalam
daftar rekanan PT. Jasa Marga
Menekan persentase keuntungan hingga
beberapa persen. (tidak setinggi biasanya
2 6
Pengambilan 
Dokumen 
Lelang
Penanganan MasalahLevel 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Dokumen sudah cukup lengkap  Lebih teliti dalam membaca gambarPenghitungan 
BOQ
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)
3
Level 
0
Level 1
P
r
o
g
r
a
m
 
Y
a
n
g
 
B
e
r
e
s
i
k
o
Penghitungan 
RAB
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
IIPelaksana
an Proyek
A
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Estimasi Harga 
Pasar
4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk
bahan aspal, besi dan semen karena bahan tersebut
merupakan bahan utama pembuatan jalan dan
perlengkapannya dan paling rentan terhadap
kenaikan harga di pasaran dan nilai tukar rupiah
Menaikkan harga ketiga bahan tersebut
berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dan
tren yang terjadi di pasaran selama beberapa
waktu yang lalu
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
3 3 9 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk
dan tidak mengakibatkan kerugian
Pembaca Gambar dan pembuat RAB harus
lebih teliti.
RF 
8
Sistem Pembayaran  2 2 4 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
monthly payment sehingga resikonya relatif lebih
kecil
RF1 Kelengkapan 
dokumen 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
Penghitungan 
RAB
Penanganan Masalah
A
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
P
r
o
g
r
a
m
 
Y
a
n
g
 
B
e
r
e
s
i
k
o
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
IIPelaksana
an Proyek
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko yang paling besar adalah nilai proyek karena pada kasus ini nilai proyek  sangat besar pengaruhnya 
karena apabila bisa mendapatkan proyek dengan nilai kontrak sebesar ini maka Kemampuan dasar (KD) kontraktor dapat meningkat yang bisa 
dipakai untuk  mendapatkan proyek pemerintah yang lebih besar lagi          
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja  4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak
kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek
dengan nilai sekian
Menyewa tenaga ahli dari luar
RF2 Kecelakaan Kerja 4 3 12 Ada beberapa kecelakaan kerja seperti terkena bar 
cutter , senggolan antara mobil proyek 
lebih mengintensifkan flagman untuk
mengatur lalu lintas kendaraan proyek
RF3 Perilaku Pekerja 4 3 12 Ada beberapa pekerja yang belum terbiasa dengan
peraturan K3
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
terbuka sehingga rentan pencurian material karena
kadang pihak keamanan proyek mengira bahwa
pencuri tersebut merupakan pekerja proyek. Dalam
proyek ini ada peralatan dan material logam yang
dicuri hingga ditaksir kerugian akibat pencurian
tersebut mencapai beberapa puluh juta. 
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
5 5 25 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Disekitar proyek di titik‐titik tertentu kecepatan
kendaraan yang melintas harus dikurangi untuk
menghindari kecelakaan
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
P
r
o
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a
m
 
Y
a
n
g
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e
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o
Pekerjaan JalanPelaksana
an 
Konstruks
i 
IIIPelaksana
an Proyek
A
Penanganan Masalah
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
2
Lokasi Proyek 4 4 16 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada masalah berarti karena sudah terbiasa
dengan proyek jalan
‐
RF1 Alokasi Pekerja  4 2 16 karena jembatan yang dibangun cukup besar maka
perlu penanganan yang lebih komprehensif
Menunjuk sub kontraktor pondasi khusus,
serta subkon lain yang berpengalaman
RF2 Kecelakaan Kerja 4 4 16 Ada beberapa kecelakaan kerja seperti terkena bar 
cutter , terjatuh saat mengerjakan jembatan akibat
tidak menggunakan tali pengaman perlengkapan K3
meskipun sudah diingatkan dan disediakan, serta
beberapa kaca mobil yang pecah akibat terkena
material proyek
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut, lebih mengintensifkan flagman 
untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek
RF3 Perilaku Pekerja 5 4 20 Ada beberapa pekerja yang belum terbiasa dengan
peraturan K3
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
terbuka sehingga rentan pencurian material karena
kadang pihak keamanan proyek mengira bahwa
pencuri tersebut merupakan pekerja proyek. Dalam
proyek ini ada peralatan dan material logam yang
dicuri hingga ditaksir kerugian akibat pencurian
tersebut mencapai beberapa puluh juta. 
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
Pekerjaan JalanPelaksana
an 
Konstruks
i 
Pekerjaan 
Jembatan
4RF1
3
Tanggapan Publik 4 16
Penanganan MasalahLevel 
0
Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada di
samping jalan Tol aktif yang kecepatan kendaraan
yang melintas tidak kurang dari 60 km/jam yang
dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas
P
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Level 1 Level 2
IIIPelaksana
an Proyek
A
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
5 5 25 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR terutama untuk kendaraan material
besar seperti truk hotmix atau trailer
pengangkut tiang pancang
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Disekitar proyek di titik‐titik tertentu kecepatan
kendaraan yang melintas harus dikurangi untuk
menghindari kecelakaan
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF1
2
Lokasi Proyek 4 4 16 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF1
3
Tanggapan Publik 4 5 20 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada di
samping jalan Tol aktif yang kecepatan kendaraan
yang melintas tidak kurang dari 60 km/jam yang
dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas tertama
ketika kendaraan material yang besar datang
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR, pengiriman material diintensifkan
ketika malam hari atau diluar jam sibuk
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
3 3 9 Tidak ada masalah berarti Mengesubkan pekerjaan pondasi pada
kontraktor yang spesialis pondasi, tetap
mengontrol mutu pekerjaan subkon jembatan
RF1 Alokasi Pekerja  4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak
kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek
dengan nilai sekian
Menyewa tenaga ahli dari luar
RF2 Kecelakaan Kerja 4 3 12 Ada beberapa kecelakaan kerja seperti terkena bar 
cutter , serta beberapa kaca mobil yang pecah akibat
terkena material proyek
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut, lebih mengintensifkan flagman 
untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek
RF3 Perilaku Pekerja 4 2 8 Ada beberapa pekerja yang belum terbiasa dengan
peraturan K3
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan
Penanganan MasalahLevel 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
A
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
A Pelaksana
an Proyek
III Pelaksana
an 
Konstruks
i
Pekerjaan 
Drainase
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 4 4 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 3 3 9 Agak perlu diwaspadai karena berada di daerah
terbuka sehingga rentan pencurian material karena
kadang pihak keamanan proyek mengira bahwa
pencuri tersebut merupakan pekerja proyek. Dalam
proyek ini ada peralatan dan material logam yang
dicuri hingga ditaksir kerugian akibat pencurian
tersebut mencapai beberapa puluh juta. 
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
5 5 25 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR terutama untuk kendaraan material
besar seperti truk hotmix atau trailer
pengangkut tiang pancang dan pengangkut
pipa drainase
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Disekitar proyek di titik‐titik tertentu kecepatan
kendaraan yang melintas harus dikurangi untuk
menghindari kecelakaan
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF1
2
Lokasi Proyek 4 4 16 Karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol
aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak
kurang dari 60 km/jam maka harus sangat
diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek
agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR
RF1
3
Tanggapan Publik 4 4 16 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada di
samping jalan Tol aktif yang kecepatan kendaraan
yang melintas tidak kurang dari 60 km/jam yang
dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas tertama
ketika kendaraan material yang besar datang
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR, pengiriman material diintensifkan
ketika malam hari atau diluar jam sibuk
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada masalah berarti karena sudah terbiasa
dengan proyek jalan dan drainasenya
‐
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
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Penanganan Masalah
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada saat pekerjaan jembatan 
karena lokasi proyek berada di samping jalan Tol aktif yang kecepatan kendaraan yang melintas tidak kurang dari 60 km/jam maka harus 
sangat diperhatikan keluar masuknya kendaraan proyek terutama bagi kendaraan besar yang mengangkut material, tiang pancang, dan lat berat 
lainnya agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas            
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin  3 2 6 Pembayaran menggunakan sistem monthly payment
sehingga cenderung tidak ada masalah pembayaran.
‐
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah ‐
Maintenace  pasca 
proyek
RF1 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐IV Operasion
al
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penanganan MasalahPenjelasan Resiko yang Terjadi
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Pada tahap ini resikonya tidak ada yang tinggi karena secara umum untuk maintenance pasca proyek, pembayaran termin dan konsistensi 
proyek tidak ada masalah yang berarti             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana
alam
‐
RF2 Terorisme  4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF2 Pergantian 
pemerintahan
2 2 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar lokal 5 4 20 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material besi dan aspal yang
harganya tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan.
RF 
3
Kondisi pasar dunia 3 3 9 Kondisi pasar dunia sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material yang diimpor, besi dan
aspal 
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
RF1  Cuaca 4 3 12 Menjelang akhir proyek memasuki periode musim
penghujan sehingga agak menghambat pekerjaan
Bisa diatasi dengan crash program
RF2 Geologi Tanah 4 4 16 Ada beberapa kesulitan pada saat pemancangan
sehingga diganti dengan pondasi bor
‐
6
B External  I Kejadian 
tak 
terduga
Kebijakan hukum dan regulasi sangat
mempengaruhi harga pasar
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
III Sosial
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Kondisi 
Politik
RF1 3 2II
 
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko Kondisi pasar lokal karena kondisi pasar sangat mempengaruhi harga 
penawaran terutama material besi dan aspal yang harganya tergantung nilai tukar rupiah        
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber 
pembiayaan
3 1 3 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan ‐
RF3 Pembengkakan 
biaya
4 3 12 Ada sedikit pembengkakan biaya yang disebabkan
adanya pencurian material dan beberapa peralatan
Mengganti semua material yang hilang supaya
tidak mengurangi mutu
RF1 Spesifikasi mutu 
dari pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti  ‐
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 2 8 Relative tepat waktu, keterlambatan hanya sedikit
hanya 1 minggu dari rencana 40 minggu atau 2,5%
RF2 Jadwal pelaksanaan 
yang terbatas
2 2 4 Tidak ada kesulitan ‐
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I Biaya
II Mutu
Level 4 Penjelasan Resiko yang TerjadiLevel 1 Penanganan MasalahLevel 2 Level 3Level 
0
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko paling besar adalah faktor resiko pembengkakan biaya karena lokasi proyek yang berada di area terbuka 
sehingga pihak keamanan proyek terkadang salah mengira antara pencuri dan pekerja proyek. karena pada saat pelaksanaan, terjadi pencurian 
material di lokasi proyek yang nilainya cukup besar             
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V           
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4.2.3 Proyek Gedung Kantor Regional (CJDRO) Indosat Semarang 
Data Proyek 
Nama Proyek : Gedung Kantor Regional (CJDRO) Indosat Semarang  
Lokasi   : Jl. Pandanaran no 131 Semarang  
Nilai Proyek  : 34 Milyar 
Jenis Kontrak  : Lump Sum 
Pemilik Proyek  : PT. Indosat 
Proyek Gedung Indosat terletak di jalan Pandanaran, Semarang. Pemilik proyek ini 
adalah PT Indosat. Lokasi proyek gedung ini berada di kawasan Simpang Lima pusat kota 
Semarang yang sudah padat bangunan. Di sekeliling proyek ini terdapat perkantoran, 
sekolah, mesjid serta pusat perbelanjaan. Akibat dari hal ini, ada beberapa aturan yang 
harus dipatuhi kontraktor antara lain diatas jam 6 sore sudah tidak ada kegiatan di proyek 
untuk menghormati orang yang beribadah di masjid dekat lokasi proyek. 
Pada tahap awal proyek ini ada tiang pancang eksisting yang letaknya tidak sesuai 
dengan perencanaan hal ini ditangani dengan menambah dimensi pile cap. Selain itu 
adanya permintaan owner untuk redesain terutama bagian arsitektur beberapa kali 
menghambat pelaksanaan proyek. Akibat adanya redesain yang memakan waktu 
mengakibatkan jadwal pelaksanaan untuk ME dipersingkat 
Dalam melaksanakan proyek ini ada beberapa kontraktor dengan keahlian masing-
masing seperti kontraktor interior, kontraktor taman dan lainnya yang ditunjuk oleh 
pemilik proyek, totalnya ada kurang lebih 8 kontraktor. Hal ini perlu koordinasi yang 
sangat baik supaya tidak ada keterlambatan pekerjaan akibat kesalahpahaman dalam 
komunikasi.  
Untuk mendapat gambaran mengenai lokasi proyek dapat dilihat melalui peta 
lokasi dibawah ini 
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Gambar 4.2 Peta Lokasi Proyek Gedung Indosat 
 
Untuk Proyek Gedung Indosat dengan tipe kontrak lump sum tabel faktor resiko 
adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Risk Breakdown Structure (RBS) Gedung Kantor Regional (CJDRO) Indosat Semarang
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Kematangan 
perencanaan
3 2 6 Perencanaan sudah dipegang oleh konsultan
berpengalaman
‐
RF3 Perijinan proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Perijinan 
pengukuran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
4 4 16 Ada tiang pancang eksisting yang letaknya tidak
sesuai dengan perencanaan
Redesain, menambah dimensi pile cap
RF1 Tipe proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah karena sudah
terbiasa mengerjakan proyek gedung
‐
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah karena sudah
terbiasa mengerjakan proyek gedung
‐
RF3 Teknologi yang 
digunakan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah hanya mungkin
sedikit menggangu lalu lintas akibat keluar masuk
kendaraan proyek, 
Koordinasi dengan kepolisian dan DLLAJR
untuk pengawalan
A
Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
Perencana
an
I
‐Tidak ada
2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
Proses 
pengukuran 
topografi, 
mekanika tanah, 
dll
RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
2 1 2
Tanggapan Publik 3
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
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Proses perijinan RF1
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena berada
dalam suatu kawasan sendiri milik owner 
‐
RF7 Pemilik Proyek 4 4 16 Permintaan owner untuk redesain terutama bagian
arsitektur beberapa kali menghambat pelaksanaan
proyek
Surat menyurat didokumentasikan dengan
baik supaya tidak terkena penalti
RF8 Sub Proyek/ 
kontraktor lain
4 4 16 Ada 8 kontraktor berbeda yang ditunjuk owner
dalam pengerjaan gedung tersebut sesuai
spesilisasinya
Lebih sering berkoordinasi dengan kontraktor
yang ada sehingga kemungkinan bongkar
pasang dapat diperkecil
RF 
9
Redesain 4 4 16 terdapat beberapa kali perubahan dalam desain
arsitektural sehingga perlu mewaspadai redesain
yang dilakukan konsultan perencana karena akan
mempengaruhi harga penawaran dan harga
pelaksanaan serta waktu pelaksanaan yang semakin
molor
Koordinasi intensif dengan konsultan dan
melakukan perhitungan tambah kurang
terhadap gambar yang baru berdasar gambar
yang lama, Surat menyurat didokumentasikan
dengan baik supaya tidak terkena penalti
RF 
10
Tipe Topografi dan 
Mekanika Tanah
3 3 9 Tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun
mekanika tanah pada lokasi proyek hanya saja
pemancangan pondasi harus lebih hati‐hati supaya
tidak mengganngu stabilitas gedung yag sudah ada
disekitarnya
‐
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A Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
Level 4 Penjelasan Resiko yang TerjadiLevel 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Penanganan Masalah
 
Redesain dalam tahap ini memiliki resiko yang paling besar , hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kali perubahan dalam desain 
arsitektural sehingga perlu mewaspadai redesain yang dilakukan konsultan perencana karena akan mempengaruhi biaya serta waktu 
pelaksanaan yang semakin panjang             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3 2 6 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil
karena dikuasakan kepada orang yang sudah biasa
mengambil dokumen lelang
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena lelang
tertutup, hanya beberapa kontraktor yang diundang
yang bisa ikut lelang
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)
3 2 6 Dokumen sudah cukup lengkap 
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah
RF2 Nilai Proyek 4 2 8 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
RF3 Jadwal Pelaksanaan 4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya
karena ada redesain dari owner, sehingga masa
pelaksanaan menjadi molor
RF4 Sistem Kontrak 
yang digunakan
4 3 12 Karena proyek ini merupakan proyek Lump Sum
sehingga resiko terhadap keuntungan dan kerugian
relatif lebih besar
RF5 Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain
3 2 6 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
RF6 Estimasi Harga 
Pasar
4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk
bahan besi dan semen karena bahan tersebut
merupakan bahan utama pembuatan bangunan
gedung dan perlengkapannya dan paling rentan
terhadap kenaikan harga di pasaran dan nilai tukar
rupiah
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II Proses 
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Level 2 Level 3 Level 4Level 
0
Level 1
2 6
Pengambilan 
Dokumen 
Lelang
Penghitungan 
BOQ
Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
3
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
3 3 9 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk
dan tidak mengakibatkan kerugian
Pembaca Gambar dan pembuat RAB harus
lebih teliti.
RF 
8
Sistem Pembayaran  4 4 16 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
progress payment sehingga perlu diwaspadai ketika
nanti pekerjaan mendekati 100% owner akan
mencari‐cari kekurangan dalam pekerjaan sehingga
waktu pembayaran termin terakhir menjadi molor
Harus diprediksi sejak awal dalam harga
penawaran supaya sisa termin terakhir yang
mungkin akan terlambat dibayarkan tidak
terlalu berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan dan diusahakan supaya sebelum
100% pun sudah ada keuntungan yang bisa
diambil dari termin sebelumnya 
RF1 Kelengkapan 
dokumen 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
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Penghitungan 
RAB
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
II
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
 
Pada tahap ini yang memiliki resiko terbesar adalah estimasi harga pasar, hal ini dikarenakan harga material besi yang harganya naik turun 
sesuai kurs dolar sehingga dalam penghitungan RAB harus diperhatikan secara cermat supaya dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian 
bagi kontraktor. Selain resiko estimasi harga pasar, faktor resiko lain yang memiliki tingkat resiko tinggi adalah system pembayaran . Pada 
proyek ini sistem yang digunakan adalah progress payment sehingga perlu diwaspadai karena pada umumnya ketika nanti pekerjaan 
mendekati 100%, owner biasanya mencari-cari kekurangan dalam pekerjaan sehingga waktu pembayaran termin terakhir menjadi mundur 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja  2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF2 Kecelakaan Kerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti, hanya
pada saat hari minggu karena situasi simpang lima
yang ramai, jadi agak sulit untuk mendatangkan
material atau mengecor
Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR ketika mobil material datang,
kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
4 4 20 Karena lokasi yang dekat dengan beberapa sekolah
maka gangguan yang sering dikeluhkan adalah
polusi suara terutama ketika sedang memancang
tiang pancang
Pemancangan diintensifkan pada hari sabtu
dan minggu
Pelaksana
an Proyek
A
Level 1
Pekerjaan 
Struktur 
Pelaksana
an 
Konstruks
i 
III
Penjelasan Resiko yang Terjadi
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
2
Lokasi Proyek 3 2 6 Dekat dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat
niaga lainnya
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu,
kegiatan proyek harus sudah berhenti
sebelum maghrib untuk menghormati
kegiatan ibadah di masjid
RF1
3
Tanggapan Publik 4 3 12 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat niaga
lainnya terutama pada saat pekerjaan tiang pancang
dan pengecoran
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada masalah berarti karena sudah terbiasa
dengan proyek gedung
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
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0
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Struktur 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 3 2 6 Dekat dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat
niaga lainnya
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu,
kegiatan proyek harus sudah berhenti
sebelum menghormati kegiatan ibadah di
maghrib untuk masjid
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat niaga
lainnya
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada masalah berarti karena sudah terbiasa
dengan proyek gedung
‐
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
Level 1
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Level 
0
Pelaksana
an 
Konstruks
i 
IIIPelaksana
an Proyek
A
Pekerjaan 
Mekanikal 
Elektrikal
Pekerjaan 
Arsitektur
Level 2 Level 3 Level 4 Penanganan MasalahPenjelasan Resiko yang Terjadi
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF3 Perilaku Pekerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR ketika mobil material datang,
kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 2 2 4 Dekat dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat
niaga lainnya
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu,
kegiatan proyek harus sudah berhenti
sebelum maghrib untuk menghormati
kegiatan ibadah di masjid
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
dengan beberapa sekolah, masjid dan pusat niaga
lainnya
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
4 3 12 Agak beresiko kaena pelaksanaan ME hanya 3 bulan
dari deadline dikarenakan waktu yang molor akibat
redesain
Crash program, koordinasi dengan subkon ME
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Mekanikal 
Elektrikal
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an 
Konstruks
i 
IIIPelaksana
an Proyek
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Masalah
 
Pada pelaksanaan struktur, faktor resiko dampak terhadap lingkungan memiliki resiko yang paling besar, hal ini dikarenakan lokasi proyek 
yang berdekatan dengan sekolah, masjid dan pertokoan sehingga pada pelaksanaan struktur terutama ketika pemancangan pondasi 
menimbulkan polusi suara maupun getaran yang beresiko menimbulkan gangguan dalam kegiatan ibadah, belajar dan dapat menimbulkan 
kerusakan pada bangunan sekitarnya.             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin  5 4 20 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
progress payment. Pada saat wawancara
berlangsung, pembayaran termin terakhir untuk
pekerjaan 100% masih belum dibayarkan karena
owner masih meminta perbaikan‐perbaikan kecil
Pemenuhan kewajiban, Penagihan berulang
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah ‐
Pelaksana
an Proyek
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1 2
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐IV Operasion
al
RF1 Maintenace  pasca 
proyek
2
 
Pada operasional proyek ini system yang digunakan adalah progress payment. Pada saat wawancara berlangsung, pembayaran termin terakhir 
untuk pekerjaan 100% masih belum dibayarkan karena owner masih meminta perbaikan-perbaikan kecil meskipun menurut kontraktor 
pekerjaan sudah selesai 100%            
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana
alam
‐
RF2 Terorisme  4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF1 Kebijakan Hukum 
dan Regulasi
3 2 6 Kebijakan hukum dan regulasi sangat
mempengaruhi harga pasar
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
RF2 Pergantian 
pemerintahan
2 2 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar 
local/domestik
5 4 20 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material besi yang harganya
tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi, Purchase order di awal
proyek
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan.
RF 
3
Kondisi pasar dunia 3 2 6 Pada saat proyek ini berlangsung tidak ada fluktuasi
pasar dunia yang terlalu tajam
‐
RF1  Cuaca 3 3 9 Menjelang akhir proyek memasuki periode musim
penghujan sehingga agak menghambat pekerjaan
Bisa diatasi dengan crash program
RF2 Geologi Tanah 4 2 8 Hampir tidak ada masalah ‐
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Penjelasan Resiko yang TerjadiLevel 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penanganan Masalah
III Sosial
IV Kondisi 
Alam
Kondisi 
Politik
B External  I Kejadian 
tak 
terduga
II
 
Kondisi pasar lokal memiliki resiko yang paling besar, hal ini dikarenakan kondisi pasar sangat mempengaruhi harga penawaran terutama 
material besi.             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber 
pembiayaan
3 1 3 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan ‐
RF3 Pembengkakan 
biaya
4 3 12 Ada sedikit pembengkakan biaya yang disebabkan
redesain
Penghitungan volume tambah kurang yang
lebih teliti
RF1 Spesifikasi mutu 
dari pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti  ‐
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 3 12 Ada kemunduran jadwal diakibatkan karena
redesain
Surat menyurat didokumentasikan dengan
baik supaya tidak terkena penalti
RF2 Jadwal pelaksanaan 
yang terbatas
4 3 12 Akibat adanya redesain yang memakan waktu
mengakibatkan jadwal pelaksanaan untuk ME
dipersingkat
Crash program, Surat menyurat
didokumentasikan dengan baik supaya tidak
terkena penalti
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Penjelasan Resiko yang TerjadiLevel 3 Level 4 Penanganan MasalahLevel 1 Level 2
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III
C Penyimpan
gan  dalam  
pelaksanaa
ndanoperas
ional 
terhadap 
Perencanaa
n
I Biaya
II
Waktu
 
Biaya menjadi resiko yang terbesar diakibatkan terjadinya redesain secara arsitektur.        
             
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V           
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4.2.4 Proyek RSUD Pekalongan  
Data Proyek 
Nama Proyek : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan 
Lokasi   : Jl. Sriwijaya, kota Pekalongan 
Jenis Kontrak  : Unit Price 
Nilai Kontrak  : 55 M 
Pemilik Proyek : Pemerintah Kota Pekalongan 
Proyek RSUD kota Pekalongan terletak di jalan Sriwijaya kota Pekalongan. Disekitar 
lokasi proyek ini sebelumnya sudah banyak berdiri kantor pemerintahan dan perumahan 
penduduk. Meskipun lokasi proyek ini berada di tengah kota, namun kepadatan bangunan 
disekitarnyanya tidak sepadat bangunan di sekitar proyek gedung Indosat di Semarang. 
Secara umum tidak ada masalah dalam pengerjaan  proyek ini karena kontraktor sudah 
terbiasa mengerjakan proyek gedung. Tetapi untuk proyek rumah sakit dituntut harus lebih teliti 
terutama dalam pengerjaan gas medis supaya tidak ada kesalahan dalam penyambungan 
instalasinya. Dalam penyediaan material dan logistic secara keseluruhan juga tidak ada masalah 
yang berarti namun karena bangunan adalah rumah sakit sehingga ada material khusus yang 
harus dipesan seperti hospital plane, lembaran zincalum untuk pelapis ruangan operasi, lembaran 
timbal untuk ruangan radioaktif, dan cat anti bakteri. Sumber pembiayaan proyek yang berasal 
dari APBD membuat resiko pembayaran termin oleh pemilik proyek yaitu Pemerintah Kota 
Pekalongan menjadi tidak ada masalah yang berarti. 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi proyek RSUD Kota 
Pekalongan, dapat dilihat melalui peta lokasi dibawah ini. 
 92 
 
 
Gambar 4.3 Peta lokasi Proyek RSUD Kota Pekalongan 
Untuk Proyek RSUD Pekalongan tabel faktor resiko adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Risk Breakdown Structure (RBS) RSUD Pekalongan
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Kematangan 
perencanaan
3 2 6 Perencanaan sudah dipegang oleh konsultan
berpengalaman
‐
RF3 Perijinan proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Perijinan 
pengukuran
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
RF1 Tipe proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah karena sudah
terbiasa mengerjakan proyek gedung
‐
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
4 4 16 Secara umum tidak ada masalah karena sudah
terbiasa mengerjakan proyek gedung tetapi untuk
proyek rumah sakit dituntut harus lebih teliti
terutama dalam pengerjaan gas medis
Dituntut lebih teliti
RF3 Teknologi yang 
digunakan
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
4 2 8 Secara umum tidak ada masalah hanya mungkin
sedikit menggangu lalu lintas akibat keluar masuk
kendaraan proyek, 
Koordinasi dengan kepolisian dan DLLAJR
untuk pengawalan
RF6 Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena berada
dalam suatu kawasan sendiri milik pemerintah
daerah
‐
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Secara umum tidak ada masalah ‐
Proses 
pengukuran 
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mekanika tanah, 
dll
Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Proses perijinan RF1 Tanggapan Publik 3 2 6
RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
2 1 2 Tidak ada ‐
Perencana
an
IPelaksana
an Proyek
A
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF8 Sub Proyek/ 
kontraktor lain
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena sudah punya
langganan
Lebih sering berkoordinasi dengan kontraktor
yang ada sehingga kemungkinan bongkar
pasang dapat diperkecil
RF 
9
Redesain 4 2 8 Perlu mewaspadai redesain yang dilakukan
konsultan perencana karena akan mempengaruhi
harga penawaran dan harga pelaksanaan serta
waktu pelaksanaan yang semakin molor
Tidak ada masalah karena unit price sehingga
apa yang dikerjakan pasti dibayar
RF 
10
Tipe Topografi dan 
Mekanika Tanah
3 3 9 Tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun
mekanika tanah pada lokasi proyek hanya saja
pemancangan pondasi harus lebih hati‐hati supaya
tidak mengganngu stabilitas gedung yag sudah ada
disekitarnya
‐
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
RF7 Pemilik Proyek 2 2 4 ‐
Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Pemerintah daerah sehingga secara umum tidak ada
masalah
Perencana
an
IPelaksana
an Proyek
A Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
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Pada tahap ini faktor resiko yang paling beresiko paling  besar adalah kompleksitas pekerjaan, hal ini karena pada proyek ini ada pekerjaan yang hanya ada 
pada pekerjaan proyek rumah sakit, misalnya pekerjaan gas medis, pelapisan dinding ruang rontgen untuk mencegah radiasi keluar ruangan dan masih 
banyak hal khusus lainnya             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena lelang
tertutup, hanya beberapa kontraktor yang diundang
yang bisa ikut lelang
‐
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Nilai Proyek 3 3 9 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
‐
RF3 Jadwal Pelaksanaan 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
II Pengambilan 
Dokumen 
Lelang
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3
Penghitungan 
RAB
Penghitungan 
BOQ
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)
3 2 6
6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
‐
2 6 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil
karena dikuasakan kepada orang yang sudah biasa
mengambil dokumen lelang
Pengecekan kembali dokumen yang diberikan
sebelun meninggalkan lokasi tender
Dokumen sudah cukup lengkap  Lebih teliti dalam membaca gambar
RF1 Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
3 2
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF4 Sistem Kontrak 
yang digunakan
2 2 4 Karena proyek ini merupakan proyek Unit price
sehingga resiko terhadap keuntungan dan kerugian
relatif lebih kecil
‐
RF5 Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain
2 2 4 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
‐
RF6 Estimasi Harga 
Pasar
4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk
bahan besi dan semen karena bahan tersebut
merupakan bahan utama pembuatan gedung dan
perlengkapannya dan paling rentan terhadap
kenaikan harga di pasaran dan nilai tukar rupiah
Menyesuaikan harga kedua bahan tersebut
berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dan
tren yang terjadi di pasaran selama beberapa
waktu yang lalu
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
3 3 9 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk
dan tidak mengakibatkan kerugian
‐
RF 
8
Sistem Pembayaran  2 2 4 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
monthly payment  sehingga tidak ada masalah berarti
‐
RF1 Kelengkapan 
dokumen 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
Level 
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
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Resiko estimasi harga pasar,.hal ini dikarenakan harga material besi yang harganya naik turun sesuai kurs dolar sehingga dalam penghitungan RAB harus 
diperhatikan secara cermat.            
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja  2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF2 Kecelakaan Kerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 2 6 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 3 12 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME tapi karena lokasinya berada di
daerah sehingga relatif lebih aman dibandingkan
dengan lokasi proyek gedung indosat
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti,  Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR ketika mobil material datang,
kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
4 4 16 Karena lokasi yang dekat dengan beberapa instansi
pemerintahan lain dan perumahan warga maka
gangguan yang sering dikeluhkan adalah polusi
suara terutama ketika sedang memancang tiang
pancang
Pemancangan diintensifkan pada hari sabtu
dan minggu
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
A IIIPelaksana
an Proyek
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
2
Lokasi Proyek 3 2 6 Dekat dengan beberapa instansi pemerintahan lain
dan perumahan warga
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara 
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 3 9 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya
karena bangunan adalah rumah sakit sehingga ada
material khusus yang harus dipesan seperti hospital
plane, lembaran zincalum untuk pelapis ruangan
operasi, lembaran timbal untuk ruangan radioaktif,
dan cat anti bakteri
Pada saat tender menyediakan surat
dukungan dari supplier material yang
dibutuhkan sehingga pada saat pelaksanaan
tidak ada kesulitan
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Sudah ada dukungan material pada saat
tender
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 2 8 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
Tanggapan Publik 3
Pekerjaan 
Arsitektur
III
3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF1
3
Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
untuk kendaraan besar yang masuk ke lokasi proyek
harus diatur 
‐
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 3 2 6 Dekat dengan beberapa instansi pemerintahan lain
dan perumahan warga
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 4 4 16 Secara umum tidak ada masalah yang berarti namun
perlu diwaspadai untuk pemasangan mekanikal
elektrikalnya seperti gas medis supaya tidak ada
kesalahan sambungan
Memasang rambu‐rambu pemakaian
perlengkapan K3, memberi sanksi pada
pekerja yang tidak mematuhi peraturan
tersebut
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam jadi harus
banyak dikontrol
Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
4 3 12 Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya
karena bangunan adalah rumah sakit sehingga ada
material khusus yang harus dipesan seperti tabung
gas oksigen, karbon dioksida 
Pada saat tender menyediakan surat
dukungan dari supplier material yang
dibutuhkan sehingga pada saat pelaksanaan
tidak ada kesulitan
RF6 Sub kontraktor 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 4 16 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam, peralatan ME tapi karena lokasinya berada di
daerah sehingga relatif lebih aman dibandingkan
dengan lokasi proyek gedung indosat
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
dengan beberapa instansi pemerintahan lain dan
perumahan warga
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
Level 
0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Pekerjaan 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Pengamanan lalu lintas yang lebih intensif,
flag man , koordinasi dengan patrol TOL dan
DLLAJR ketika mobil material datang,
kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 2 2 4 Dekat dengan beberapa instansi pemerintahan lain
dan perumahan warga
Kegiatan yang menimbulkan gangguan suara
diintensifkan pada hari sabtu dan minggu,
kegiatan proyek harus sudah berhenti
sebelum maghrib untuk menghormati
kegiatan ibadah di masjid
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
4 3 12 Secara umum tidak ada masalah namun untuk
rumah sakit pengerjaannya harus teliti dan harus
memenuhi spesifikasi khusus 
Mengesubkan ke subkontraktor khusus ME
yang sudah pernah mengerjakan ME Rumah
Sakit
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4 Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
dengan beberapa instansi pemerintahan lain dan
perumahan warga
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
III Pelaksana
an 
Konstruks
i 
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Dampak terhadap lingkungan memiliki tingkat resiko yang paling besar. Hal ini disebabkan karena di sekitar lokasi proyek sudah banyak 
berdiri gedung pemerintahan maupun rumah-rumah penduduk sehingga dampak terhadap lingkungan terutama pada saat pemancangan 
pondasi yang menimbulkan gangguan suara dan getaran harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan disekitarnya 
serta gangguan terhadap kegiatan masyarakat sekitar.                      
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin  4 2 8 pembayaran menggunakan sistem Monthly payment,
selain itu proyek ini adalah proyek pemerintah yang
dananya dari APBD sehingga secara umum tidak ada
masalah yang berarti 
‐
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah ‐
IV Operasion
al
RF1 Maintenace  pasca 
proyek
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan ResikoLevel 
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Pada tahap ini tidak ada kesulitan yang berarti pada maintenance pasca proyek, pembayaran termin maupun konsistensi proyek   
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana
alam
‐
RF2 Terorisme  4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF2 Pergantian 
pemerintahan
2 2 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar 
local/domestik
5 4 20 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material besi yang harganya
tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi, Purchase order di awal
proyek
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan.
RF 
3
Kondisi pasar dunia 3 3 9 Kondisi pasar dunia sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material yang perlu diimpor
untuk ME rumah sakit
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi, Purchase order di awal
proyek
RF1  Cuaca 3 3 9 Menjelang akhir proyek memasuki periode musim
penghujan sehingga agak menghambat pekerjaan
Bisa diatasi dengan crash program
RF2 Geologi Tanah 4 2 8 Hampir tidak ada masalah ‐
B External  I Kejadian 
tak 
terduga
II RF1 3 2 6Kebijakan Hukum 
danRegulasi
Kebijakan hukum dan regulasi sangat
mempengaruhi harga pasar
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
III Sosial
IV Kondisi 
Alam
Kondisi 
Politik
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Resiko estimasi harga pasar memiliki resiko opaling besar, hal ini dikarenakan harga material besi yang harganya naik turun sesuai kurs dolar 
sehingga dalam penghitungan RAB harus diperhatikan secara cermat.  
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber 
pembiayaan
3 1 3 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan ‐
RF3 Pembengkakan 
biaya
3 3 9 terkadang ada beberapa okum yang meminta uang
jasa terhadap kontraktor
diperhitungkan pada penawaran
RF1 Spesifikasi mutu 
dari pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti  ‐
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 2 8 Relative tepat waktu ‐
RF2 Jadwal pelaksanaan 
yang terbatas
4 4 4 Tidak ada kesulitan ‐
Waktu
C Penyimpan
gan  dalam  
pelaksanaa
ndanoperas
ional 
terhadap 
Perencanaa
n
I Biaya
II Mutu
III
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Pembengkakan biaya menjadi resiko yang paling tinggi resikonya diakibatkan untuk proyek pemerintah terkadang ada beberapa okum yang 
meminta uang jasa terhadap kontraktor             
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V           
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4.2.5 Proyek Dock 21 Nusantara, Jakarta   
Data Proyek 
Nama Proyek : Dock 21 Nusantara, Jakarta   
Lokasi   : Tanjung Priok, Jakarta   
Nilai Kontrak  : 33 M 
Jenis Kontrak  : Lump Sum 
Pemilik Proyek : PT. Dock Dua Satu Nusantara 
 
Proyek ini berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Untuk proyek dock ini 
menggunakan system design and built dimana kontraktor berperan sekaligus sebagai konsultan 
perencana. Mayoritas pekerjaan proyek dock adalah galian. Pekerjaan galian dalam proyek ini 
memiliki resiko tinggi karena pelabuhan Tanjung Priok termasuk salah satu pelabuhan paling 
padat dan sibuk di Indonesia  dimana dalam kawasan tersebut sudah berdiri banyak bangunan. 
Jika tidak berhati-hati dikhawatirkan efek galian tersebut dapat mengganggu stabilitas bangunan 
yang sudah ada.  
Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada proyek ini memiliki tingkat resiko yang 
cukup besar dikarenakan di pelabuhan banyak kendaraan besar bongkar muat yang lalu lalang 
bahkan bisa menutup jalan sehingga mempersulit mobilisasi kendaraan proyek ini yang berisi 
material atau peralatan proyek, akibatnya pekerjaan bisa terhambat dan molor pelaksanaannya. 
Untuk memberikan gambaranyang lebih jelas mengenai lokasi proyek Dock 21 Jakarta, dapat 
dilihat melalui peta lokasi dibawah ini. 
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Gambar 4.4. Peta Lokasi Proyek Dock 21 Jakarta 
Dari hasil wawancara dengan Project Manager Proyek Pembangunan Dock 21 Nusantara, 
Jakarta  didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Risk Breakdown Structure (RBS) Dock 21 Nusantara, Jakarta
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Kematangan 
perencanaan
2 2 4 Perencanaan dipegang sendiri karena untuk
bangunan seperti ini biasanya design and build 
‐
RF3 Perijinan proyek 3 1 3 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Perijinan 
pengukuran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF1 Tipe proyek 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena memang
spesialisasi di bangunan laut
‐
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah karena memang
spesialisasi di bangunan laut dan mayoritas
pekerjaan adalah galian 
‐
RF3 Teknologi yang 
digunakan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah namun harus lebih
diperhatikan karena letak bangunan cukup padat
‐
Tidak ada ‐RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
2 1 2
Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
Penanganan Resiko
Proses perijinan RF1 Tanggapan Publik 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Perencana
an
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n Proyek
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Lokasi Proyek 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena berada
dalam suatu kawasan sendiri milik Pelindo namun
harus lebih diperhatikan karena jarak antar
bangunan cukup padat
‐
RF7 Pemilik Proyek 4 3 12 Pemilik proyek tidak bermasalah  Tetap harus waspada apabila pemilik proyek
meminta beberapa perubahan ‐
RF8 Sub Proyek/ 
kontraktor lain
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena sudah punya
langganan dan mayoritas pekerjaan proyek ini
adalah galian
Lebih sering berkoordinasi dengan kontraktor
yang ada 
RF 
9
Redesain 3 3 9 Tidak ada redesain yang signifikan, hanya perbaikan
sedikit
Dokumentasi surat menyurat dengan baik
supaya tidak terkena penalti
RF 
10
Tipe Topografi dan 
Mekanika Tanah
3 3 9 Tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun
mekanika tanah pada lokasi proyek hanya saja
pemancangan pondasi harus lebih hati‐hati supaya
tidak mengganngu stabilitas gedung yag sudah ada
disekitarnya karena di sekitar dock 21 sudah rapat
bangunan
‐
Penanganan ResikoLev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Proses desain 
(Desain 
struktur, 
desain 
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owner)
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Pemilik proyek memiliki tingkat resiko yang paling tinggi, hal ini karena pemilik proyek adalah swasta murni dimana sumber dananya berasal 
dari modal sendiri sehingga dikhawatirkan apabila ada masalah dalam keuangan pemilik modal, dapat mempengaruhi kelancaran 
pembayarannya. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh kontraktor sebelum mengikuti lelang terutama untuk proyek swasta apakah pemilik 
proyeknya merupakan perusahaan yang bonafid atau tidak .            
 108 
 
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena lelang
tertutup, hanya beberapa kontraktor yang diundang
yang bisa ikut lelang
‐
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Nilai Proyek 3 3 9 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
‐
RF3 Jadwal Pelaksanaan 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF4 Sistem Kontrak 
yang digunakan
4 4 16 Karena proyek ini merupakan proyek Lump Sum
sehingga resiko terhadap keuntungan dan kerugian
relatif lebih besar terhadap rasio keuntungan
‐
RF5 Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain
2 2 4 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dock dengan
nilai yang besar
‐
Dokumen sudah cukup lengkap  Lebih teliti dalam membaca gambar
RF1 Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
‐
2 6 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil
karena dikuasakan kepada orang yang sudah biasa
mengambil dokumen lelang
Pengecekan kembali dokumen yang diberikan
sebelun meninggalkan lokasi tender
Penghitungan 
BOQ
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
(gambar dan BOQ 
owner)
2 2 4
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3II
Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Penghitungan 
RAB
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Estimasi Harga 
Pasar
4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk
bahan besi dan semen karena bahan tersebut
merupakan bahan utama pembuatan dock dan
perlengkapannya dan paling rentan terhadap
kenaikan harga di pasaran dan nilai tukar rupiah
Menyesuaikan harga kedua bahan tersebut
berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dan
tren yang terjadi di pasaran selama beberapa
waktu yang lalu serta memberikan spare
harga yang lebih tinggi untuk antisipsai
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
2 2 4 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk
dan tidak mengakibatkan kerugian
‐
RF 
8
Sistem Pembayaran  2 2 4 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
progress payment  namun tidak ada masalah berarti
‐
RF1 Kelengkapan 
dokumen 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
II
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Penghitungan 
RAB
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
Pelaksanaa
n Proyek
A
P
r
o
g
r
a
m
 
Y
a
n
g
 
B
e
r
e
s
i
k
o
 
Estimasi harga pasar dan sistem kontrak memiliki resiko terbesar. dikarenakan harga material besi yang harganya sering naik turun sehingga 
dalam penghitungan RAB harus diperhatikan secara cermat, apalagi sistem kontrak yang dipakai adalah lump sum yang apabila ada kesalahan 
dalam estimasi harga maka kerugian ditanggung oleh kontraktor karena pada sistem ini yang mengikat adalah gambar dan harga keseluruhan  
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja  2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF2 Kecelakaan Kerja 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 2 6 Tingkat kemampuan pekerja beragam namun karena
yang dipakai adalah sub kontraktor langganan maka
sudah cukup mengetahui kelebihan dan
kekurangannya
Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihan singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
‐
RF8 Keamanan proyek 3 3 9 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam tapi karena lokasinya berada di kawasan
tertutup milik Pelindo sehingga relatif lebih aman 
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan pelabuhan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada
proyek ini memiliki tingkat resiko yang cukup besar
dikarenakan di pelabuhan banyak kendaraan besar
yang lalu lalang bahkan bisa menutup jalan sehingga
mempersulit mobilisasi kendaraan proyek ini yang
berisi material atau peralatan proyek, 
Kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk, koordinasi dengan pihak pelabuhan
3 9 Secara keseluruhan tidak ada masalah, namun pada
saat galian sudah mencapai muka air tanah, agak
sulit mencari pekerja yang mau repot masuk ke
dalam air.
‐Perilaku Pekerja 3
Pekerjaan 
Struktur 
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
RF3
Penanganan Resiko
Pelaksanaa
n Proyek
A III
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
RF1
2
Lokasi Proyek 4 4 16 lokasinya berada di kawasan tertutup milik Pelindo
sehingga relatif lebih aman dari resiko pencurian
namun karena kerapatan bangunan di pelabuhan
Tanjung priok, maka dalam pemancangan,
penggalian harus sangat berhati‐hati supaya tidak
berpengaruh pada banguan sekitar
‐
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada metode khusus yang dipakai kebanyakan
pekerjaan Galian
‐
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah terbiasa dengan proyek seperti ini.
Pada saat tender menyediakan surat
dukungan dari supplier material yang
dibutuhkan sehingga pada saat pelaksanaan
tidak ada kesulitan
Memiliki resiko tinggi dikarenakan pada proyek ini
memerlukan tingkat ketelitian yang cukup tinggi
disebabkan karena mayoritas pekerjaan ini adalah
galian. Sedangkan disekitarnya sudah berdiri banyak
bangunan. Jika tidak berhati‐hati dikhawatirkan efek
galian tersebut dapat mengganggu stabilitas
bangunan yang sudah ada. Becek ketika galian sudah
mencapai muka air
3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
4 4 16 Galian secara bertahap, Perbaikan jalan yang
rusak akibat aktivitas proyek, sebelum
diangkut ke lokasi pembuangan di tanah
buangan yang becek diamkan dulu selama 3‐4
jam supaya airnya tidak terlalu banyak
RF1
3
Tanggapan Publik 3
Pekerjaan 
Struktur 
Penanganan ResikoLev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Pekerjaan 
Mekanikal 
Elektrikal
Pelaksanaa
n Proyek
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Konstruksi 
III
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Sub kontraktor 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 3 3 9 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam namun karena lokasinya berada di kawasan
tertutup milik Pelindo sehingga relatif lebih aman
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 4 12 Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada
proyek ini memiliki tingkat resiko yang cukup besar
dikarenakan di pelabuhan banyak kendaraan besar
yang lalu lalang bahkan bisa menutup jalan sehingga
mempersulit mobilisasi kendaraan proyek ini yang
berisi material atau peralatan proyek, 
Kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk, koordinasi dengan pihak pelabuhan
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 2 2 4 lokasinya berada di kawasan tertutup milik Pelindo ‐
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada metode khusus yang dipakai ‐
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4 Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
bangunan lain karena di jakarta pelabuhannya padat
Pekerjaan 
Mekanikal 
Elektrikal
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3
IIIPelaksanaa
n Proyek
A
Penanganan Resiko
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Pada tahap ini lokasi proyek merupakan resiko yang paling tinggi karena  pada pelabuhan Tanjung Priok padat bangunan dan banyak aktivitas 
bongkar muat. 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin  4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah ‐
Operasion
al
RF1 Maintenace  pasca 
proyek
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
IV
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Pelaksanaa
n Proyek
 
Pada tahap ini tidak ada kesulitan yang berarti karena semua dapat dikendalikan dengan baik. 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana
alam
‐
RF2 Terorisme  4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF2 Pergantian 
pemerintahan
2 2 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar 
lokal/domestik
5 4 20 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material besi harganya
tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi, Purchase order di awal
proyek
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan. ‐
RF 
3
Kondisi pasar dunia 2 2 4 Pada saat palaksanaan proyek ini tidak ada fluktuasi
pasar dunia yang signifikan
‐
RF2 Geologi Tanah 4 2 8 Hampir tidak ada masalah ‐
9 Perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas
proyek, sebelum diangkut ke lokasi
pembuangan di tanah buangan yang becek
diamkan dulu selama 3‐4 jam supaya airnya
tidak terlalu banyak
RF1  Cuaca 3 3
6 Kebijakan hukum dan regulasi sangat
mempengaruhi harga pasar
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
Pada proyek macam ini apabila hujan turun muka air
tanah akan cepat naik sehingga menghambat
pekerjaan namun hal ini dapat diatasi dengan
menambah pompa. Namun tanah buangannya jadi
lebih lembek dan encer sehingga agak menyulitkan
pembuangan dan membuat jalanan licin karena
lumpur.
IV
3 2Kebijakan Hukum 
dan Regulasi
III Sosial
II Kondisi 
Politik
RF1
Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan ResikoLev
el 0
Level 3Level 2
I Kejadian 
tak 
terduga
External B
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Kondisi 
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Kondisi pasar lokal memiliki tingkat resiko yang paling tinggi, hal ini karena pada proyek ini banyak material besi sebagai bahan utama selain 
semen yang harus disediakan yang harganya sesuai kurs dolar. 
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber 
pembiayaan
3 1 3 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan ‐
RF3 Pembengkakan 
biaya
3 3 9 Tidak signifikan ‐
RF1 Spesifikasi mutu 
dari pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti  ‐
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 2 8 Relative tepat waktu keterlambatan hanya sedikit
hanya 2 minggu dari rencana 43 minggu atau 4,6%
RF2 Jadwal pelaksanaan 
yang terbatas
2 2 4 Tidak ada kesulitan ‐
III Waktu
I Biaya
II Mutu
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
Penyimpan
gan  dalam  
pelaksanaa
ndanoperasi
onal 
terhadap 
Perencanaa
n
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Resiko terbesar adalah biaya pada faktor resiko pembengkakan biaya, hal ini disebabkan karena resiko naik turunnya harga material terutama 
besi yang merupakan bahan utama proyek ini.             
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V.                   
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4.2.6 Proyek Pembangunan Dock Kapal Marina Semarang  
Data Proyek 
Nama Proyek : Dock Kapal Marina Semarang  
Lokasi : Semarang  
Nilai Kontrak  : 30 M 
Jenis Kontrak  : Unit Price 
Pemilik Proyek : PT Jasa Marina Indah 
Proyek dock kapal ini terletak di kawasan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Seperti 
halnya proyek dock 21 Jakarta, proyek dock ini menggunakan system design and built dimana 
kontraktor berperan sekaligus sebagai konsultan perencana. Mayoritas pekerjaan proyek dock 
adalah galian. Namun pekerjaan galian dalam proyek ini tidak terlalu beresiko tinggi karena 
pelabuhan Tanjung Mas Semarang tidak terlalu padat seperti pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. 
Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada proyek ini juga tidak terlalu sulit karena lahannya 
masih lapang. Namun satu hal yang agak mengganggu adalah adanya genangan air laut (Rob) di 
jalan menuju lokasi proyek. 
Untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai lokasi proyek dapat dililhat melalui peta 
lokasi dibawah ini 
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jl.ahmad yani
Stasiun Kereta Api
T A W A N G
LOKASI
Kawasan INDUSTRI
KAWASAN PELABUHAN
TANJUNG MAS
SEMARANG
LOKASI:
Jl.Kawasan Industri
Tanjung Mas, Semarang
Jawa Tengah
 
Gambar 4.5 Peta Lokasi Proyek Dock Marina 
Dari hasil wawancara dengan Project Manager Proyek Pembangunan Dock Kapal Marina 
Semarang didapat hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Risk Breakdown Structure (RBS) Dock Kapal Marina Semarang
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Tanggapan Publik 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Kematangan 
perencanaan
2 2 4 Perencanaan dipegang sendiri karena untuk
bangunan seperti ini biasanya design and build 
‐
RF3 Perijinan proyek 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah  ‐
RF1 Perijinan 
pengukuran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Pelaksanaan 
Operasional 
lapangan
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF1 Tipe proyek 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena memang
spesialisasi di bangunan laut
‐
RF2 Komplesitas 
Pekerjaan Proyek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah karena memang
spesialisasi di bangunan laut dan mayoritas
pekerjaan adalah galian 
‐
RF3 Teknologi yang 
digunakan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF4 Dampak terhadap 
lingkungan
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah namun harus lebih
diperhatikan karena letak bangunan cukup padat
‐
RF6 Lokasi Proyek 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah karena berada
dalam suatu kawasan sendiri milik Pelindo dan
bangunan jaraknya belum terlalu dekat
‐
RF7 Pemilik Proyek 3 3 9 Pemilik proyek tidak bermasalah  ‐
RF8 Sub Proyek/ 
kontraktor lain
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah karena sudah punya
langganan dan mayoritas pekerjaan proyek ini
adalah galian
Lebih sering berkoordinasi dengan kontraktor
yang ada 
RF 
9
Redesain 3 3 9 Tidak ada redesain yang signifikan, hanya perbaikan
sedikit
Dokumentasi surat menyurat dengan baik
supaya tidak terkena penalti
RF 
10
Tipe Topografi dan 
Mekanika Tanah
2 2 4 Tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun
mekanika tanah pada lokasi proyek karena masih
lapang
‐
Penanganan Resiko
Proses perijinan
Proses 
pengukuran 
topografi, 
mekanika tanah, 
dll
RF5 Lisensi yang 
nantinya dipakai 
dalam proyek baik 
produk maupun 
teknologi
2 1 2 Tidak ada ‐
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
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Proses desain 
(Desain struktur, 
desain arsitektur, 
gambar kerja, 
HPS, 
scheduling 
owner )
Perencana
an
IPelaksanaa
n Proyek
A
 
Pemilik proyek memiliki tingkat resiko yang paling tinggi, hal ini karena pemilik proyek adalah swasta murni dimana sumber dananya berasal dari modal 
sendiri sehingga dikhawatirkan apabila ada masalah dalam keuangan pemilik modal, dapat mempengaruhi kelancaran pembayarannya. hal ini perlu 
dipertimbangkan oleh kontraktor sebelum mengikuti lelang terutama untuk proyek swasta apakah pemilik proyeknya merupakan perusahaan yang bonafid 
atau tidak            
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender
3 2 6 Dokumen sudah cukup lengkap ketika diambil
karena dikuasakan kepada orang yang sudah biasa
mengambil dokumen lelang
Pengecekan kembali dokumen yang diberikan
sebelun meninggalkan lokasi tender
RF2 Prosedur Tender 2 1 2 Secara umum tidak ada masalah karena lelang
tertutup, hanya beberapa kontraktor yang diundang
yang bisa ikut lelang
‐
RF1 Kejelasan dan 
kelengkapan 
dokumen tender 
2 2 4 Dokumen sudah cukup lengkap  Lebih teliti dalam membaca gambar
RF2 Pengalaman 
pembaca Gambar
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah ‐
RF2 Nilai Proyek 3 3 9 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dengan nilai
yang besar
‐
RF3 Jadwal Pelaksanaan 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF4 Sistem Kontrak 
yang digunakan
2 2 4 Karena proyek ini merupakan proyek Unit Price
sehingga resiko terhadap keuntungan dan kerugian
relatif lebih kecil
‐
RF5 Hubungan proyek 
ini dengan proyek 
yang lain
2 2 4 Tidak terlalu berpengaruh, karena sudah
berpengalaman mengerjakan proyek dock dengan
nilai yang besar
‐
2
Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi
RF1 Harga Perkiraan 
Sementara (HPS) 
dari Owner
2
P
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Lev
el 0
Level 1 Level 2 Penanganan Resiko
4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti (masih
cukup menguntungkan)
‐
Penghitungan 
BOQ
Penghitungan 
RAB
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
IIPelaksanaa
n Proyek
A Pengambilan 
Dokumen 
Lelang
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF6 Estimasi Harga 
Pasar
4 4 16 Harus memprediksi harga pasar terutama untuk
bahan besi dan semen karena bahan tersebut
merupakan bahan utama pembuatan dock dan
perlengkapannya dan paling rentan terhadap
kenaikan harga di pasaran dan nilai tukar rupiah
Menyesuaikan harga kedua bahan tersebut
berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah dan
tren yang terjadi di pasaran selama beberapa
waktu yang lalu
RF7 Pengalaman dalam 
membuat RAB
2 2 4 Pengalaman membuat RAB sangat diperlukan dalam
pembuatan harga penawaran agar harganya masuk
dan tidak mengakibatkan kerugian
‐
RF 
8
Sistem Pembayaran  2 2 4 Pada proyek ini system yang digunakan adalah
progress payment 
‐
RF1 Kelengkapan 
dokumen 
penawaran
3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF2 Keamanan 
pemasukan 
penawaran
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
Penghitungan 
RAB
Penanganan Resiko
P
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Penjelasan Resiko yang Terjadi
II
Lev
el 0
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
A
Pemasukan 
Penawaran 
Lelang
Proses 
Lelang & 
Kontrak 
Kerja
Pelaksanaa
n Proyek
 
 
Estimasi harga pasar dan sistem kontrak memiliki resiko terbesar. dikarenakan harga material besi yang harganya sering naik turun sehingga dalam 
penghitungan RAB harus diperhatikan secara cermat             
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Alokasi Pekerja  2 3 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF2 Kecelakaan Kerja 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 2 6 Tingkat kemampuan pekerja beragam namun karena
yang dipakai adalah sub kontraktor langganan maka
sudah cukup mengetahui kelebihan dan
kekurangannya
Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihan singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF6 Sub kontraktor 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
‐
RF8 Keamanan proyek 3 3 9 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam tapi karena lokasinya berada di kawasan
tertutup milik Pelindo sehingga relatif lebih aman 
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan pelabuhan
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada
proyek ini memiliki tingkat resiko yang cukup besar
dikarenakan di pelabuhan banyak kendaraan besar
yang lalu lalang bahkan bisa menutup jalan sehingga
mempersulit mobilisasi kendaraan proyek ini yang
berisi material atau peralatan proyek, 
Kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk, koordinasi dengan pihak pelabuhan
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
PT.PP termasuk ketat dalam peraturan K3
‐
‐RF3 Perilaku Pekerja 3
Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan ResikoLevel 4Level 3
3 9 Secara keseluruhan tidak ada masalah, namun pada
saat galian sudah mencapai muka air tanah, agak
sulit mencari pekerja yang mau repot masuk ke
dalam air.
Level 2Lev
el 0
Level 1
Pekerjaan 
Struktur 
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
IIIPelaksanaa
n Proyek
A
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
4 4 16 Memiliki resiko tinggi dikarenakan pada proyek ini
memerlukan tingkat ketelitian yang cukup tinggi
disebabkan karena mayoritas pekerjaan ini adalah
galian. Sedangkan disekitarnya sudah berdiri banyak
bangunan. Jika tidak berhati‐hati dikhawatirkan efek
galian tersebut dapat mengganggu stabilitas
bangunan yang sudah ada.Becek ketika galian sudah
mencapai muka air
Galian secara bertahap, Perbaikan jalan yang
rusak akibat aktivitas proyek, sebelum
diangkut ke lokasi pembuangan di tanah
buangan yang becek diamkan dulu selama 3‐4
jam supaya airnya tidak terlalu banyak
RF1
2
Lokasi Proyek 3 2 6 lokasinya berada di kawasan tertutup milik Pelindo
sehingga relatif lebih aman
‐
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
5 4 20 Tidak ada metode khusus yang dipakai karena
kebanyakan pekerjaan adalah galian, namun karena
kesalahan strategi dalam metode pelaksanaanya
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek
seharusnya menggunakan peralatan H beam
untuk bracing sehingga dapat mempercepat
proses penggalian
RF1 Alokasi Pekerja  3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  Ada sub kontraktor langganan
RF2 Kecelakaan Kerja 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Perilaku Pekerja 3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF4 Tingkat 
kemampuan 
pekerja
3 4 12 Tingkat kemampuan pekerja beragam Mengontrol sub kontraktor lebih intensif
untuk mendapat standar pekerjaan yang
diinginkan, memberikan pelatihann singkat
kepada pekerja supaya dapat memenuhi
standar pekerjaan
RF5 Ketersediaan 
logistik alat dan 
material
3 3 9 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah terbiasa dengan proyek seperti ini.
Pada saat tender menyediakan surat
dukungan dari supplier material yang
dibutuhkan sehingga pada saat pelaksanaan
tidak ada kesulitan
RF6 Sub kontraktor 3 2 6 Secara umum tidak ada masalah yang berarti karena
sudah langganan.
‐
Secara umum tidak ada masalah yang berarti Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
RF1
3
Tanggapan Publik 3
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Penjelasan Resiko yang Terjadi Penanganan Resiko
3 9
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF7 Asuransi bagi 
pekerja/Jamsostek
2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti
(dijamin asuransi)
RF8 Keamanan proyek 4 3 12 Rentan pencurian terutama untuk material besi dan
logam namun karena lokasinya berada di kawasan
tertutup milik Pelindo sehingga relatif lebih aman
Harus sudah dimasukkan dalam perhitungan
harga penawaran, koordinasi dengan aparat
keamanan proyek
RF9 Pengaturan lalu 
lintas kendaraan 
proyek
3 3 9 Pengaturan lalu lintas kendaraan proyek pada
proyek ini memiliki tingkat resiko yang cukup besar
dikarenakan di pelabuhan banyak kendaraan besar
yang lalu lalang bahkan bisa menutup jalan sehingga
mempersulit mobilisasi kendaraan proyek ini yang
berisi material atau peralatan proyek, 
Kedatangan material diintensifkan diluar jam
sibuk, koordinasi dengan pihak pelabuhan
RF1
0
Perlengkapan K3 2 2 4 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF1
1
Dampak terhadap 
lingkungan
2 1 2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
RF1
2
Lokasi Proyek 2 2 4 lokasinya berada di kawasan tertutup milik Pelindo ‐
RF 
14
Metode 
Pelaksanaan
2 2 4 Tidak ada metode khusus yang dipakai  ‐
RF1
3
Tanggapan Publik 2 2 4
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Pekerjaan 
Mekanikal 
Elektrikal
Perlu diwaspadai Karena lokasi proyek berada dekat
bangunan lain karena di jakarta pelabuhannya padat
Sosialisasi proyek terhadap pengurus gedung
di sekitar proyek
Pelaksanaa
n 
Konstruksi 
A Pelaksanaa
n Proyek
III
 
 
Pelaksanaan struktur pada faktor resiko metode pelaksanaan  memiliki resiko yang paling besar, hal ini akibat dari kesalahan metode 
pelaksanaan yang digunakan dimana kontraktor pada awalnya enggan menggunakan H beam untuk bracing yang dapat mempercepat 
penggalian dengan alasan penghematan, namun yang terjadi justru sebaliknya bahwa tanpa menggunakan bracing, penggalian jadi lebih lama 
dan pekerjaan tidak selesai tepat waktu sehingga biaya operasional justru membengkak        
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF2 Pembayaran termin  4 2 8 Secara umum tidak ada masalah yang berarti  ‐
RF3 Konsistensi proyek 1 1 1 Tidak ada masalah ‐
2 Secara umum tidak ada masalah yang berarti ‐
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n Proyek
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Pada tahap ini tidak ada kesulitan yang berarti            
 125 
 
Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Bencana alam 3 1 3 Pada saat proyek berlangsung tidak ada bencana
alam
‐
RF2 Terorisme  4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF3 Kerusuhan Sosial 4 1 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada terorisme ‐
RF2 Pergantian 
pemerintahan
2 2 4 Pada saat proyek berlangsung tidak ada Pergantian
pemerintahan
RF3 Hubungan 
Internasional
2 1 2 Tidak ada
RF4 Sistem administrasi 
pada kantor  
pemerintahan
2 2 4 Tidak ada kesulitan.
RF1 Kondisi pasar 
local/domestik
5 4 20 Kondisi pasar sangat mempengaruhi harga
penawaran terutama material besi harganya
tergantung nilai tukar rupiah
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi, Purchase order di awal
proyek
RF2 Pola kebiasaan 
masyarakat
3 2 6 Tidak ada kesulitan. ‐
RF 
3
Kondisi pasar 2 2 4 Pada saat palaksanaan proyek ini tidak ada fluktuasi
pasar dunia yang signifikan
‐
RF2 Geologi Tanah 4 2 8 Hampir tidak ada masalah ‐
Cuaca 3
Kebijakan Hukum 
dan Regulasi
Perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas
proyek, sebelum diangkut ke lokasi
pembuangan di tanah buangan yang becek
diamkan dulu selama 3‐4 jam supaya airnya
tidak terlalu banyak
RF1 IV Kondisi 
Alam
2 6 Kebijakan hukum dan regulasi sangat
mempengaruhi harga pasar
Melakukan prediksi harga berdasarkan inflasi
dan tren yang terjadi
Pada proyek macam ini apabila hujan turun muka air
tanah akan cepat naik sehingga menghambat
pekerjaan namun hal ini dapat diatasi dengan
menambah pompa. Namun tanah buangannya jadi
lebih lembek dan encer sehingga agak menyulitkan
pembuangan dan membuat jalanan licin karena
lumpur.
3 9
Kejadian 
tak 
terduga
II Kondisi 
Politik
RF1 3
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B External  I
III Sosial
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Kondisi pasar lokal memiliki tingkat resiko yang paling tinggi, hal ini karena pada proyek ini banyak material besi sebagai bahan utama selain 
semen yang harus disediakan yang harganya sesuai kurs dolar           
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Dampak Frek Tingkat Resiko
(a) (b) a x b
RF1 Sumber 
pembiayaan
3 1 3 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Bunga pinjaman 2 1 2 Tidak ada kesulitan ‐
RF3 Pembengkakan 
biaya
4 3 12 pembengkakan biaya disebabkan kesalahan metode
pelaksanaan yang diterapkan dalam penggalian
sehingga pelaksanaan molor hingga 8 bulan atau 32
minggu dari rencana 80 minggu atau 39% namun
tidak ada klaim denda dari owner karena adanya
hubungan baik antara owner dan kontraktor
‐
RF1 Spesifikasi mutu 
dari pemilik
4 2 8 Tidak ada kesulitan ‐
RF2 Kesesuaian mutu 
dengan spesifikasi 
yang ditentukan
2 2 4 Tidak ada kesulitan berarti  ‐
RF1 Pembengkakan 
waktu pelaksanaan 
4 3 12 Pelaksanaan jauh lebih lama dari jadwal semula
dikarenakan adanya kesalahan metode pelaksanaan
‐
RF2 Jadwal pelaksanaan 
yang terbatas
2 2 4 Tidak ada kesulitan ‐
C
III Waktu
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Biaya pada faktor resiko pembengkakan biaya memiliki resiko yang cukup tinggi  disebabkan karena biaya operasional yang membengkak 
karena jadwal pelaksanaan yang lebih lama dari yang direncanakan. Selain biaya, waktu pada faktor resiko pembengkakan waktu pelaksanaan, 
hal ini disebabkan karena pelaksanaan jauh lebih lama dari jadwal semula dikarenakan adanya kesalahan metode pelaksanaan. Adapun 
keterlambatannya mencapai 8 bulan dari jadwal yang direncanakan, meski demikian pihak pemilik proyek tidak mengajukan klaim ataupun 
denda akibat keterlambatan tersebut terhadap kontraktor karena adanya hubungan baik antara kontraktor dan pemilik proyek. Sehingga 
kerugian biaya yang dialami kontraktor lebih dikarenakan biaya operasional yang membengkak.       
      
Tabel diatas dapat dibaca menggunakan diagram alir pada bab V  
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BAB V 
PEMBAHASAN 
 
Dari pengumpulan data dan analisa dengan menggunakan skala linkert untuk memperoleh 
tingkat resiko maka hasilnya akan dibahas dalam bab ini. Pembahasan ini dimaksudkan supaya 
pembaca mendapatkan penjelasan dari data yang telah dianalisa.  
5.1 Diagram Alir Proyek Jalan, Jembatan dan Drainase Cakung Township Tahap I  
  Data proyek Cakung Township pada bab IV dapat dibaca dengan menggunakan diagram 
alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan hubungan antara tahapan-tahapan 
proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya.   
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5.1.1 Pembahasan Diagram Alir Proyek Jalan, Jembatan dan Drainase Cakung 
Township Tahap I 
Pada proyek Cakung Township, dari hasil wawancara mengenai dampak dan 
frekuensi resiko dengan menggunakan skala likert, dapat dihitung tingkat kepentingan 
resiko. Pada faktor resiko redesain dalam tahap perencanaan memiliki resiko yang paling 
besar dengan tingkat kepentingan sebesar 16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 
4 (sering), hal ini dikarenakan adanya redesain yang dilakukan kurang lebih 4 kali 
perubahan besar pada desain dan beberapa kali perubahan kecil oleh pihak konsultan 
perencana. Penanganan resiko yang dilakukan oleh project manager adalah dengan 
melakukan koordinasi yang jauh lebih intensif baik dengan staffnya sendiri maupun 
dengan konsultan untuk menghindari kesalahan informasi tentang desain yang akan 
diterapkan di lapangan. Selain itu juga melakukan perhitungan tambah kurang berdasarkan 
desain terbaru supaya tidak menimbulkan kerugian bagi kontraktor dan dokumentasi surat 
menyurat agar terhindar dari denda akibat keterlambatan. Dengan adanya beberapa kali 
perubahan desain, ini mempengaruhi tingkat resiko pada faktor resiko lainnya seperti 
keterlambatan jadwal pelaksanaan yang dalam proyek ini pelaksanaannya terlambat kurang 
lebih 2,5 bulan atau 50% dari jadwal semula namun karena adanya dokumentasi surat 
menyurat yang baik, kontraktor terhindar dari denda. Namun dari sisi internal kontraktor 
memang terjadi pembengkakan biaya dikarenakan waktu operassional yang lebih lama.  
Sedangkan pada tahap lelang dan kontrak kerja, pada faktor resiko nilai proyek 
memiliki resiko paling besar dengan tingkat kepentingan resiko = 20 dari nilai dampak = 5 
(sangat besar) dan frekuensi = 4 (sering). Bagi kontraktor, nilai proyek ini nantinya bisa 
dijadikan untuk meningkatkan Kemampuan Dasar (KD) perusahaan untuk mendapatkan 
nilai proyek yang lebih besar terutama pada proyek pemerintah yang mensyaratkan 
besarnya KD untuk mengikuti lelang. Sehingga untuk mendapatkan proyek ini, kontraktor 
menekan persentase keuntungan. Dengan menekan keuntungan, kontraktor bisa 
memenangkan tender proyek ini. 
Pada pelaksanaan konstruksi, pekerjaan jembatan pada faktor resiko tanggapan 
publik memiliki resiko yang paling besar dengan tingkat kepentingan resiko = 20 dari nilai 
dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 5 (selalu). Hal ini disebabkan karena lokasi proyek 
berada di daerah perebutan wilayah antar organisasi massa yang dikhawatirkan dapat 
menimbulkan konflik antara kotraktor dengan masyarakat ataupun antar masyarakat itu 
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sendiri. Selain itu pada saat pemancangan pondasi walaupun menggunakan hydraulic 
hammer tetap harus berhati-hati karena banyak bangunan penduduk disekitar proyek. 
Untuk menghindari bentrok dengan organisasi massa di kawasan tersebut, kontraktor 
menyediakan dana ekstra untuk uang “keamanan” supaya organisasi massa tersebut tidak 
mengganggu jalannya proyek. Sedangkan untuk menghindari kerugian akibat bangunan 
rusak ketika pemancangan, kontraktor mengalihkan resiko dengan menggunakan asuransi. 
Konsekuensi dari tindakan penanganan yang dilakukan project manager untuk 
menghindari bentrok dengan organisasi massa tersebut tentu menambah pembengkakan 
biaya, namun hal itu tidak seberapa dibandingkan dengan akibat apabila organisasi massa 
tersebut mengganggu berjalannya proyek. 
Pada faktor eksternal, faktor resiko kebijakan hukum dan regulasi memiliki tingkat 
kepentingan resiko sebesar 20 dari nilai dampak = 5 (sangat besar) dan frekuensi = 4 
(sering). Hal ini menurut responden dikarenakan pada saat proyek ini berlangsung muncul 
kebijakan pengurangan subsidi BBM baik untuk industri maupun non industri dikarenakan 
melonjaknya harga minyak mentah dunia. Adanya kebijakan ini sangat mempengaruhi 
pelaksanaan proyek ini dikarenakan kebutuhan pokok proyek jalan adalah minyak baik 
dalam bentuk aspal maupun solar industri. Adapun yang dilakukan pihak kontraktor untuk 
menangani masalah ini adalah dari sejak pembuatan RAB memperhatikan tren harga yang 
terjadi terutama pada material utama yaitu aspal dan minyak untuk memprediksi harga 
ketika dilaksanakan di lapangan. Hal ini tentunya dapat mempekecil kerugian apabila 
kenaikan harga menjadi tinggi. Selain itu ketika kenaikan harga aspal menjadi sangat 
tinggi hal yang dilakukan adalah mengganti  aspal yang tadinya adalah produk luar negeri 
dengan mutu yang terjamin, diganti dengan produk dalam negeri milik pertamina yang 
memiliki kualifikasi sama namun lebih murah. 
Kemudian pada penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan yang memiliki 
resiko terbesar adalah faktor resiko biaya dan waktu dengan tingkat kepentingan resiko = 
12 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 3 (kadang-kadang). Pada saat 
pelaksanaan, waktunya menjadi lebih lama daripada jadwal pelaksanaan kurang lebih 2,5 
bulan dikarenakan birokrasi dan beberapa kali redesain. Hal yang dilakukan adalah 
mendokumentasikan surat-surat tentang perubahan yang terjadi agar terhindar dari denda. 
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5.2 Diagram Alir Proyek Penambahan lajur ruas Sentul Selatan – Interchange 
Bogor jalur A dan B Tol Jagorawi 
 Data proyek Sentul Selatan pada bab IV dapat dibaca dengan menggunakan 
diagram alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan hubungan antara 
tahapan-tahapan proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya.   
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5.2.1 Pembahasan Diagram Alir Penambahan lajur ruas Sentul Selatan – 
Interchange Bogor jalur A dan B tol Jagorawi 
Dari hasil wawancara mengenai dampak dan frekuensi resiko dengan menggunakan 
skala linkert, dapat dihitung tingkat kepentingan resiko. Pada proyek penambahan lajur 
Sentul Selatan, faktor resiko tanggapan publik dalam tahap perencanaan memiliki resiko 
yang paling besar dengan tingkat kepentingan sebesar 12 dari nilai dampak = 4 (besar) dan 
frekuensi = 3 (kadang), hal ini dikarenakan adanya resiko tanggapan pubik dapat muncul 
akibat dari lokasi proyek ini berada pada sisi tol aktif sehingga dikhawatirkan dapat 
mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat menimbulkan tanggapan negatif pengguna 
jalan. Penanganan yang dilakukan oleh project manager adalah dengan berkoordinasi 
dengan DLAJJR, patroli jalan tol dan flagman untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 
Hal ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap biaya namun ini sudah diperhitungkan 
dalam penawaran. 
Pada tahap lelang dan kontrak kerja, faktor resiko nilai proyek memiliki resiko 
paling besar dengan tingkat kepentingan sebesar 20 dari nilai dampak = 5 (sangat besar) 
dan frekuensi = 4 (sering). Proyek ini didapat setelah kotraktor menangani proyek Cakung 
Township dimana KDnya telah meningkat. Namun demikian, kontraktor masih 
memerlukan peningkatan nilai KD lebih tinggi lagi dari KD yang didapat dari nilai proyek 
Cakung Township untuk mendapatkan nilai proyek yang lebih besar lagi. Selain itu apabila 
berhasil mendapatkan proyek ini maka kontraktor akan masuk dalam daftar rekanan Jasa 
Marga. Untuk mendapatkan proyek ini, kontraktor juga menekan persentase keuntungan 
dimana hal ini tentunya akan mengurangi keuntungan namun dalm jangka panjang akan 
lebih menguntungkan.  
Pada pelaksanaan konstruksi, pekerjaan jalan dan drainase, faktor resiko 
pengaturan lalu lintas kendaraan proyek memiliki resiko yang paling besar dengan tingkat 
kepentingan sebesar 25 dari nilai dampak = 5 (sangat besar) dan frekuensi = 5 (selalu), hal 
ini disebabkan karena keluar masuknya material yang menggunakan kendaraan besar 
maupun kecil beresiko untuk mendapat kecelakaan karena lokasi proyek berada disebelah 
jalan tol aktif yang padat dan kecepatan kendaraan yang melintas minimal 60 km/jam 
sehingga rawan terhadap kecelakaan. Penanganan yang dilakukan oleh project manager 
adalah dengan berkoordinasi dengan DLAJJR, patroli jalan tol dan flagman untuk 
menghindari terjadinya kecelakaan. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap biaya 
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namun ini sudah diperhitungkan dalam penawaran, lagipula besarnya dana untuk 
pengamanan lalu lintas ini dianggap tidak seberapa dibandingkan bila pekerjaan terganggu 
akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan proyek tersebut karena bila terjadi 
kecelakaan pekerjaan akan terlambat, kontraktor harus memberi santunan pada korban 
serta harus berperkara secara hukum. 
Kemudian pada penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan yang memiliki 
resiko terbesar adalah biaya pada faktor resiko pembengkakan biaya dengan tingkat 
kepentingan sebesar 12 dari nilai dampak = 4 (sangat besar) dan frekuensi = 3 (kadang-
kadang). Hal ini disebabkan akibat lokasi proyek yang berada di area terbuka sehingga 
pihak keamanan proyek terkadang salah mengira antara pencuri dan pekerja proyek. karena 
pada saat pelaksanaan, terjadi pencurian material di lokasi proyek yang nilainya cukup 
besar. Untuk hal ini, kontraktor menambah personel keamanan, juga sebelumnya hal ini 
sudah diperhitungkan dalam penawaran sehingga kerugiannya tidak terlalu besar. 
 
5.3 Proyek Gedung Kantor Regional (CJDRO) Indosat Semarang  
Data proyek Gedung Indosat pada bab IV dapat dibaca dengan menggunakan 
diagram alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan hubungan antara 
tahapan-tahapan proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya  
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5.3.1 Pembahasan Diagram Alir Gedung Kantor Regional (CJDRO) Indosat 
Semarang 
Dari hasil wawancara mengenai dampak dan frekuensi resiko dengan menggunakan 
skala likert, dapat dihitung tingkat kepentingan resiko. Pada proyek gedung indosat dalam 
tahap perencanaan, resiko yang paling besar terjadi pada proses desain untuk faktor resiko 
redesain dalam tahap perencanaan memiliki resiko yang paling besar dengan tingkat 
kepentingan sebesar 16, dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 (sering), hal ini 
disebabkan karena terdapat beberapa kali perubahan dalam desain arsitektural sehingga 
perlu mewaspadai redesain yang dilakukan konsultan perencana karena akan 
mempengaruhi biaya serta waktu pelaksanaan yang semakin panjang. Hal yang dilakukan 
pihak kontraktor untuk menangani hal-hal diatas adalah dengan melakukan dokumentasi 
terhadap surat-surat tentang perubahan dari pemilik proyek sehingga nantinya dapat 
dijadikan bukti untuk menghindari denda keterlambatan.Selain faktor resiko desain, faktor 
resiko yang memiliki tingkat resiko tinggi pada tahap ini adalah faktor resiko sub proyek 
atau kontraktor lain yaitu sebesar 16, dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 
(sering). Hal ini disebabkan ada delapan kontraktor berbeda yang ditunjuk owner dalam 
pengerjaan gedung tersebut sesuai spesialisasinya sehingga menuntut koordinasi yang baik 
antara kontraktor supaya pekerjaan yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik dan tidak 
saling mengganggu pekerjaan kontraktor lainnya. Untuk resiko terhadap kontraktor lain, 
project manager melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan sub kontraktor lain 
supaya pekerjaan masing-masing kontraktor tidak saling mengganggu. 
 Sedangkan pada tahap lelang dan kontrak kerja, resiko terbesar adalah pada tahap 
penghitungan RAB pada faktor resiko estimasi harga pasar sebesar 16, dari nilai dampak = 
4 (besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini dikarenakan harga material besi yang harganya 
naik turun sesuai kurs dolar sehingga dalam penghitungan RAB harus diperhatikan secara 
cermat supaya dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi kontraktor. Untuk 
menangani hal ini pihak kontraktor telah mengantisipasinya dalam perhitungan harga 
penawaran, dimana dalam harga penawaran telah termasuk biaya K3, perkiraan naik 
turunnya harga dan lainnya. Selain resiko estimasi harga pasar, faktor resiko lain yang 
memiliki tingkat resiko tinggi adalah system pembayaran sebesar 16, dari nilai dampak = 4 
(besar) dan frekuensi = 4 (sering). Pada proyek ini sistem yang digunakan adalah progress 
payment sehingga perlu diwaspadai karena pada umumnya ketika nanti pekerjaan 
mendekati 100%, owner biasanya mencari-cari kekurangan dalam pekerjaan sehingga 
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waktu pembayaran termin terakhir menjadi mundur atau bahkan bisa tidak dibayarkan jika 
apa yang dikerjakan oleh kontraktor tidak memenuhi spesifikasi yang diharapkan pemilik 
proyek. Adapun cara yang biasa digunakan untuk menanggulangi resiko ini, biasanya 
kontraktor memenuhi keinginan pemilik proyek dulu apabila yang diminta tidak terlalu 
melenceng dari kontrak namun kontraktor juga sudah memperhitungkan biaya ini dalam 
penawaran, sehingga bila memang nantinya termin terakhir sampai tidak dibayar 
kontraktor sudah mendapatkan keuntungan dari pembayaran termin yang lalu sehingga bila 
terjadi hal yang demikian kontraktor tidak mengalami kerugian namun keuntungannya 
menjadi lebih sedikit. Selain itu juga melakukan penagihan berulang.  
Pada pelaksanaan konstruksi dalam pelaksanaan struktur, faktor resiko dampak 
terhadap lingkungan memiliki resiko yang paling besar sebesar 20 dari nilai dampak = 5 
(besar) dan frekuensi = 4 (sering), hal ini dikarenakan lokasi proyek yang berdekatan 
dengan sekolah, masjid dan pertokoan sehingga pada pelaksanaan struktur terutama ketika 
pemancangan pondasi menimbulkan polusi suara maupun getaran yang beresiko 
menimbulkan gangguan dalam kegiatan ibadah, belajar dan dapat menimbulkan kerusakan 
pada bangunan sekitarnya. Untuk mengatasi polusi suara yang ditimbulkan, kontraktor 
sebisa mungkin melakukan pemancangan tidak pada jam-jam ibadah atau jam sekolah 
namun jika tidak bisa dihindari maka sebelumnya kontraktor melakukan sosialisasi kepada 
sekolah-sekolah yang mungkin terkena dampak. Sedang untuk resiko kerusakan gedung 
sekitarnya, kontraktor mengalihkan resiko tersebut ke pihak asuransi.  
Pada faktor eksternal, pada faktor resiko kondisi pasar lokal memiliki resiko yang 
paling besar sebesar 20 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 5 (sering), hal ini 
dikarenakan kondisi pasar sangat mempengaruhi harga penawaran terutama material besi. 
Resiko ini sudah diperhitungkan dalam harga penawaran karena dalam harga penawaran 
ditentukan juga berdasarkan tren harga yang terjadi.  
Sedangkan dalam penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan resiko terbesar 
adalah biaya dengan sebesar 12 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 3 (kadang) 
yang diakibatkan terjadinya redesain secara arsitektur. Akibat redesain yang dilakukan 
maka pelaksanaan menjadi lebih lama. Meskipun kontraktor terhindar dari denda 
keterlamabtan karena dokumentasi surat menyurat yang baik, namun biaya operasional 
tentunya meningkat.hal ini sudah diperhitungkan dalam harga penawaran. 
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5.4 Diagram Alir Proyek RSUD Kota Pekalongan 
Data proyek RSUD Kota Pekalongan pada bab IV dapat dibaca dengan 
menggunakan diagram alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan 
hubungan antara tahapan-tahapan proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya
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5.4.1 Pembahasan Diagram Alir RSUD Kota Pekalongan 
Pada proyek RSUD Pekalongan, tahap perencanaan, resiko yang paling besar 
terjadi adalah pada proses desain pada faktor resiko komplesitas pekerjaan proyek dengan 
tingkat resiko sebesar 16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini 
disebabkan proyek RSUD Pekalongan memiliki kompleksitas pekerjaan yang lebih besar 
dibandingkan proyek gedung Indosat terutama untuk pekerjaan gas-gas medis yang tidak 
boleh ada kesalahan dalam penyambungannya. Selain itu kontraktor juga harus memenuhi 
spesifikasi khusus untuk beberapa ruangan seperti ruang rontgen yang harus dilapisi 
material tertetu untuk mencegah radiasi keluar ruangan, ruang operasi dimana pada 
ruangan ini harus steril, tidak boleh ada sudut yang siku pada ruangan. Dalam mengatasi 
resiko ini kontraktor melakukan seleksi ketat terhadap sub kontraktor yang mengerjakan 
pekerjaan tersebut, selain itu juga melakukan kontrol yang ketat supaya tidak terjadi 
kesalahan terutama untuk pekerjaan gas medis dan ruang-ruang khusus tersebut 
Sedangkan pada tahap lelang dan kontrak kerja resiko terbesar adalah pada tahap 
penghitungan RAB pada faktor resiko estimasi harga pasar, dengan tingkat resiko sebesar 
16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini dikarenakan harga 
material besi yang harganya naik turun sesuai kurs dolar sehingga dalam penghitungan 
RAB harus diperhatikan secara cermat. Pada resiko ini kontraktor sudah memperhitungkan 
resiko kenaikan harga dalam harga penawaran bersama dengan biaya lainnya seperti biaya 
K3. Akibat dari tindakan ini adalah harganya menjadi cukup mahal. Namun karena 
pekerjaan kontraktor ini dianggap cukup bermutu dan dukungan alat serta materialnya 
lengkap, maka pemilik proyek memutuskan untuk memberikan proyek pada kontraktor ini.  
Faktor eksternal pada faktor resiko estimasi harga pasar memiliki tingkat resiko 
yang paling besar sebesar 20 dari nilai dampak = 5 (sangat besar) dan frekuensi = 4 
(sering). Hal ini karena pada proyek ini banyak peralatan medis dan material besi yang 
harus disediakan yang harganya sesuai kurs dolar. Hal ini disiasati oleh pihak kontraktor 
dengan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki kualifikasi kurang lebih sama 
dengan yang diminta pemilik proyek tentunya dengan persetujuan dari pemilik proyek 
terlebih dahulu. 
Sedangkan dalam penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan resiko terbesar 
adalah biaya dengan RF= 9 yang diakibatkan untuk proyek pemerintah terkadang ada 
beberapa okum yang meminta uang jasa terhadap kontraktor. Hal ini sudah diperhitungkan 
kontraktor dalam penawaran harga. 
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5.5 Diagram Alir Proyek Dock 21 Nusantara, Jakarta  
Data proyek Dock 21 Nusantara, Jakarta  pada bab IV dapat dibaca dengan 
menggunakan diagram alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan 
hubungan antara tahapan-tahapan proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya 
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5.5.1 Pembahasan Diagram Alir Proyek dock 21 Nusantara, Jakarta 
Proyek dock 21 Nusantara, Jakarta pada tahap perencanaan, resiko yang paling 
besar terjadi pada proses desain pada faktor resiko pemilik proyek dengan tingkat resiko 
sebesar 12 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 3 (kadang-kadang). Hal ini karena 
pemilik proyek adalah swasta murni dimana sumber dananya berasal dari modal sendiri 
sehingga dikhawatirkan apabila ada masalah dalam keuangan pemilik modal, dapat 
mempengaruhi kelancaran pembayarannya. Selain itu pemilik proyek berhak untuk 
meminta redesain kepada kontraktor dimana kontaktor disini juga sebagai perencana. 
Dalam mengatasi resiko ini, sebelumnya kontraktor mempelajari rekam jejak pemilik 
proyek untuk mengetahui kredibilitas pemilik proyek. 
Sedangkan pada lelang dan kontrak kerja resiko terbesar adalah pada tahap 
penghitungan RAB pada faktor resiko estimasi harga pasar dan sistem kontrak yang 
dipakai dengan tingkat resiko sebesar 16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 
(sering). dikarenakan harga material besi yang harganya sering naik turun sehingga dalam 
penghitungan RAB harus diperhatikan secara cermat, apalagi sistem kontrak yang dipakai 
adalah lump sum yang apabila ada kesalahan dalam estimasi harga maka kerugian 
ditanggung oleh kontraktor karena pada sistem ini yang mengikat adalah gambar dan harga 
keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut kontraktor memprediksi harga berdasarkan tren 
yang terjadi untuk memperhitungkan harga material pada saat pelaksanaan supaya tidak 
terjadi kerugian 
 Pada pelaksanaan konstruksi, faktor eksternal pada faktor resiko kondisi pasar 
lokal memiliki tingkat resiko yang paling tinggi sebesar 20 dari nilai dampak = 5 (sangat 
besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini karena pada proyek ini banyak material besi 
sebagai bahan utama selain semen yang harus disediakan yang harganya sesuai kurs dolar. 
Hal yang dilakukan kontraktor untuk mengatasi hal ini terutama bila fluktuasi harga 
cenderung naik tajam adalah dengan melakukan purchasing order kepada pemasok 
material, selain itu juga dengan melakukan stok material pada material pokok. 
Sedangkan dalam penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan resiko terbesar 
adalah biaya pada faktor resiko pembengkakan biaya dengan tingkat resiko sebesar 9 dari 
nilai dampak = 3 (sedang) dan frekuensi = 3 (kadang). Hal ini disebabkan karena resiko 
naik turunnya harga material terutama besi yang merupakan bahan utama proyek ini.  
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5.6 Diagram Alir Proyek Pembangunan Dock Kapal Marina Semarang 
Data proyek Dock Marina Semarang pada bab IV dapat dibaca dengan 
menggunakan diagram alir dibawah ini. Diagram alir ini dibuat  untuk menjelaskan 
hubungan antara tahapan-tahapan proyek serta faktor resiko yang mempengaruhinya 
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5.6.1 Pembahasan Diagram Alir Dock Marina Semarang 
Pada proyek dock Marina Semarang, tahap perencanaan pada faktor resiko pemilik 
proyek dalam proses desain memiliki tingkat resiko tertinggi dengan tingkat resiko sebesar 
9 dari nilai dampak = 3 (sedang) dan frekuensi = 3 (kadang-kadang). Hal ini karena 
pemilik proyek adalah swasta murni dimana sumber dananya berasal dari modal sendiri 
sehingga dikhawatirkan apabila ada masalah dalam keuangan pemilik modal, dapat 
mempengaruhi kelancaran pembayarannya. Selain itu pemilik proyek berhak untuk 
meminta redesain kepada kontraktor dimana kontaktor disini juga sebagai perencana. Sama 
seperti sebelumnya hal yang dilakukan kontraktor adalah dengan mempelajari rekam jejak 
pemilik proyek supaya dapat memahami kelebihan dan kekurangan pemilik proyek.  
Sedangkan pada tahap lelang dan kontrak kerja, resiko terbesar adalah pada faktor 
resiko estimasi harga pasar dalam tahap penghitungan RAB dengan tingkat resiko sebesar 
16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini dikarenakan harga 
material besi yang harganya naik turun sehingga dalam penghitungan RAB harus 
diperhatikan secara cermat. Penanganan yang dialkukan juga sama seperti pada proyek 
sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tren harga yang terjadi untuk memprediksi harga 
material pokok. 
Pada pelaksanaan konstruksi, dalam pelaksanaan struktur pada faktor resiko metode 
pelaksanaan  memiliki resiko yang paling besar dengan tingkat resiko sebesar 20, dari nilai 
dampak = 5 (sangat besar) dan frekuensi = 4 (sering). Hal ini akibat dari kesalahan metode 
pelaksanaan yang digunakan dimana kontraktor pada awalnya enggan menggunakan H 
beam untuk bracing yang dapat mempercepat penggalian dengan alasan penghematan, 
namun yang terjadi justru sebaliknya bahwa tanpa menggunakan bracing, penggalian jadi 
lebih lama dan pekerjaan tidak selesai tepat waktu sehingga biaya operasional justru 
membengkak. Upaya kontraktor untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memanggil 
tenaga ahli yang sudah terbiasa dengan kondisi lapangan yang demikian untuk 
mengevaluasi penyebab kesalahan metode kerja dan mencari solusi untuk mempercepat 
pekerjaan supaya tidak terlambat lebih lama. Adapun metode yang digunakan untuk 
mempercepat pekerjaan adalah dengan menggunakan bracing dan membagi daerah 
penggalian ke dalam zona-zona. Dengan cara demikian meskipun pada awalnya lebih 
mahal namun pelaksanaanya lebih cepat selesai sehingga pada akhirnya justru lebih hemat. 
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Sedangkan dalam penyimpangan pelaksanaan terhadap perencanaan resiko terbesar 
adalah biaya pada faktor resiko pembengkakan biaya dengan tingkat resiko sebesar 12 dari 
nilai dampak = 4 (sering) dan frekuensi = 3 (kadang). Hal ini disebabkan karena biaya 
operasional yang membengkak karena jadwal pelaksanaan yang lebih lama dari yang 
direncanakan. Selain biaya, waktu pada faktor resiko pembengkakan waktu pelaksanaan 
juga memiliki tingkat resiko sebesar 12 dari nilai dampak = 4 (sering) dan frekuensi = 3 
(kadang). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan jauh lebih lama dari jadwal semula 
dikarenakan adanya kesalahan metode pelaksanaan. Adapun keterlambatannya mencapai 8 
bulan atau 66,67% dari jadwal yang direncanakan semula, meski demikian pihak pemilik 
proyek tidak mengajukan klaim ataupun denda akibat keterlambatan tersebut terhadap 
kontraktor karena adanya hubungan baik antara kontraktor dan pemilik proyek. Sehingga 
kerugian biaya yang dialami kontraktor lebih dikarenakan biaya operasional yang 
membengkak. 
5.7 Pembahasan Tingkat Resiko Proyek Jalan Menggunakan Grafik Klasifikasi 
Tingkat Resiko dan Tabel Perbandingan Jumlah Resiko 
Dari hasil penghitungan tingkat resiko pada kedua tabel tingkat resiko pada bab IV 
akan dianalisis penulis dengan menggunakan perbandingan jumlah resiko berdasarkan 
tingkat resiko hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.7 Grafik Klasifikasi Resiko Proyek Jalan 
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Pada grafik diatas tampak pembagian klasifikasi tingkat resiko untuk proyek jalan. 
Pada grafik tersebut terlihat bahwa resiko kedua proyek jalan terdistribusi merata pada 
kuadran resiko rendah, sedang dan tinggi. Untuk memperjelas distribusi resiko pada 
gambar diatas, penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel 
perbandingan jumlah resiko dibawah ini. 
Tabel.5.1 Perbandingan jumlah resiko berdasarkan tingkat resiko Proyek Cakung 
Township dan penambahan lajur Tol Sentul selatan 
Resiko Interval  Cakung Township 
Lump Sum 
Sentul selatan 
Unit price 
Resiko Tinggi >12-25 14 19 
Resiko Sedang >8-12 31 25 
Resiko Rendah 1-8 48 49 
 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk proyek jalan, proyek dengan 
sistem kontrak unit price justru memiliki resiko yang lebih besar. Hal ini ditunjukkan dari 
jumlah faktor resiko yang memiliki tingkat resiko tinggi. Besarnya resiko pada proyek 
jalan ini lebih dipengaruhi oleh lokasi proyek daripada sistem kontrak yang dipakai. Lokasi 
proyek yang berada di sisi tol aktif yang merupakan area terbuka menyebabkan rawan 
pencurian, selain itu juga rawan kecelakaan.  
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5.8 Pembahasan Tingkat Resiko Proyek Gedung Menggunakan Grafik Klasifikasi 
Tingkat Resiko dan Tabel Perbandingan Jumlah Resiko 
Dari hasil penghitungan tingkat resiko pada kedua tabel tingkat resiko pada bab IV 
akan dianalisis penulis dengan menggunakan perbandingan jumlah resiko berdasarkan 
tingkat resiko hasilnya adalah sebagai berikut:  
 
 
Gambar 5.8 Grafik Klasifikasi Resiko Gedung  
Pada grafik diatas tampak pembagian klasifikasi tingkat resiko untuk proyek 
gedung. Pada grafik tersebut terlihat bahwa resiko kedua proyek gedung terdistribusi 
merata pada kuadran resiko rendah, sedang dan tinggi. Untuk memperjelas distribusi resiko 
pada gambar diatas, penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel 
perbandingan jumlah resiko dibawah ini. 
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Tabel 5.2  Perbandingan jumlah resiko berdasarkan tingkat resiko Proyek Gedung Indosat 
dan RSUD Kota Pekalongan 
Resiko Interval  Gedung Indosat 
Lump Sum 
RSUD Kota 
Pekalongan Unit 
price 
Resiko Tinggi >12-25 12 6 
Resiko Sedang >8-12 20 31 
Resiko Rendah 1-8 61 56 
 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk proyek gedung, proyek Gedung 
Indosat yang menggunakan sistem kontrak lump sum memiliki jumlah faktor resiko untuk 
tingkat resiko tinggi lebih banyak daripada proyek RSUD kota Pekalongan yang 
menggunakan sistem kontrak unit price. Hal ini menunjukkan bahwa untuk proyek 
gedung, proyek Gedung Indosat yang menggunakan sistem kontrak lump sum beresiko 
lebih tinggi dibandingkan proyek RSUD kota Pekalongan yang menggunakan sistem 
kontrak unit price. 
5.9 Pembahasan Tingkat Resiko Proyek Dock Menggunakan Grafik Klasifikasi 
Tingkat Resiko dan Tabel Perbandingan Jumlah Resiko 
Dari hasil penghitungan tingkat resiko pada kedua tabel tingkat resiko pada bab IV 
akan dianalisis penulis dengan menggunakan grafik klasifikasi tingkat resiko perbandingan 
jumlah resiko berdasarkan tingkat resiko hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5.9 Grafik Klasifikasi Resiko Dock  
Pada grafik diatas tampak pembagian klasifikasi tingkat resiko untuk proyek dock 
dimana sebagian besar resiko kedua proyek dock berada pada kuadran resiko rendah. 
Untuk memperjelas distribusi resiko pada gamabr diatas, penulis akan membahas lebih 
lanjut dengan menggunakan tabel perbandingan jumlah resiko dibawah ini. 
Tabel 5.3 Perbandingan jumlah resiko berdasarkan tingkat resiko Proyek Dock 21 Jakarta 
dan Dock Marina, Semarang 
Resiko Interval  Dock 21 Jakarta 
Lump Sum 
Dock Marina, 
Semarang  
Unit price 
Resiko Tinggi >12-25 5 4 
Resiko Sedang >8-12 18 18 
Resiko Rendah 1-8 56 57 
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Dari hasil analisa berdasarkan tabel diatas, diantara pekerjaan dock 21 dan dock 
marina, secara umum dock 21 yang menggunakan type kontrak lump sum memiliki resiko 
yang lebih tinggi daripada dock Marina yang menggunakan type kontrak unit price karena 
dock 21 memiliki faktor resiko yang tingkat resikonya tinggi dengan jumlah lebih banyak. 
Besarnya tingkat resiko pada kedua proyek ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh lokasi 
proyek daripada type kontrak yang digunakan, dimana lokasi proyek dock 21 Nusantara, 
Jakarta lebih padat bangunan daripada lokasi dock Marina Semarang sehingga 
mempengaruhi tingkat resiko pada faktor resiko yang lain. 
5.10 Pembahasan Tingkat Kepentingan Resiko Proyek Jalan, Gedung dan Dock 
Untuk mengukur tingkat kepentingan (importance level) resiko secara keseluruhan, penulis 
menggunakan rumus dibawah ini (Zhi, 1995): 
Jumlah Faktor Resiko: z  
 Nilai pada frekuensi = a (1-5) 
  Nilai pada dampak = b (1-5) 
 Nilai tingkat resiko = a x b = c 
Tingkat kepentingan (importance level) secara keseluruhan adalah (Σ ci)/z 
 
5.10.1 Pembahasan Tingkat Kepentingan Resiko Proyek Jalan  
Dari rumus yang telah ditampilkan diatas dapat dihitung tingkat kepentingan 
(importance level) untuk proyek Cakung Township: 
z = 93 
∑ c = 780 
Tingkat kepentingan Cakung Township = 780/93 = 8,387 
Sedangkan Untuk Penambahan Lajur Sentul Selatan: 
z = 93 
∑ c = 825 
Tingkat kepentingan Penambahan Lajur Sentul Selatan = 825/93 = 8,871 
Dari hasil analisis rumus diatas ternyata hasilnya memperkuat hasil analisis yang 
menggunakan tabel perbandingan jumlah resiko berdasarkan tingkat resiko dimana proyek 
Sentul Selatan yang menggunakan sistem kontrak unit price memang beresiko lebih besar 
dibandingkan proyek Cakung Township yang menggunakan sistem kontrak lump sum. 
Pada kedua proyek tersebut hal ini terjadi karena faktor resiko lokasi proyek sangat 
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mempengaruhi tingkat resiko pada kedua proyek ini daripada faktor sistem kontrak yang 
digunakan. 
 
5.10.2 Pembahasan Tingkat Kepentingan Resiko Proyek Gedung  
Dari rumus yang telah ditampilkan diatas dapat dihitung tingkat kepentingan 
(importance level) untuk proyek Gedung Indosat: 
z = 93 
∑ c = 701 
Tingkat kepentingan Gedung Indosat = 701/93 = 7,538 
Sedangkan untuk RSUD Kota Pekalongan: 
z = 93 
∑ c = 634 
Tingkat kepentingan RSUD Kota Pekalongan = 634/93 = 6,817 
Dari dua metode analisis diatas, diantara kedua proyek gedung, proyek gedung 
Indosat yang menggunakan sistem kontrak lump sum memang memiliki resiko yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan proyek RSUD Pekalongan yang menggunakan sistem kontrak 
unit price. Tingginya tingkat resiko pada proyek yang menggunakan sistem kontrak lump 
sum ini lebih disebabkan karena faktor pemilik proyek untuk gedung Indosat adalah swasta 
sehingga proyek gedung Indosat lebih rentan terhadap resiko redesain yang dapat 
mempengaruhi tingkat resiko pada faktor resiko lainnya termasuk terhadap keuntungan 
dalam harga yang telah disepakati dalam kontrak, karena apabila ada redesain maka akan 
menghambat pelaksanaan konstruksi dan hal tersebut tentunya menambah biaya 
operasional kontraktor dan mengurangi keuntungan yang sudah diperkirakan sebelumnya, 
padahal kontraktor terikat pada harga fix price yang tertera dalam kontrak. Sedangkan pada 
proyek RSUD, resiko yang terjadi jauh lebih kecil karena pemiliknya adalah pemerintah 
kota Pekalongan sehingga apabila ada redesain, proses birokrasi yang harus dilalui sangat 
panjang sehingga biasanya pada proyek pemerintah gambar sudah harus fix sebelum 
dilakukan lelang. Selain itu karena kontraknya menggunakan unit price maka apabila ada 
pekerjaan tambah kurang, akan lebih mudah dalam memperhitungkannya karena pekerjaan 
yang dibayar berdasarkan volume yang dikerjakan. Selain itu anggaran untuk RSUD 
berasal dari APBD, sedangkan untuk Indosat adalah swasta yang anggarannya berasal dari 
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modal usaha sendiri sehingga resiko pembayaran terhutang pada proyek RSUD jauh lebih 
kecil. 
 
5.10.3 Pembahasan Tingkat Kepentingan Resiko Proyek Dock  
Dari rumus yang telah ditampilkan diatas, dapat dihitung tingkat kepentingan 
(importance level) untuk proyek dock 21: 
z = 79 
∑ c = 501 
Tingkat kepentingan dock 21 = 501/79 = 6,342 
Sedangkan untuk dock Marina: 
z = 79 
∑ c = 484 
Tingkat kepentingan dock Marina = 484/79 = 6,127 
Dari kedua hasil analisis diatas, dock 21 yang menggunakan sistem lump sum 
secara umum memiliki resiko yang lebih tinggi daripada dock Marina yang menggunakan 
sistem kontrak unit price. Faktor yang sangat mempengaruhi tingkat resiko pada kedua 
proyek tersebut adalah faktor lokasi dimana lokasi dock 21 berada pada pelabuhan Tanjung 
Priok, Jakarta yang lingkungan sekitarnya jauh lebih padat bangunan dibandingkan dock 
Marina, Semarang sehingga apabila hal ini tidak ditangani dengan baik dapat 
mengakibatkan kerusakan pada bangunan sekitarnya dimana kontraktor memiliki tanggung 
jawab untuk memperbaikinya, walaupun hal tersebut sudah diasuransikan namun 
kontraktor pasti tetap mengeluarkan biaya ekstra untuk operasional yang dapat mengurangi 
rasio keuntungan yang terkandung dalam harga lump sum. Aktivitas bongkat muat di 
pelabuhan Tanjung Priok yang jauh lebih tinggi dibandingkan Tanjung Emas, Semarang 
juga mengganggu keluar masuknya kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan 
material sehingga apabila hal ini tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan 
keterlambatan sehingga biaya operasional meningkat. Apabila biaya operasional 
meningkat hal tersebut tentunya dapat mengurangi rasio keuntungan yang terkandung 
dalam harga lump sum kontrak kerja proyek dock 21, Jakarta. 
Seluruh nilai tingkat kepentingan resiko (importance level) apabila dirangkum 
menjadi satu hasilnya akan seperti dibawah ini. 
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Tabel 5.4 Perbandingan Tingkat Kepentingan (Importance Level) Proyek Jalan, Gedung 
dan Dock 
Tipe Kontrak Tingkat Kepentingan 
Resiko Proyek Jalan 
Tingkat Kepentingan 
Resiko Proyek Gedung 
Tingkat Kepentingan 
Resiko Proyek Dock 
Lump Sum Cakung Township = 8,387 Gedung Indosat = 7,538 Dock 21 = 6,342 
Unit Price Sentul Selatan = 8,871 RSUD Kota Pekalongan = 
6,817 
Dock Marina = 6,127 
 
Dari tabel diatas tampak bahwa dalam penelitian ini untuk proyek jalan ternyata 
proyek dengan system kontrak unit price justru memiliki tingkat resiko yang lebih besar 
dibandingkan dengan proyek dengan tipe kontrak lump sum. Namun sebaliknya untuk 
proyek gedung dan proyek dock, proyek dengan type kontrak lump sum ternyata memiliki 
tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan proyek dengan kontrak unit price. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak selalu proyek dengan kontrak lump sum memiliki resiko yang 
lebih tinggi dibandingkan proyek dengan kontrak unit price karena ternyata ada faktor-
faktor resiko lain yang ikut menentukan tingkat resiko proyek secara keseluruhan seperti 
lokasi proyek, kompleksitas pekerjaan, kemampuan pekerja (kontraktor) dan hal lainnya. 
 
5.11 Pembahasan Tingkat Resiko berdasarkan Pemilik Proyek (Swasta dan 
Pemerintah) 
Dari data yang telah diperoleh, berdasarkan pemilik proyek keenam proyek ada 2 
tipe pemilik proyek yaitu pemerintah dan swasta 
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Tabel 5.5 Klasifikasi Proyek berdasarkan Pemilik Proyek dan Sistem Pembayaran Termin 
Nama 
Proyek 
Milik 
Pemerinta
h, BUMN 
Nilai 
Proyek 
Pemilik 
Proyek 
Sistem 
Pembaya
ran 
Termin 
Kontrak
tor 
Nama 
Proyek  
Milik 
Swasta 
Nilai 
Proyek 
Pemilik 
Proyek 
Sistem 
Pembaya
ran 
Termin 
Kontrak
tor 
Proyek 
RSUD 
Kota 
Pekalongan 
55 M Pemerint
ah Kota 
Pekalong
an 
Monthly 
Payment 
PT. 
Pembang
unan 
Perumah
an 
Dock 21 
Nusantara, 
Jakarta   
9 M PT. 
Dock 
Dua Satu 
Nusantar
a 
Progress  
Payment 
PT. 
Modern 
Penambaha
n lajur ruas 
sentul 
selatan –
interchange 
bogor jalur 
A dan B tol 
jagorawi 
56 M PT. Jasa 
Marga, 
Tbk 
Monthly 
Payment 
PT. 
Subur 
Brothers 
Proyek 
Dock kapal 
Marina 
30 M PT. Jasa 
Marina 
Indah 
Progress  
Payment 
PT. 
Modern 
     Proyek 
Gedung 
Indosat 
Semarang 
34 M PT. 
Indosat 
Progress  
Payment 
PT. 
Pembang
unan 
Perumah
an 
     Proyek 
Jalan dan 
Jembatan 
Cakung 
Township 
Tahap II 
31 M Keppela
nd 
Realty 
Progress  
Payment 
PT. 
Subur 
Brothers 
 
Berdasarkan penuturan responden dan dari hasil analisa tingkat resiko untuk faktor 
resiko pemilik proyek maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut: untuk proyek 
cakung township tingkat resiko untuk faktor resiko pemilik proyek = 12 dari dampak = 4 
(besar) dan frekuensi = 3 (kadang), proyek Sentul Selatan tingkat resiko untuk faktor 
resiko pemilik proyek = 4 dari nilai dampak = 4(besar) dan nilai frekuensi = 1(tidak ada) 
karena dalam hal ini pemiliknya adalah BUMN bonafid sehingga dampaknya cukup besar 
karena bila berhasil dengan baik maka akan masuk dalam daftar rekanan dan tidak ada 
masalah terutama untuk masalah pembayaran, proyek gedung Indosat tingkat resiko untuk 
faktor resiko pemilik proyek = 16 dari nilai dampak = 4 (besar) dan nilai frekuensi = 4 
(sering), proyek RSUD kota Pekalongan tingkat resiko untuk faktor resiko pemilik proyek 
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= 4 dari nilai dampak = 2 (kecil) dan nilai frekuensi = 2 (jarang),  proyek dock 21 Jakarta 
tingkat resiko untuk faktor resiko pemilik proyek = 12 dari nilai dampak = 4 (besar) dan 
nilai frekuensi = 3 (kadang),  proyek dock Marina tingkat resiko untuk faktor resiko 
pemilik proyek = 9 dari nilai dampak = 3 (sedang) dan nilai frekuensi = 3 (kadang),. Dari 
hasil diatas, tampak bahwa untuk pemilik proyek dari pemerintah dan BUMN resikonya 
jauh lebih kecil daripada pemilik proyek swasta. Hal ini disebabkan karena pembiayaan 
proyek pemerintah lebih terjamin dan sudah pasti akan dibayarkan 100% ketika pekerjaan 
sudah selesai. Selain itu proyek pemerintah jarang mengalami redesain yang signifikan, 
karena untuk sedikit perubahan desain memerlukan proses birokrasi yang cukup memakan 
waktu sehingga biasanya pada proyek pemerintah dan BUMN gambar sudah harus fix 
sebelum tender. 
5.12 Pembahasan Tingkat Resiko berdasarkan Sistem Pembayaran 
Berdasarkan keterangan responden, ada dua type system pembayaran termin yang 
sering dipakai dalam proyek, yaitu monthly payment dan progress payment. Monthly 
payment adalah sistem pembayaran termin berdasarkan periode waktu bulanan. Pada 
sistem pembayaran ini termin dibayarkan tiap bulan berapapun progress atau volume 
pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan pada sistem pembayaran progress payment, 
pembayaran termin dilakukan berdasarkan progress atau volume pekerjaan yang 
dikerjakan.  
Dari tabel klasifikasi proyek berdasarkan pemilik proyek dan sistem pembayaran 
termin tampak bahwa dalam penelitian ini, sistem pembayaran yang dipakai lebih 
berdasarkan pemilik proyek, tidak peduli sistem kontrak yang dipakai itu lump sum atau 
unit price. Proyek yang pemilik proyeknya adalah pemerintah atau BUMN cenderung 
menggunakan sistem pembayaran monthly payment. Sedangkan proyek yang pemilik 
proyeknya swasta cenderung menggunakan sistem pembayaran progress payment. 
Menurut keterangan responden pula diketahui bahwa sistem pembayaran progress 
payment lebih beresiko dibandingkan dengan sistem pembayaran monthly payment. Hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan asumsi mengenai pekerjaan yang telah selesai 100% 
antara pemilik proyek dan kontraktor. Terkadang ketika pekerjaan dianggap telah selesai 
100% oleh kontraktor, pemilik proyek menganggap pekerjaan itu belum selesai 100% dan 
meminta perbaikan disana-sini yang mengakibatkan termin terakhir terlambat 
pembayarannya atau bahkan bisa tidak dibayarkan. Namun itu semua kembali lagi kepada 
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sikap sportifitas dan kejujuran pemilik proyek dan kontraktor sendiri. Apabila kedua belah 
pihak sportif dan jujur, apapun model sistem pembayaran termin yang dipakai tidak akan 
menimbulkan masalah. 
Dari hasil analisis tingkat resiko untuk faktor resiko sistem pembayaran, pada 
proyek Cakung Township yang menggunakan sistem pembayaran progress payment, 
memiliki tingkat resiko sebesar 16. Hal ini disebabkan karena pada akhir proyek ketika 
pekerjaan sudah mencapai 100% dan sudah diserah terimakan kepada pemilik proyek, 
masih ada sisa pembayaran yang belum diterima kontraktor. Untuk proyek penambahan 
lajur Tol Sentul Selatan, yang menggunakan sistem pembayaran monthly payment, 
memiliki tingkat resiko sebesar 4. Hal ini dikarenakan pembayarannya tidak ada masalah 
dan sudah dibayarkan 100% ketika pekerjaan selesai. 
Pada proyek gedung Indosat, sistem pembayaran yang dipakai adalah progress 
payment, dengan tingkat resiko sebesar 16. Hal ini dikarenakan pada saat pekerjaan 
dianggap telah selesai 100% oleh kontraktor, pemilik proyek menganggap pekerjaan itu 
belum selesai 100% dan meminta perbaikan disana-sini yang mengakibatkan termin 
terakhir terlambat pembayarannya atau bahkan bisa tidak dibayarkan apabila pemilik 
proyek tidak puas atas perbaikan-perbaikan kecil yang dikerjakan kontraktor. Untuk RSUD 
Kota Pekalongan, yang menggunakan sistem pembayaran monthly payment, memiliki 
tingkat resiko sebesar 4. Hal ini dikarenakan pembayarannya tidak ada masalah dan sudah 
dibayarkan 100% ketika pekerjaan selesai. 
Pada proyek dock 21 Nusantara, Jakarta, sistem pembayaran yang dipakai adalah 
progress payment, dengan tingkat resiko sebesar 4. Hal ini dikarenakan karena pemilik 
proyek tidak mempersulit dan sportif mengakui bahwa pekerjaan yang dilakukan 
kontraktor telah selesai 100%. Demikian halnya dengan proyek dock Marina Semarang 
yang juga menggunakan sistem pembayaran progress payment, namun tingkat resikonya 
hanya sebesar 4, dimana pemilik proyek dan kontraktor sportif mengenai pekerjaan yang 
dilakukan dan pembayarannya. 
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BAB VI 
KESIMPULAN  
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan hasil yang didapat adalah 
sebagai berikut: 
a. Pada jenis kontrak lump sum, harga yang disepakati dalam kontrak lebih 
berdasarkan pada volume pekerjaan dalam gambar kerja, sehingga berapapun harga 
yang ditawarkan oleh kontraktor, total harga dalam penawaran tersebut mengikat. 
Sedangkan pada sistem kontrak unit price, yang mengikat adalah harga satuan 
pekerjaan dan berapapun volume pekerjaan yang tertera di RAB penawaran 
kontraktor, yang dibayar nantinya adalah volume yang dikerjakan di lapangan. 
Dalam penelitian ini tenyata secara umum pada tipe kontrak lump sum memang 
relatif lebih beresiko terhadap rasio keuntungan daripada tipe kontrak unit price, 
tetapi tipe kontrak yang dipakai tidak berpengaruh terhadap resiko dalam metode 
pelaksanaan proyek. Dalam penelitian ini, ternyata jenis resiko dan besarnya 
tingkat resiko yang berpengaruh pada tiap tahapan proyek untuk proyek dengan 
sistem kontrak lump sum maupun unit price, juga tergantung pada jenis proyek, 
lokasi proyek, kompleksitas pekerjaan dan tingkat kemampuan (pengalaman) 
kontraktor, tidak hanya pada tipe kontrak yang digunakan. 
b. Berdasarkan jenis proyek konstruksi (jalan, gedung dan dock), dari hasil analisa 
RBS dan diagram alir, faktor resiko yang paling banyak mempengaruhi tingkat 
resiko pada kedua proyek jalan adalah nilai proyek, hubungan proyek ini dengan 
proyek lain, tanggapan publik pada saat pekerjaan struktur, kondisi pasar lokal dan 
pembengkakan biaya. Pada proyek penambahan lajur Sentul Selatan dengan 
kontrak unit price tingkat resiko proyek lebih tinggi karena faktor resiko lokasi 
proyek pada proyek penambahan lajur Sentul Selatan sangat mempengaruhi tingkat 
resiko faktor lainnya.  
Pada proyek gedung dalam penelitian ini, faktor resiko yang paling banyak 
mempengaruhi tingkat resiko pada kedua proyek gedung adalah estimasi harga 
pasar, keamanan proyek, dampak terhadap lingkungan pada saat pekerjaan struktur 
dan kondisi pasar domestik. Lebih tingginya tingkat resiko pada proyek gedung 
Indosat daripada RSUD kota Pekalongan dengan kontrak unit price lebih 
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disebabkan karena faktor pemilik proyek yang mempengaruhi tingkat resiko pada 
faktor lain.  
Pada proyek dock dalam penelitian ini, faktor resiko yang paling banyak 
mempengaruhi tingkat resiko pada kedua proyek dock adalah pemilik proyek, 
estimasi harga pasar dan kondisi pasar local. Tingginya tingkat resiko proyek dock 
21 dibandingkan dock marina terutama sangat dipengaruhi faktor lokasi dimana 
lokasi dock 21 berada pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang lingkungan 
sekitarnya jauh lebih padat bangunan dibandingkan dock Marina, selain itu 
aktivitas di pelabuhan tanjung priok yang lebih tinggi dibandingkan proyek dock 
marina menimbulkan kesulitan dalam lalu lintas kendaraan proyek terutama bagi 
kendaraan besar yang mengangkut material dan alat berat. Dalam penelitian ini, 
dari ketiga jenis proyek tersebut ternyata belum tentu proyek dengan sistem kontrak 
unit price memiliki resiko lebih rendah daripada proyek dengan sistem kontrak 
lumpsum hal ini dibuktikan dalam pembahasan tingkat resiko proyek dimana untuk 
proyek jalan, proyek dengan kontrak unit price justru memiliki resiko yang lebih 
besar daripada lumpsum  
c. Berdasarkan pemilik proyek, pada penelitian ini terbagi atas dua kategori yaitu 
proyek yang pemiliknya swasta dan pemerintah. Proyek swasta pada umumnya 
sumber pembiayaan proyek berasal dari modal atau pinjaman pemilik proyek 
sendiri, sedangkan proyek yang pemilik proyeknya adalah pemerintah umumnya 
sumber dananya berasal dari APBD atau APBN. Proyek yang dimiliki swasta yaitu 
proyek jalan, jembatan dan drainase Cakung Township, Proyek Gedung Indosat, 
Dock 21 Nusantara dan proyek Dock Marina. Sedangkan yang dimiliki oleh 
pemerintah adalah proyek penambahan lajur Sentul Selatan dan proyek RSUD Kota 
Pekalongan. Dari hasil analisa yang telah dilakukan berdasarkan tingkat resiko pada 
faktor resiko pemilik proyek, tampak bahwa untuk pemilik proyek dari pemerintah 
dan BUMN resikonya jauh lebih kecil daripada pemilik proyek swasta 
d. Berdasarkan sistem pembayaran termin untuk proyek dengan type kontrak lump 
sum maupun unit price, ada dua type system pembayaran termin yang sering 
dipakai, yaitu monthly payment dan progress payment. Proyek yang pemilik 
proyeknya adalah pemerintah atau BUMN cenderung menggunakan sistem 
pembayaran monthly payment, sedangkan proyek yang pemilik proyeknya swasta 
cenderung menggunakan sistem pembayaran progress payment baik untuk proyek 
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dengan sistem kontrak lump sum maupun unit price. Berdasarkan pembahasan pada 
bab sebelumnya, secara umum sistem pembayaran progress payment lebih beresiko 
dibandingkan dengan sistem pembayaran monthly payment. Hal ini sering 
disebabkan karena adanya perbedaan asumsi mengenai pekerjaan yang telah selesai 
100% antara pemilik proyek dan kontraktor. 
e. Dari hasil analisa dan pembahasan dalam RBS, hal yang membedakan penanganan 
resiko pada proyek lump sum dan unit price, adalah antisipasinya terhadap harga 
pasar pada saat  dimana untuk proyek lump sum estimasi harga pasar yang 
digunakan lebih tinggi dibandingkan dengan proyek unit price untuk 
mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pada material, namun untuk penanganan 
resiko dalam pelaksanaan relatif sama berdasarkan jenis proyek yang dikerjakan.  
 
6.2 Saran 
a. Untuk menghindari atau memperkecil resiko dalam proyek, selain harus 
mencermati sistem kontrak yang dipakai, kontraktor harus mempelajari lokasi 
proyek yang ditenderkan secara langsung, karakteristik pemilik proyek, lingkup 
pekerjaan serta mengenali kemampuan diri dalam menyelesaikan pekerjaan 
tersebut.  
b. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai manajemen resiko dan 
tingkat resiko proyek dapat juga menggunakan metode lain selain metode RBS 
(Risk Breakdown Structure) yang digunakan dalam penelitian ini misalnya dengan 
metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) 
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